

Cop. 4 A // G.m.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 471 del 16/12/2011

DETERMINAZIONE n. Qu del 27-12-2011


OGGETTO: Lavori di sistemazione di area antistante il cimitero di Monterosso Almo - Approvazione perizia di variante di assestamento.

Codice CUP B91B11000430004

Codice CIG 27288065673

Il Responsabil dell'Area Tecnica

(Geom. Amato Paolo)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso

Che con delibera della G.M. 101 del 07.06.2011 è stato approvato il progetto esecutivo di sistemazione di area antistante il cimitero comunale, redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 31.05.2011 per un importo complessivo di € 31.754,70 IVA compresa:

Che con Determina Dirigenziale n. 78 del 13.06. 2011 si stabiliva ai sensi dell'art. 24 bis della L. 109/94 come recepito con modifica nella Regione Siciliana con le LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e s.m.i. l'espletamento del cottimo-appalto.

Che con Determina Dirigenziale n. 131 del 30.08.2011 è stato approvato il verbale di gara espletata in data 11.08.2011 con contestuale affidamento alla ditta Barresi Giovanni con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII 241 che ha offerto il ribasso del 3 % sul prezzo a base d'asta.

A	Somme per lavori a.b.a. Ivi compresi costi per la sicurezza per € 1475,13	€ 24.297,82
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
	1) Per IVA al 21 %	€ 5.102,54
	2) Incentivi sulla progettazione Art. 18 2% su A	€ 500,04
	3) Per imprevisti	€ 1.214,89
	4) <i>Economia per ribasso d'asta e relativa quota IVA</i>	€ 639,41
	Sommano	€ 7.456,88
		€ 7.456,88
	Importo totale del Progetto	€ 31.754,70

Che il contratto veniva stipulato in data 13.09.2011 rep. N. 1746 registrato a Ragusa il 21.09.2011 al n. 2795 per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di € 24.297,82 comprensivi di € 1.475,13 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che la consegna dei lavori avveniva ai sensi art. 130 del Regolamento n. 554/1999 in data 14.09.2011 ed in base a quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto gli stessi dovevano essere ultimati entro il 16.11.2011;

Che durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità della redazione di una perizia di variante, di assestamento contabile all'interno delle somme approvate e impegnate all'interno dei limiti previsti dall'art. 25 comma 3 della L. 109/94 del testo coordinato della L. R. 7/2002 e s.m.i.;

Che con disposizione prot. 10117 del 15.11.2011 il Sindaco ha dato indirizzo a questo ufficio di collocare nell'area oggetto dei lavori una statua raffigurante il Papa Giovanni Paolo II con impegno della relativa spesa nell'ambito di eventuali economie

Che per le motivazioni sopra indicate si è proceduto alla redazione di un variante e supplitiva contenuta sempre nell'ambito della somma di € 31.754,70 con il seguente quadro economico

1. Quadro di confronto

Importo netto lavori - Perizia di variante e suppletiva	€ 25.003,00	
Costo della sicurezza sui lavori	€ 1.475,13	€ 1.475,13
	€ 23.527,87	
per ribasso d'asta del 3,00 % su 23.527,87	€ 705,84	
	€ 22.822,03	€ 22.822,03
		€ 24.297,16
	sommano	
Per IVA al 21 % su 24.297,16	€ 5.102,40	€ 5.102,40
Incentivi sulla progettazione Art. 18 2% su A		500,04
Per lavori in economia Fornitura di statua raffigurante Papa Giovanni Paolo II imp. IVA compresa		€ 1.680,00
sommano		€ 31.579,60
Importo totale progetto principale	€ 31.754,70	
Importo totale perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso d'asta	€ 31.579,60	
Economia di progetto	€ 175,10	€ 175,10

- Che la perizia in argomento comprende i seguenti elaborati:
Relazione Tecnica
Quadro di Confronto

Che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e della L.R. 19 maggio 2003 n. 7 c.s.m.i. ed art 134 comma 9 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99, dal geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione amministrativa della perizia in argomento;

Vista la L. n. 109/94 nel testo coordinato con le norme di cui alle LL.RR. 2 Agosto 2002 n. 7 e 19 Maggio 2003 n.7;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determina di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;

Visto il Decreto Sindacale n 58 del 30.12.2010 con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1) Approvare la perizia di variante di assestamento dei lavori di sistemazione di area antistante il cimitero di Monterosso Almo, come redatta dal direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe con il seguente nuovo quadro economico:

Importo netto lavori - Perizia di variante e suppletiva	€ 25.003,00	
Costo della sicurezza sui lavori	€ 1.475,13	€ 1.475,13
	€ 23.527,87	
per ribasso d'asta del 3,00 % su 23.527,87	€ 705,84	
	€ 22.822,03	€ 22.822,03
		€ 24.297,16
Per IVA al 21 % su 24.297,16	€ 5.102,40	€ 5.102,40
Incentivi sulla progettazione Art. 18 2% su A		500,04
Per lavori in economia Fornitura di statua raffigurante Papa Giovanni Paolo II imp. IVA compresa		€ 1.680,00
sommano		€ 31.579,60
Importo totale progetto principale	€ 31.754,70	
Importo totale perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso d'asta	€ 31.579,60	
Economia di progetto	€ 175,10	€ 175,10

2) Dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta maggiorazione di spesa rispetto a quanto approvato con Delibera della G.M. n. 101 del 07.06.2011;

3) Dare atto che l'introduzione dei nuovi e superiori lavori non altera l'ammontare del contratto

4) Dato atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 let. A) n.2 D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/09 preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivate dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

5) La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(*geom. Amato Paolo*)

