



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

C.A.P. 97010 - P.I. - 00177300886


Tel. 0932 970261 - 0932 970262

DETERMINA N. 70 del 19/05/2014 del Registro Particolare

DETERMINA N. 356 del 18/5/2014 del Registro Generale

Oggetto: lavori di realizzazione di una elisuperficie - CUP B 96 111 000590002 -
CIG 4832185D32 - APPROVAZIONE perizia di variante e assestamento

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato



Il sottoscritto geom. Paolo Amato, responsabile dell'area tecnica del comune di Monterosso Almo il quale per l'intervento in oggetto assolve anche ai compiti di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 10 del D.lgvo 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 come recepiti con Legge Regionale 12 luglio 2010 n. 207;

Premesso che con delibera della Giunta Municipale n. 171 del 04/11/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione di una elisuperficie", redatto dal dott. arch. Arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali € 311.432,75 per lavori a base d'asta di cui € 304.384,39 soggetti a ribasso ed € 7.048,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 88.567,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finalizzato alla partecipazione al bando pubblico di attuazione del PO FSR Sicilia 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.23. Linea di intervento 1.2.3.3. "Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete (catg.29)" pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 20/05/2011;

Che con D.D.G. n. 119 del 23/04/2012 emesso dalla Presidenza della Regione Sicilia, Dipartimento della Protezione Civile e registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione in data 22/05/2012 le opere stesse sono state ammesse a finanziamento per l'importo complessivo di € 400.000,00 con impegno al Cap. 516060 del bilancio Regionale

Che con contratto di appalto Rep. 1757 del 3/12/2013 registrato a Ragusa in data 20/12/2013 al n. 2892 i lavori sono stati affidati all'impresa "Italcostruzioni s.r.l" con sede in Gela (CL) nella via Morselli n. 18, per l'importo di € 220.016,38 al netto del ribasso del 30,0332% offerto in sede di gara esperita a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

Che a seguito dell'espletamento della gara di appalto e conseguente aggiudicazione dei lavori con applicazione del ribasso d'asta il quadro economico di progetto è stato così rideterminato:

A) per lavori			
A1) Per lavori al netto del ribasso offerto del 30,0332%	€	212.968,02	
A2) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.048,36	
A3) Restano i lavori a base d'asta	€	<u>220.016,38</u>	<u>220.016,38</u>
B) Per somme a disposizione			
B1) Per IVA al 10% su A3)	€	22.001,64	
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti 2,60%	€	8.083,71	
B3) Per competenze tecniche compresa IVA ed oneri accessori	€	29.890,22	
B4) Per competenze geologo compreso IVA ed oneri accessori	€	5.360,72	
B5) Per indagini e prove geognostiche		3.532,16	
B6) Per spese di pubblicazione bando ed esito di gara	€	3.500,00	
B7) Per spese accatastamento compreso IVA ed oneri	€	2.500,00	
B8) Per competenze del R.U.P.	€	1.557,16	
B9) Per oneri di conferimento a discarica	€	3.000,00	
Totale somme a disposizione	€	79.425,61	<u>79425,01</u>
Importo complessivo	€		299.441,99

E quindi con una economia di € 100.558,01 rispetto alle previsioni originarie;

Che con D.D.G. n. 545 del 26/11/2013 emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile si è proceduto al disimpegno delle economie come sopra indicate;

-Che in data 07/02/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori i quali in applicazione di quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto dovranno darsi conclusi entro il giorno 06/07/2014;

-Che in data 16/05/2014 al prot. 4007 il dott. arch. Giuseppe Liuzzo ha fatto pervenire una perizia di variante e assestamento redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3) primo periodo del D.lgvo 12/4/2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, all'interno della somma impegnata e senza variazione dell'importo netto contrattuale, con il seguente quadro economico:

A) Per lavori al netto del ribasso contrattuale e compresi € 7.048,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			219.738,09
B) Per somme a disposizione			
B1) Per IVA sui lavori 10% su A)	€	21.973,81	
B2) Per competenze tecniche compresa IVA ed oneri previdenziali	€	35.787,09	
B3) Per spese di accatastamento compresa IVA ed oneri previdenziali	€	2.500,00	
B4) Per incentivi ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i (attività del RUP)	€	1.555,18	
B5) Per oneri conferimento a discarica autorizzata	€	17.741,97	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	79.558,05	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		299.296,14
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO			299.441,99
Restano economie			145,85

- l'art. 132 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2001 e dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.R.P 5 ottobre 2010 n. 207,

Vista la perizia di variante come sopra pervenuta costituita dai seguenti elaborati:

All.1 Relazione Tecnica , parcella competenze tecniche;

All.2 Analisi Prezzi

All.3 Computo Metrico

All.4 Quadro Comparativo di Raffronto

All.5 Schema Atto di Sottomissione

Tav. 1 Planimetria Basamenti e muri Scala 1:200

Tav. 2 Sezioni e Profili Scala 1:200

Tav. 3 Planimetria Impianti Scala 1:200

Tav. 4 Planimetria opere di smaltimento Acque Meteoriche Scala 1:200

Tav. 5 Particolari Costruttivi Muri e Basamenti

Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs 163/2006;

Considerato che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva in argomento pari ad € 299.296,14 interamente copertura dal finanziamento concesso con D.D.G. n. 119 del 23/04/2012 e successivo disimpegno di cui al D.D.G. n. 545 del 26/11/2013;

Preso atto che l'introduzione dei nuovi lavori di cui alla perizia in argomento comporta una riduzione dell'importo netto contrattuale di € 278,29 ed una riduzione dell'importo complessivo dell'intervento pari ad € 145,85;

Accertato che l'introduzione dei nuovi lavori non altera nè modifica l'originaria destinazione dell'opera;

Visto l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi stipilato in data 15/05/2014 ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 7 come recepito con la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e registrato ai fini fiscali presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di S. Agata di Militello- sportello di Mistretta in data 16/05/2014 in data 16/05/2014;

Accertato che la perizia di variante ed assestamento non comporta l'assunzione di alcun ulteriore onere economico

Ritenuto doversi procedere all'approvazione a della perizia di variante e assestamento come sopra riassunta ;

DETERMINA

- Di approvare la perizia di variante e di assestamento dei lavori di "Realizzazione di una elisuperficie" dell'importo complessivo di € 299.296,14 dei quali € 219.738,09 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 30,0332% ed € 79.558,05 per somme a disposizione, ripartite come dal quadro economico nelle premesse integralmente riportato.

-Dare atto che l'introduzione dei nuovi lavori di cui alla perizia di variante e assestamento oggetto della presente approvazione comporta una riduzione dell'importo netto contrattuale di € 278,29 ed una riduzione dell'importo complessivo dell'intervento pari ad € 145,85;

Dare atto che l'importo complessivo dell'opera come sopra determinata in € 299.296,14 trova integrale copertura dal finanziamento concesso con D.D.G. n. 119 del 23/04/2012 e successivo disimpegno di cui al D.D.G. n. 545 del 26/11/2013, emessi dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

