



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 212 del 30-03-2022

N. Settore 33	Data emissione	30-03-2022
---------------	----------------	------------

Oggetto:

Determina di approvazione perizia di variante e suppletiva n.1 relativa ai lavori di "Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo." 1° Lotto funzionale (via Angioli via Kennedy). CUP: B99J20001410002 - CIG: 90833612A0

VISTA la Determina Dirigenziale n.699 del 27.10.2021 con la quale è stato approvato progetto esecutivo dei lavori di *"Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo." 1° Lotto funzionale (via Angioli – via Kennedy)*, redatto dal geom. Giovanni Giaquinta, del complessivo importo di €.60.298,03 di cui €.44.628,59 per lavori e €.15.669,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione già approvato in linea amministrativa con Delibera di G.M. n. 27 del 16/03/2021;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n.69 del 10.02.2022 i lavori sono stati affidati all'impresa EUROSCAVI di Rosario Buscema, C.F.: 011011930889 e iniziati giusto verbale di consegna del 18/02/2022;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, per cause impreviste ed imprevedibili, il direttore dei lavori ha redatto la "Perizia di variante e suppletiva n.1" in corso d'opera prevedendo nuovi prezzi e nuove lavorazioni, all'interno delle somme finanziate, rimodulando le somme a disposizione dell'Amministrazione, per permettere di risolvere le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori e permettere la regolare prosecuzione e completamento dell'opera;

VISTA la "Perizia di variante e suppletiva n.1" relativa ai lavori di *"Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo." 1° Lotto funzionale (via Angioli – via Kennedy)* redatta dal D.L. Geom. Giovanni Giaquinta composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Elenco Prezzi
- Quadro economico

- e) Schema dell'atto di sottomissione
- f) Elab. Grafico A (Inquadramento territoriale)
- g) Elab. Grafico B (Stato di fatto e stato di progetto)

con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE				
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	45772,27
-Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso		1229,44		
-Oneri speciali sicurezza a misura non soggetti a rib.		3797,05		
a detrarre totale oneri per la sicurezza		5026,49	€	5026,49
Importo dei lavori soggetti a ribasso			€	40745,78
ribasso % su € 40745,78		5,00%		2037,29
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5%			€	43734,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA sui lavori 10% di € 43734,98		4373,50		
Oneri art.113 del d.lgs N.50/2016 il 2% di € 45772,27		915,45		
Spese tecniche inclusi oneri prev. e IVA al 22%		5811,61		
ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA I.V.A. compresa		3007,93		
Maggiori lavori imprevisi ,I.V.A.inclusa		0,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14108,48	€	14108,48
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	57843,46
Economie da ribasso d'Asta iva inclusa progetto originario 5% su €44.628,59			€	2454,56
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€	60298,03

DATO ATTO CHE

- l'importo complessivo dei lavori della perizia, al netto del ribasso d'asta contrattuale del 5%, è di € 43.734,98 con un incremento contrattuale di €1.809,00, pari al 4,05% rispetto ai lavori contrattuali del progetto originario e rientrante all'interno delle somme autorizzate;
- i lavori suppletivi previsti in perizia risultano inferiori al 10% dei lavori del progetto originario e pertanto la perizia è redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non richiede una nuova procedura di affidamento e viene approvata e autorizzata dal R.UP.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO il Decreto Sindacale n.01/2020;

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e il D.P.R. n.207/2010 così come recepiti in Sicilia con L.R. n.12/2011;

VISTA la L.R.48/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

- **Di approvare** e autorizzare la Perizia di variante e suppletiva n.1 in corso d'opera relativa ai lavori per *“Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo.” 1° Lotto funzionale (via Angioli – via Kennedy)* redatta ai sensi del art.106 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituita dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica
 - b) Computo metrico estimativo
 - c) Elenco Prezzi
 - d) Quadro economico
 - e) Schema dell’atto di sottomissione
 - f) Elab. Grafico A (Inquadramento territoriale)
 - g) Elab. Grafico B (Stato di fatto e stato di progetto)

con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA			€	45772,27
-Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso		1229,44		
-Oneri speciali sicurezza a misura non soggetti a rib.		3797,05		
a detrarre totale oneri per la sicurezza		5026,49	€	5026,49
Importo dei lavori soggetti a ribasso			€	40745,78
ribasso % su € 40745,78		5,00%		2037,29
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5%			€	43734,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE				
IVA sui lavori 10% di € 43734,98		4373,50		
Oneri art.113 del d.lgs N.50/2016 il 2% di € 45772,27		915,45		
Spese tecniche inclusi oneri prev. e IVA al 22%		5811,61		
ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA I.V.A. compresa		3007,93		
Maggiori lavori imprevidi ,I.V.A.inclusa		0,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	14108,48
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	57843,46
Economie da ribasso d’Asta iva inclusa progetto originario 5% su €44.628,59			€	2454,56
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€	60298,03

--	--	--	--	--	--	--	--

- **Dare atto** che nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;
- **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.37 commi 1 e 2 del Dlgs n.33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 16-04-2022.

Li, 01-04-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
