



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 40 del 01-02-2022

N. Settore 6	Data emissione	01-02-2022
--------------	----------------	------------

Oggetto: Approvazione Perizia di variante e suppletiva N.1 relativa ai "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII , del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led" CUP: B99J21016700001 CIG: 8901867509

IL RESPONSABILE DELL'AREA DELLE OPERE PUBBLICHE
(ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000)

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2020 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle opere pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

VISTO il Decreto Ministeriale N.289 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 11/11/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 30 della Legge n. 160 del 27/12/2019, per l'anno 2021 veniva assegnato al comune di Monterosso Almo, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, un contributo pari a € 100.000 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

PREMESSO :

- che con D.D. n. 178 del 26.08.2021 del Registro particolare, e n. 533 del 27.11.2021 del Registro Generale, con la quale venivano conferiti all'Arch. Sofia Berritta , dipendente di questa Amministrazione, gli incarichi per la progettazione esecutiva e di Responsabile Unico del Provvedimento per i "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di V.le Giovanni XXIII/. dell'alto ss.194 incrocio v.le Giovanni XX/II-incrocio s.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led;
- che con delibera G.M. n. 90 del 03/09/2021 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di V.le Giovanni XXIII/. dell'alto ss.194 incrocio v.le Giovanni XX/II-incrocio

s.P. II, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led” dell’importo complessivo di € 76.000,00 e avente il seguente quadro economico;

SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA	€	54.000,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui lavori)	812,23	
a detrarre	812,23	€ 812,23
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 53.187,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	11.880,00	
RUP il 2% di 54,000,00	1.080,00	
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e contabilità, sicurezza, cert. Regolare esecuzione	6.345,00	
imprevisti	2.965,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	22.000,00	22.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	76.000,00

- che con determina Dirigenziale prot.552 del 14/07/2021 sono stati affidati con il ribasso del 6% alla Ditta individuale DIBENEDETTO GIOVANNI con sede in Monterosso Almo in viale Giovanni XXIII n. 110, c.F.: DBN GMV 62T26 H163F, p.iva: 01262180886, i "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di V.le Giovanni XKIII/ delralto ss.194 incrocio v.le Giovanni XX/II-incrocio s.P. II, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led” con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA	€	54.000,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui lavori)	812,23	
a detrarre	812,23	€ 812,23
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 53.187,77
Importo dei lavori dei lavori al netto del ribasso d’asta del 6%		€ 49.996,50
A sommare oneri della sicurezza		€ 812,23
SOMMANO	€	50.808,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	11.177,92	
RUP il 2% di 54,000,00	1.080,00	
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e contabilità, sicurezza, cert. Regolare esecuzione	6.345,00	
imprevisti	2.965,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.297,92	21.297,92
Economie da ribasso d’asta IVA inclusa		€ 3.893,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	76.000,00

- che con Det. Dirigenziale n 191 del 13.09.2021 del Registro Particolare sono stati affidati all’ing. Paolo Cannizzo, iscritto con il n. 393 all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Ragusa , i servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Sicurezza in fase di esecuzione e cert. di regolare esecuzione ;
- che con verbale del 13/09/2021 furono consegnati i lavori all’impresa esecutrice Dibenedetto Giovanni;
- che con verbale del 04/11/2021 i lavori furono sospesi a causa di problematiche, impreviste e imprevedibili in fase di progettazione, riscontrate durante l’esecuzione dei lavori e che era necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. c) del d.lgs. n50/2016 e s.m.i.;
- che in data 14/01/2022 con prot. 470 il Direttore ha trasmesso gli elaborati relativi alla Perizia di Variante e suppletiva n.1 in corso d’opera, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. c) e autorizzate relativa con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA	€	55.924,10
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui lavori)	817,93	

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 40 del 01-02-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell’art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

a detrarre	817,93 €	817,93
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	55.106,17
Importo dei lavori dei lavori al netto del ribasso d'asta del 6%	€	51.799,80
A sommare oneri della sicurezza	€	817,93
	SOMMANO	€ 52.617,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	11.575,90	
RUP il 2% di 54,000,00	1.118,48	
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e contabilità, sicurezza, cert. Regolare esecuzione	6.027,75	
Spese tecniche redazione perizia oneri e IVA inclusi	766,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.488,92	19.488,92
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	72.106,65
Economie da ribasso d'asta progetto orig. IVA inclusa	€	3.893,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	76.000,00

ESAMINATI gli elaborati della Perizia di variante e suppletiva n.1 relativa ai “Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led” costituito da n.6 elaborati tecnici sia in formato cartaceo che digitale e precisamente :

- Rel.Var - Relazione illustrativa e quadro economico
- Elab.var.1 Computo metrico estimativo
- Elab.var.2 Elenco prezzi
- Elab.var.3 Analisi prezzi
- Elab.var.4 Quadro comparativo
- Elab.var.5 Schema atto di sottomissione

ACCERTATO che gli interventi progettuali previsti risultano coerenti e in conformità alle finalità del progetto originario e che la perizia è redatta all'interno delle somme autorizzate ed è conforme a quanto previsto dell'art.106 comma 1 lett. c) del d.lgs. n50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai prezzi unitari delle nuove lavorazioni previste in perizia sarà applicato lo stesso ribasso del 6% del contratto principale;

DARE ATTO che l'importo in aumento della perizia di variante trova copertura economica nel Quadro Economico dell'intervento facendo ricorso alle somme disponibili per gli imprevisti;

TENUTO CONTO che con il presente atto si intende ora approvare la Perizia di variante e suppletiva n.1 al progetto originale dei “Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led” approvato a livello amministrativo con Delibera di G.M. n. 90 del 03/09/2021;

VISTI

- il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 107 e 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 40 del 01-02-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Di approvare la Perizia di variante e suppletiva N.1 relativa ai “Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led” redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e costituita dai seguenti elaborati:

- Rel.Var - Relazione illustrativa e quadro economico
- Elab.var.1 Computo metrico estimativo
- Elab.var.2 Elenco prezzi
- Elab.var.3 Analisi prezzi
- Elab.var.4 Quadro comparativo
- Elab.var.5 Schema atto di sottomissione

Di approvare il seguente quadro economico tenendo conto della perizia di variante e suppletiva:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	55.924,10
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui lavori)	817,93	
a detrarre	817,93	€ 817,93
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 55.106,17
Importo dei lavori dei lavori al netto del ribasso d'asta del 6%		€ 51.799,80
A sommare oneri della sicurezza		€ 817,93
SOMMANO	€	52.617,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	11.575,90	
RUP il 2% di 54,000,00	1.118,48	
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e contabilità, sicurezza, cert. Regolare esecuzione	6.027,75	
Spese tecniche redazione perizia oneri e IVA inclusi	766,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.488,92	19.488,92
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	72.106,65
Economie da ribasso d'asta progetto orig. IVA inclusa		€ 3.893,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	76.000,00

Di dare atto che l'importo in aumento della perizia di variante trova copertura economica nel Quadro economico dell'intervento facendo ricorso alle somme disponibili per gli imprevisti;

Di dare atto che l'intera somma per l'attuazione del suddetto progetto di perizia di variante risulta disponibile all'interno delle somme autorizzate del progetto originario;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente

IL RESPONSABILE AREA
F.to Sofia Berritta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 17-02-2022.

Li, 02-02-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
