



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 487 del 04-07-2022

N. Settore 67	Data emissione	04-07-2022
---------------	----------------	------------

Oggetto: Determina di approvazione perizia di variante n.1 relativa ai lavori di "Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo." 3° Lotto funzionale (via Acquasanta - via Stella). CUP: B99J20001430002 - CIG: 90836408DB

IL RESPONSABILE DELL'AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

VISTA la Determina Dirigenziale n.701 del 27.10.2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo."* 3° Lotto funzionale (via Acquasanta- via Stella)), redatto dall'Ing. Angelo Galia, del complessivo importo di € 62.283,84 di cui € 47.168,12 per lavori e € 15.115,72 per somme a disposizione dell'amministrazione; già approvato in linea amministrativa con Delibera di G.M. n. 27 del 16/03/2021;

DATO ATTO che

- con Determina Dirigenziale n.71 del 10.02.2022 i lavori sono stati affidati all'impresa **ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO SRL** con sede a Monterosso Almo C.so Umberto n.227/229, C.F. 01374820882 per l'importo complessivo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 5% per € 44.819,82 oltre iva al 10% ovvero per complessivi € 49.301,80;
- vista l'urgenza di alcune lavorazioni, i lavori sono iniziati giusto verbale di consegna del 18/02/2022 nelle more della stipula del contratto;
- il contratto è stato firmato in data 17/03/2022 con Repertorio n. 1783 registrato il 14/05/2022 al n. 1683;
- che durante l'esecuzione dei lavori, per cause impreviste ed imprevedibili, il direttore dei lavori ha redatto la "Perizia di variante e suppletiva n.1" in corso d'opera prevedendo nuovi prezzi e nuove lavorazioni, all'interno delle somme finanziate, rimodulando le somme a disposizione dell'Amministrazione, per permettere di risolvere le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori e permettere la regolare prosecuzione e completamento dell'opera;

VISTA la "Perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dal D.L. Ing. Angelo Galia ai sensi del art.106 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, trasmessa in data 23.05.2022 prot. 5074, relativa ai lavori di *"Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri*

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 487 del 04-07-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo." 3° Lotto funzionale (via Acquasanta – via Stella)" composta dai seguenti elaborati:

- a) Relazione illustrativa
- b) Computo metrico estimativo
- c) Analisi prezzi
- d) Elenco Prezzi
- e) Quadro economico
- f) Schema dell'atto di sottomissione
- g) Elab. Grafico

con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 47.518,32
-Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	248,01	
a detrarre totale oneri per la sicurezza	248,01	€ 248,01
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 47.270,31
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5%		€ 45.154,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	4.515,48	
ONERI ART.113 DEL d.lgs N.50/2016 il 2% di	950,37	
44.628,59		
Spese tecniche compreso cert. Regol.Esec. Oneri e IVA 22% inclusa	5.889,34	
ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA I.V.A. compresa	3.160,72	
Contributo ANAC	30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.545,91	€ 14.545,91
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 59.700,71
Economie da ribasso d'asta iva inclusa		€ 2.583,13
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 62.283,84

DATO ATTO che la Perizia di Variante e suppletiva n.1 è redatta all'interno delle somme autorizzate e che il nuovo importo contrattuale è pari ad euro 44.154,80 oltre IVA e al netto del ribasso d'asta del 5%;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO il Decreto Sindacale n.14/2022;

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e il D.P.R. n.207/2010 così come recepiti in Sicilia con L.R. n.12/2011;

VISTA la L.R.48/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE e autorizzare la Perizia di variante suppletiva n.1 in corso d'opera relativa ai lavori per *"Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo."* 3° Lotto funzionale (via Acquasanta- via Stella)" redatta ai sensi del art.106 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituita dai seguenti elaborati:

- a) Relazione illustrativa
- b) Computo metrico estimativo
- c) Analisi prezzi
- d) Elenco Prezzi
- e) Quadro economico
- f) Schema dell'atto di sottomissione
- g) Elab. Grafico

con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 47.518,32
-Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	248,01	
a detrarre totale oneri per la sicurezza	248,01	€ 248,01
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 47.270,31
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5%		€ 45.154,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	4.515,48	
ONERI ART.113 DEL d.lgs N.50/2016 il 2% di 44.628,59	950,37	
Spese tecniche compreso cert. Regol.Esec. Oneri e IVA 22% inclusa	5.889,34	
ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA I.V.A. compresa	3.160,72	
Contributo ANAC	30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.545,91	€ 14.545,91
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 59.700,71
Economie da ribasso d'asta iva inclusa		€ 2.583,13
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 62.283,84

DARE ATTO che nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.37 commi 1 e 2 del Dlgs n.33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 20-07-2022.

Li, 05-07-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
