



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 29 del 08.03.2016

DETERMINAZIONE n. 175 del 19-4-2016

OGGETTO: Lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2015. Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta.
Impegno somme, Approvazione quadro economico e schema Atto Aggiuntivo

CUP: B96G15001180005 CIG: Z1615FCFF2

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Amato Paolo)



Al Responsabile all'Area Tecnica

Il sottoscritto geom. Mariano Farina, nella qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto;

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 525 dell'11.08.2015 del registro generale e n. 120 del 07.08.2015 del registro particolare è stato approvato il preventivo di spesa, per i lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale per l'anno 2015 redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 15.07.2015, per un importo complessivo di € 10.000,00 IVA compresa;

CHE con la stessa Determina Dirigenziale n. 525 del 11.08.2016 del registro generale (n. 120 del 07.08.2015 del registro particolare), la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 10878 art. 20 intervento 2080101 imp. 470/2015;

Che con contratto rep. N. 1231 del 23.12.2012015 i lavori sono stati definitivamente affidati all'Impresa Euro Scavi & C. di Buscema Rosario s.n.c. . con sede in Monterosso Almo , viale Giovanni XXIII n.200, con il ribasso del 25,00 % offerto in sede di gara esperita in data 09.10.2015

CHE in data 01.12.2015 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Che durante l'esecuzione dei lavori il Sindaco ha disposto nota prot.1204 del 26.02 di utilizzare il ribasso d'asta pari ad € 2.294,30 IVA, compresa al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza della viabilità comunale, disponendo la redazione della perizia di variante, finalizzata alla sistemazione di ulteriore strade comunali.

CHE con relazione congiunta il R. U. P geom. Mariano Farina e il Direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe prot. A.T. n.373 del 07.03.2016 hanno espresso parere favorevole alla redazione di una variante in quanto l'introduzione dei nuovi e maggiori lavori non altera la natura e le finalità dell'intervento ed anzi tende a migliorare la funzionalità, la transitabilità e la sicurezza della viabilità comunale.

CHE con delibera della G.M. numero 23 del 01.03.2016 è stata autorizzata la redazione di una perizia in argomento all'interno della somma originariamente assegnata di € 10.000,00;

CHE in data 07.03.2016 è stata redatta una perizia di variante suppletiva dell'importo complessivo di € 10.000,00 con il seguente quadro economico:

a) per lavori		
- per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,00 %	€ 5.641,57	
- per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 542,37	
Restano i lavori a base d'asta	€ 6.183,94	€ 6.183,94
b) per somme a disposizione		
- per IVA al 22% su € 6.183,94	€ 1.360,47	
- incentivi progett. art.92 comma 5 D.Lgvo 163/2006	€ 161,02	
Totale somme a disposizione	€ 1.521,49	€ 1.521,49
c) per economia da ribasso d'asta IVA compresa		€ 2.294,57

Importo complessivo del progetto € 10.000,00

La perizia in argomento è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica –
2. Schema di Atto Aggiuntivo

I maggiori lavori in sintesi riguardano il proseguimento nelle opere di manutenzione delle strade comunali con l'utilizzo dei sistemi e delle metodologie di cui al progetto originario, senza alterare la natura e le finalità delle originarie previsioni

Considerato che l'Impresa esecutrice "Euro Scavi di Buscema Rosario & C.s.n.c. . con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200 ha già sottoscritto per accettazione e conferma gli elaborati di variante e lo schema di atto Aggiuntivo.

Che la perizia di variante suppletiva in argomento è stata approvata sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12.07.2011 n. 12 del R.U.P. giusta relazione 13.02.2015

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di approvazione della perizia di variante di che trattasi per l'importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 8.064,74 per lavori a base d'asta ivi compresi € 542,37 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.935,26 per somme a disposizione;



Responsabile del Procedimento
(geom. Farina Mariano)

Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica:

Vista la superiore proposta con la quale il geom. Mariano Farina nella qualità di R.U.P. propone l'approvazione di una Perizia di variante e assestamento dei lavori di manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale redatta all'interno della somma originariamente assegnata di € 10.000,00 di cui € 8.064,74 per lavori al netto del ribasso del 25 % ed € 1.935,26 per somme a disposizione e quindi con un maggior importo netto contrattuale per soli lavori pari ad € 1.880,59

Visto il D.lgvo 163/2006 visto il DPR 207/2010 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto la Determina Dirigenziale n. 3 del 12.01.2016 con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito:

D E T E R M I N A

- 1) Approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di "Ordinaria Manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2015 ", come redatta in data 07.03.2015 dal direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe dell'importo complessivo di € 10.000,00 con il seguente quadro economico:

d) per lavori		
- per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,00 %	€ 5.641,57	
- per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>542,37</u>	
Restano i lavori a base d'asta	€ 6.183,94	€ 6.183,94
e) per somme a disposizione		
- per IVA al 22% su € 6.183,94	€ 1.360,47	
- incentivi progett. art.92 comma 5 D.Lgvo 163/2006	€ <u>161,02</u>	
Totale somme a disposizione	€ 1.521,49	€ 1.521,49
f) per economia da ribasso d'asta IVA compresa		€ <u>2.294,57</u>
Importo complessivo del progetto		€ 10.000,00

- 2) Dare atto che l'introduzione dei nuovi e superiori lavori comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 1.880,59 al netto del ribasso del 25,00 % oltre iva al 22 %
- 3) Approvare lo schema di Atto Aggiuntivo, già sottoscritto per accettazione dell'Impresa esecutrice dei lavori
- 4) La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(geom. Amato Paolo)

