COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

- LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA -

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 cod. fis. 92005940884 Tel. 0932 970261- fax 0932 977239

AREA TECNICA

DETERMINA AREA N. 143 del 23/11/2017

DETERMINA ZIONE N. 415 del 23-11-2017

Oggetto: Lavori di realizzazione di un tratto di muro di sostegno dell'area di pertinenza del bevaio Gazzena. Approvazione Perizia di Assestamento;
CUP B91E16000240002 CIG Z2F1CF1F1

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Il sottoscritto geom. Paolo Amato legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 32 del 16/06/2017 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali e per l'oggetto del presente provvedimento nella qualità di Responsabile del procedimento giusto incarico ricevuto con Determina Sindacale n. 17 del 17/05/2016

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 367 del 9/09/2017 del Registro Generale (n. 92 del 8/09/2017 del Registro Particolare) è stato conferito incarico al dott. in. Salvatore Miosotis libero professionista, per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento di un tratto di muro di sostegno dell'area di pertinenza del bevaio di contrada Gazzena

-Che con Delibera della G. M. n. 12 del 31/01/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra specificati per l'importo complessivo di € 47.735,63 dei quali € 26.715,06 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.020,57 per somme a disposizione con copertura finanziaria di cui al finanziamento di € 47.739,27 concesso dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nell'ambito dei contributi a favore dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi in applicazione del Decreto Assessoriale 23 dicembre 2009, imputati al Cap. 11870/15 codice di bilancio 09.02-2.01.09.014;

Che con contratto di appalto Rep. n. 1773 del 18/10/2017 registrato a Ragusa in data 27/10/2017 al n. 3480, i lavori sono stati affidati all'impresa Roveto Mario con sede in Monterosso Almo nella via G. Amendola n. 7 cod. fisc RVTMRA62D08H163W per l'importo di € 23.487,97 dei quali € 21.103,30 per lavori al netto del ribasso del 13,2636%, ed € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con verbale redatto in data 11/08/2017 , sotto le riserve di Legge si è proceduto alla consegna dei lavori per essere conclusi in applicazione dall'art. 13 del CSA, entro il 10/12/2017.

-Che in data 07/11/2017 al prot. 8482 il dott. ing. Salvatore Miosotis nella qualità di direttore dei lavori ha fatto pervenire una perizia di variante di assestamento delle somme a disposizione redatta all'interno della somma disponibile ed originariamente impegnata per complessivi € 44.548,76 con il seguente quadro economico:

A)	Per lavori al netto del ribasso contrattuale compresi € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		23.482,56
B)	Per somme a disposizione			
B1)	Per IVA al 22% su A)	€	5.873,87	
B2)	Per competenze tecniche di progettazione D.L. ogni onere compreso	€	7.800,00	
B3)	Per collaudo statico ogni onere compreso	€	744,23	
B4)	Per prove sui materia li	€	346,77	
B5)	Per fondo per la ricerca e innovazione	€	534,71	
B6)	Per lavori in economia	€	5.663,69	
	Sommano	€	20.962,87	20.962,87
	TOTALE	€		44.445,43

Dato atto che dalla perizia in esame risulta una economia per soli lavori pari ad € 5,41 e di € 3290,2

rispetto all'importo originariamente impegnato di € 47.739,27;

Considerato che la stessa non alterata la natura del contratto e non supera il 50% dell'importo originario del contratto anzi comporta una economia di € 5,41

Accertato che la stessa risulta già sottoscritta per accettazione e conferma dall'impresa assuntrice

Visto l'art. 106 comma 1) del D.lgvo 18 aprile 2016 n. 50 in base al quale "Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;"

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione della perizia in argomento;
Vista il D.lgvo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. 8/2016 ;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 per la parte non abrogata dal D.Lgvo 50/2016;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 16/06/2017 con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

D E T E R M I N A

1)- Approvare la perizia di variante di assestamento dei lavori di lavori di "Rifacimento di un tratto di muro di sostegno dell'area di pertinenza del bevaio di contrada Gazzena" dell'importo complessivo di 44.548,76 con il seguente quadro economico:

A)	Per lavori al netto del ribasso contrattuale compresi € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		23.482,56
B)	Per somme a disposizione			
B1)	Per IVA al 22% su A)	€	5.873,87	
B2)	Per competenze tecniche di progettazione D.L. ogni onere compreso	€	7.800,00	
B3)	Per collaudo statico ogni onere compreso	€	744,23	
B4)	Per prove sui materiali	€	346,77	
B5)	Per fondo per la ricerca e innovazione	€	534,71	
B6)	Per lavori in economia	€	5.663,69	
	Sommano	€	20.962,87	20.962,87
	TOTALE	€		44.445,43

2) Dare atto che l'introduzione della perizia di assestamento in oggetto comporta una economia per soli lavori pari ad € 5,41 e di € 3.290,2 rispetto all'importo originariamente impegnato di € 47.739,27;

3)- Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente perizia l'ammontare complessivo del contratto viene ridotto ad € 23.482,56 al netto del ribasso del 13,2636%, con una economia di € 5,41;


3)- Di dare atto che non necessita la stipula di alcun atto integrativo né di sottomissione;

4)- Dare atto che la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento è assicurata dal finanziamento di € 47.739,27 concesso dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nell'ambito dei contributi a favore dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi in applicazione del Decreto Assessoriale 23 dicembre 2009, imputati al Cap. 11870/15 codice di bilancio 09.02-2.01.09.014;

5)- La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto in calce alla presente, a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00

6)- Trasmettere altresì copia del presente provvedimento all'Area Affari Generali e S.U.A.P. ed all'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza compresa la pubblicità nelle forme di legge;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato




Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)



Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello