COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

DETERMINA N. 99 del 28/10/2013 del Registro Particolare

DETERMINA N. 547 del 28/10/13 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori di "Ammodernamento e riqualificazione del centro storico del quartiere Matrice" -Liquidazione stati di avanzamento 1° e 2° e relativi certificati di pagamento.

C.U.P. B96J10000140006

CIG. n. 3564092DBF

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con nota prot. 42618 dell' 11/05/2010 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ex Servizio 4 Politiche Urbane e Abitative – LL.PP- UOB S4.01 ha comunicato, in esecuzione del D.D.G. n. 0852 /ex S4.01. del 5/5/2010, l'ammissione a finanziamento dei lavori di "Ammodernamento e riqualificazione del centro storico di quartiere Matrice" dell'importo di € 527.807,72 dei quali € 448.636,56 quale quota finanziata dal citato Assessorato Regionale ed € 79.171,16 quale quota di cofinanziamento a carico di questo Comune da provvedersi mediante assunzione di apposito mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP. come da delibera del C.C. n. 37 del 29/07/2010;

-Che con delibera della G.M. n. 150 del 28/09/2010 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo redatto dal dott. ing. Sebastiano Alfio Privitera per l'importo complessivo di €. 527.807,42 dei quali € 349.409,26 a base d'asta ed € 178.398,16 per somme a disposizione;

- Che con nota prot. 12809 dell' 11/02/2011 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture ha confermato la concessione del finanziamento con contestuale autorizzazione all'avvio delle procedure di gara così da individuare il creditore certo e quindi inoltare la conseguente dichiarazione di spendibilità;

-Che a seguti espletamento di gara mediante pubblico incanto è risultata aggiudicataria l'Impresa " Lavori Generali s.r.l." con sede in Gela nella via Morselli ang. Via Meli con il ribasso del 25,0415%

-Che con contratto di appalto Rep. 1755 del 22/03/2013, registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 654 i lavori sono stati definitivamente accollati alla impresa Lavori Generali s.r.l. per l'importo complessivo di € 265.225,43 dei quali € 251.993,44 per lavori al netto del ribasso offerto del 25,0415% ed € 13.231,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-Che in data 15/03/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori i quali in applicazione di quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi entro il giorno 11/10/2013 ;

-Che durante l'eesecuzione dei lavori la Direzione Lavori affidata al dott. ing. Sebastiano Alfio Privitera ha proceduto alla redazione dei seguenti stati di avanzamento :
S.A.L. n. 1- per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2013 per complessivi € 102.468,08 al netto del ribasso contrattuale del 25,0415%
S.A.L. n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 5/08/2013 per complessivi € 203.689,40 al netto del ribasso contrattuale del 25,0415%:

Che a seguito della redazione degli stati di avanzamento n.1 del 31/05/2013 e n. 2 del 5/08/2013 come sopra riassunti in applicazione dell'art.195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 il sottoscritto nella qualità di R.U.P., come individuato con provvedimento dell'allora Dirigente di questa Area Tecnica prot. 6894 del 21/07/2005 e successiva conferma prot. 5263 del 3/06/2009 , ha emesso i seguenti certificati di pagamento:
-n. 01 in data 31/05/2013 dell'importo netto di € 101.955,74 oltre IVA, relativamente ai lavori eseguiti a tutto il 1° S.A.L.
-n.01 bis in data 12/06/2013 dell'importo di € 4.640,60 oltre IVA relativo al pagamento degli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta ;

-n.02 in data 06/08/2013 dell'importo netto di € 100.715,21 oltre IVA relativamente ai lavori eseguiti a tutto il 2° S.A.L.

Che ai fini della verifica della regolarità contributiva in capo all'impresa affidataria, si è proceduto all'acquisizione tramite Sportello Unico Previdenziale dei seguenti Documenti unici di regolarità contributiva:
C.I.P. 20131047644754 prot. 25410603 rilasciato in data 09/07/2013 relativamente al 1° S.A.L.
C.I.P. 20131047644754 prot. 25951891 rilasciato in data 26/08/2013 relativamente al 2° S.A.L
entrambi attestanti la regolarità contributiva dell'Impresa, per cui ai sensi dell'art. 31 comma 5 della L. 98/2013 l'impresa "Lavori Genberali s.r.l" risulta in regola nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali;

Viste le seguenti fatture emesse dall'impresa assuntrice Lavori Generali s.r.l.
-n. 01/2013 del 03/06/2013 dell'importo complessivo di € 123.366,45 dei quali € 101.955,74 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 21.410,71 per I.V.A. al 21% relativa alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1,
-n. 02/2013 del 12/06/2013 dell'importo di € 5.615,13 dei quali € 4.640,60 per oneri di conferimento a discarica ed € 974,53 per I.V.A. al 21% relativa alla liquidazione degli oneri di conferimento a discarica;
-n.07/2013 dell'importo complessivo di € 121.865,40 dei quali € 100.715,21 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 21.150,19 per IVA al 21% relativa alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2;

Accertata la regolarità degli atti di contabilità dei lavori come redatti dalla D.L. e quindi annotati nei relativi registri contabili;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa in data 29/04/2013 al 3910 ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Preso atto che con ordinativo di accreditamento n. 44 del 01/10/2013 capitolo n. 672088 l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ha provveduto alla erogazione a favore di questo Comune della somma complessiva di € 281.355,79.

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione degli atti contabilità dei lavori in argomento redatti ai fini dell'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori n.ri 1 e 2 come sopra specificato ;

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa "Lavori Generali s.r.l." delle fatture : n. 01/2013 del 03/06/2013 ; n. 02/2013 del 12/06/2013 e n.07/2013 del 6/08/2013 come sopra elencate

Visto il Decreto Sindacale n. 64 del 31/12/2012 con il quale è stato confermato responsabile dell'area tecinca ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con ele norme della L.R. 12/2011;

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Approvare gli atti di contabilità dei lavori di "ammodernamento e riqualificazione del quartiere Matrice" redatti dal dott. ing. Sebastiano Alfio Privitera nella qualità di direttore dei lavori, a tutto il 2° Stato Avanzamento lavori alla data del 5/08/2013;


2)Liquidare e pagare alla impresa "Lavori Generali s.r.l." con sede in Gela Via Morselli ang. Via Meli le fatture:
-n. 01/2013 del 03/06/2013 dell'importo complessivo di € 123..366,45 dei quali € 101.955,74 per lavori al netto ed € 21.410,71 per I.V.A. al 21% relativa alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1,
-n. 02/2013 del 12/06/2013 dell'importo di € 5.615,13 dei quali € 4.640,60 per oneri di conferimento a discarica ed € 974,53 per I.V.A. al 21% relativa alla liquidazione del certificato di pagmento n. 1 bis per oneri di conferimento a discarica;
-n.07/2013 dell'importo complessivo di € 121.865,40 dei quali € 100.715,21 per lavori al netto ed € 21.150,19 per IVA al 21% relativa alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2;
per l'ammontare complessivo di € 250.846,98

3)-Dare atto che il pagamento di cui alla presente Determina è soggetto alla preventiva verifica di inadempienza ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente "modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni-obbligo di verifica inadempienza", trattandosi di fattura di importo superiore a 10.000 Euro-

4)-Dare atto che l'onere economico derivante dall'adozione del presente provvedimento trova copertura tra le somme di cui all'Ordinativo di Accreditamento n. 44 del 01/10/2013 capitolo della n. 672088 emesso dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture,

5)- La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)



PARERE DEL RESP.AREA EC.-FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i, della L.R. 48/91, modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000.

*La sottoscritta, Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della determina ufficio tecnico n. 99 del 28/10/2013 avente ad oggetto:" Lavori di ammodernamento e riqualificazione del centro storico del quartiere Matrice – liquidazione stati di avanzamento 1^ e 2^ e relativi certificati di pagamento. C**onsiderato che gli oneri sono a carico della Regione O/A n.44/2013, si esprime parere favorevole.***

Monterosso Almo,29/10/2013

Il Responsabile dell'Area Economica/ Finanziario
(D.ssa Morello Maria Rita)