COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. 00177300886 tel. 0932/970259 /970260

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA AREA n. 74 del 3 giugno 2011

DETERMINAZIONE n. 332 del 14.06.2011

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di alcuni viali nella parte in ampliamento del cimitero comunale- Terzo stralcio esecutivo, e della scala di collegamento della via Vittorio Veneto alla via Otto Marzo" – Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento -

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Paolo Amato)

Premesso che con delibera della G.M. n. 171 del 22/10/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di alcuni viali nella parte in ampliamento del cimitero comunale - terzo stralcio esecutivo- e della scala di collegamento della via Vittorio Veneto alla via Otto Marzo per l'importo complessivo di 85.421,50 dei quali € 73.019,20 per lavori a base d'asta di cui € 8.020.38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 12.402,30 per somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

A)	Per lavori a base d'asta	€			73.019,20
A1)	Per oneri della sicurezza:				
	a)oneri indiretti	€	2.197,78		
	b) oneri diretti	€	5.822.60		
	Sommano	€	8.020,38		
	Restano i lavori soggetti a ribasso	€	64.998.82		
B)	Per somme a disposizione				
B1)	Per imprevisti < al 5% di A)	€		3.640,00	
B2)	Per IVA al 10% di A)	€		7.301,92	
B3)	Per Incentivi art. 18 L.R. 7/2002 2% di A)	€		1.460,38	
	Sommano	€		12.402,30	12.402,30
	Totale	€			**85.421,50**

-Che a seguito esperimento di cottimo-appalto in data 13/04/2010 è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa Barresi Giovanni con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 242 per l'importo di € 70.029,25 al netto del ribasso offerto del 4,60% e compresi € 8.020,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-Che l'aggiudicazione come sopra effettuata è stata formalizzata con contratto di appalto Rep. 1725 del 29/06/2010 registrato a Ragusa il 2/07/2010 al n. 11661 serie 3;

-Con verbale redatto in data 05/07/2010 si è proceduto alla consegna dei lavori.

-Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario l'esecuzione di alcuni maggiori lavori necessari alla risoluzione di aspetti di dettaglio e per una migliore e più razionale utilizzazione delle opere, per cui è stata redatta, una perizia di variante, suppletiva e di assestamento ai sensi dell'art. 25 della Legge 11 febbraio 1994 n.109 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 19 19 maggio 2003 n. 7, nell'ambito delle somme effettivamente disponibili per imprevisti e impegnati nel progetto originario, con il seguente quadro economico generale:

A	Per lavori	€		77050,49	
A1	A detrarre oneri per la sicurezza	€		8.020,38	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso	€		69030,11	
A3	A detrarre ribasso contrattuale del 4,60% su € A2	€		- 3175,36	
A4	Restano i lavori al netto	€		65854,72	
A5	A sommare oneri della sicurezza	€		8.020,38	
A6	Sommano i lavori al netto	€		73.875,10	73.875.10

B	Per somme a disposizione				
B1	IVA al 10% su A6	€	7387,51		
B2	Per incentivi sulla progettazione e attività del RUP	€	1460,38		
	Totale somme a disposizione	€	8847,89		8847,89
	Importo totale	€			82.723,00

-Che con l'introduzione delle opere di cui alla presente perizia di variante suppletiva e di assestamento l'importo netto contrattuale viene elevato definitivamente a € 73.875,10 , e quindi con un maggiore importo contrattuale netto di € 3.845,87 pari al 5,49%, rispetto all'importo originario di € 70.029,25, ed è inferiore al limite massimo del 10% fissato dal citato art. 25 comma 3) della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e s.m.i rientranti nelle competenze della direzione lavori

-Che comunque la perizia di variante, suppletiva e di assestamento dell'importo complessivo definitivo di € 82.723,00, rispetto all'importo del progetto originario di € 85.421,50, comporta una economia generale effettiva di € 2.698,50;

-Dato atto che il maggiore importo contrattuale netto di € 3.845,87 oltre IVA al 10%, trova effettiva capienza tra le somme a disposizione impegnate nel progetto originario per imprevisti, come evidenziato nel quadro comparativo.

Vista la perizia di variante in argomento e costituita da seguenti elaborati:

Tav 1- Relazione tecnica generale
Tav 2- Computo metrico consuntivo e quadro economico generale
Tav 3- Quadro comparativo
Tav 4- Schema atto di sottomissione

Considerato che l'Impresa esecutrice Barresi Giovanni ha già sottoscritto per conferma e accettazione gli elaborati di variante ed in particolare lo schema di atto di sottomissione

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione amministrativa della perizia in argomento;

Vista la L. n. 109/94 nel testo coordinato con le norme di cui alle LL.RR. 2 Agosto 2002 n. 7 e 19 Maggio 2003 n.7;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n 58 del 30/12/2010 con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1)- Approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di "realizzazione di alcuni viali nella parte in ampliamento del cimitero comunale -Terzo Stralcio Esecutivo- e della scala di collegamento della via Vittorio Veneto alla via Otto Marzo", redatta all'interno delle somme disponibili, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e s.m.i. , per l'importo complessivo di € 82.723,00 di cui € 73.875,10 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 4,60% ed € 8847,89 per somme a disposizione.

2) dare atto che l'introduzione dei nuovi e maggiori lavori di cui alla perizia in argomento comporta un aumento dell'importo netto contrattuale di € 3.845,87 oltre IVA al 10%, e che lo stesso trova copertura tra le somme originariamente impegnate per imprevisti;

3) dare atto che la perizia stessa dell'importo complessivo € 82.723,00,. comporta una economia generale effettiva di € 2.698,50, rispetto all'importo del progetto originario di € 85.421,50;

4)Approvare lo schema di atto di sottomissione, già sottoscritto per accettazione dall'Impresa esecutrice;

5)La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)