COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 C.F. 9200590884 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 77 del 13 giugno 2011 del Registro Particolare

DETERMINA N. 333 del 14-6-2011 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento alle vigenti norme di igiene e sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Media 'V. Bellini' di Via Acquasanta -Approvazione certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con provvedimento prot. 1301 del 12.02.2009, il sottoscritto geom. Paolo Amato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.1094 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 s.m.i., relativamente all esecuzione dei lavori di " adeguamento alle norme di igiene e sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche della scuola media V. Bellini di via Acquasanta"

- Che con Delibera della G.M. n. 36 del 16/03/2009 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori sopra specificati, finalizzato alla partecipazione al bando pubblico indetto dall'INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 626 della legge finanziaria 2007" redatto dal dott. Ing. Sebastiano Alfio Privitera per l'importo complessivo di € 351.351,75 di cui € 280.000,00 per lavori a base d'asta ed € 71.351,75 per somme a disposizione, con assunzione del relativo onere in quanto a € 349.952 quale finanziamento da richiedere all'INAIL in applicazione della succitata norma ed in quanto a € 1.399,75 quale incentivi per attività del R.U.P. a carico del bilancio comunale essendo tale onere non oggetto di finanziamento pubblico;

- Che con nota raccomandata A.R. del 23/02/2010 prot. 0003004, pervenuta in data 02/03/2010 al prot. 2242 l'I.N.A.I.L. ha reso noto l'avvenuto finanziamento delle opere in argomento per l'importo di € 349.952 a carico del medesimo Istituto, con contestuale autorizzazione all'avvio delle procedure di gara ed inizio lavori;

- Che a seguito di esperimeto di gara a mezzo pubblico incanto dal 26/07/2010 al 27/07/2010 è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa "Italcostruzioni s.r.l." con sede in Gela (CL) nella via E. Morselli n. 38 , per l'importo di € 260.728,52 al netto ribasso del 7,3152 % e compresi € 16.555,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con contratto di appalto Rep. - 1729 del 10/09/2010 registrato ai fini fiscali a Ragusa in data 22/09/2010 al n. 158, i lavori sono stati definitivamente accollati alla suddetta impresa per l'importo di € 260.728,52 al netto del ribasso del 7,3152% offerto in sede di gara

Che con verbale redatto in data 25/08/2010 sotto le riserve di Legge, nelle more della stipula del contratto, stante la necessità di esguire le opere nel periodo estivo si è proceduto alla consegna dei lavori,

-Che con Determina Dirigenziale n. 282 del 10/05/2011 e successiva Determina Dirigenziale di rettifica n. 326 del 9/06/2011 è stata approvata una perizia di variante, suppletive e di assestamento ai sensi dell'art. 25 comma 3 della legge 109/94 nel testo coordinato con le L.R. 7/2002 e 7/2003 e s.m.i. , contenuta nell'ambito del finanziamento concesso, dell'importo complessvo di € 341.250,47 , cosi distribuito:

A	Per lavori	€		288.127,32	
A1	A detrarre oneri per la sicurezza	€		17.036,37	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso	€		271.090,95	
A3	A detrarre ribasso contrattuale del 7,3152% su € A2	€		- 19.830,85	
A4	Restano i lavori al netto	€		251.260,10	
A5	A sommare oneri della sicurezza	€		17.036,37	
A6	Sommano i lavori al netto	€		268.296,47	268.296,47

B	Per somme a disposizione				
B1	IVA al 10% su A6	€	26.829,65		
B2	Per oneri tecnici	€	36.106,83		
B3	Per IVA sugli oneri tecnici	€	8.617,52		
B4	Per attività del RUP 2% su € 280.000 (imp. Originar.)	€	1400,00		
	Totale somme a disposizione	€	72.954,00		72.954,00
	Importo totale	€			341.250,47

dei quali € 339.850,47 a carico dell'I.N.A.I.L. ed € 1.400 a carico di questo Comune quale onere per le attività del R.U.P. ,e quindi con una economia effettiva di € 10.101.53 a favore dell'I.N.A.I.L. rispetto al fiananziamento originariamente concesso di € 349.952;

-Che in data 20/05/2011 Rep. 1740 l'impresa assuntrice ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione, registrato a Ragusa il 24/05/2011 in base al qaule l'importo netto contrattuale veniva definitivamente elevato ad € 268.296,47 oltre IVA;

-Che in data 27/05/2011 al prot. 4936 la direzione dei lavori ha fatto pervenire lo Stato Finale dei Lavori dell'importo complessivo di € 268.3296,47 al netto del ribasso contrattuale, con un credito a favore dell'impresa pari a € 39.747,64 oltre IVA;

-Che l'impresa assuntrice ha regolarmente sottoscritto per accettazione e conferma lo Stato Finale dei Lavori come sopra riassunto;

-Che ai sensi dell'art. 28 comma 1 per lavori di importo compreso tra € 200.000 e 500.000 è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;

-Accertato e dato atto che l'impresa ha sottoscritto senza eccezione e riserva alcuna oltre che lo Stato Finale anche il Registro di contabilità e più in generale tutti gli atti contabili e tecnico-amministrativi e che durante tutto lo svolgimento dei lavori non sono sorte contestazioni di sorta per cui anche per ragioni di opportunità, convenienza ed economicità si ritiene poter sostituire il certificato di collaudo con quello di Regolare Esecuzione;

-Che in data 18/05/2011 l direzione lavori affidata al progettista dott. ing. Sebastiano Alfio Privitera ha redatto il certificato di Regolare esecuzione in base al quale i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad € 268.296,47 al netto del ribasso contrattuale ed oltre IVA, con un credito netto residuo da corrispondere all'impresa pari ad € 39.747,64 oltre IVA ;

- che il certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente sottoscritto senza alcuna riserva da parte dell'Impresa esecutrice e per conferma ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. 554/99 dal Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto pertanto potersi procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in aargomento sostituito del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto2002 n. 7,

Vista la L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30/12/2010 con il qulae è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

D E T E R M I N A

1)- Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche della scuola media V. Bellini di via Acquasanta" sostituito del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto2002 n. 7, in base al quale i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad € 268.296,47 al netto del ribasso contrattuale ed oltre IVA, con un credito netto residuo da corrispondere all'impresa pari ad € 39.747,64 oltre IVA ;

2)Di dare atto che ad opere ultimate l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 341.250,47 dei quali € 339.850,47 quale finanziamento definitivo sul maggiore importo di € 349.952 concesso dall'INAIL di cui alla nota raccomandata A.R. del 23/02/2010 prot. 0003004, ed in quanto a € 1.400 quale compenso per le attività del R.U.P. a carico del bilancio comunale di cui all'impegno già assunto con delibera della Delibera della G.M. n. 36 del 16/03/2009,

3)-Di dare atto della effettiva economia ottenuta per complessivi € 10.101,53, a totale beneficio dell'I.N.A.I.L., rispetto all'originario finanziamento,;

4)Dare atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.P.R. 554/99 ha carattere provvisorio e diverrà esecutivo decorsi due anni dalla data della sua emissione

5)La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)