COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 23 del 18 Febbraio 2015

DETERMINAZIONE n. 146 del 19-02-2015

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, di illuminazione e di amplificazione dell'auditorium comunale di via Roma - Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento;

Codice CUP: B96E12000560003

Codice CIG: 50231491B0

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Amato Paolo)

Premesso che con delibera della G.M. 133 del 28.06.2013 è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, di illuminazione e di amplificazione dell'auditorium comunale di via Roma, per un importo complessivo di € 20.000,00 dei quali € 14.011,70 per lavori a base d'asta e € 5.988,30 per somme a disposizione, con assegnazione della spesa tra le somme stanziate dalla Comunità Montana con Delibera della Giunta Provinciale n. 149 del 10.06.2011 per cui nessun onere è da imputare a carico del Bilancio Comunale.

CHE con Determina Dirigenziale n. 82 del 19.09.2013 del registro particolare e n. 474 del 24.09.2013 del registro generale, si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara, con le modalità e le procedure di gara ai sensi dell'art.81, comma 1 e dell'art. 82 comma 1 e 2 , del D.Leg.vo n. 163/2006, e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D.Leg.vo 163/06;

CHE con Determina Dirigenziale n. 2 del 10.01.2014 del registro generale e n. 149 del 30.12.2013 del registro particolare si è proceduto all'approvazione del verbale di gara e all'affidamento temporaneo dei lavori in argomento alla ditta Almo Elettrica s.r.l. Dibenedetto, con sede in Monterosso Almo c.so Umberto n. 227 con il ribasso del 34,99%;

CHE con Determina Dirigenziale n. 225 del 17.03.2014 del registro generale e n. 40 del 12.03.2014 del registro particolare si è proceduto all'affidamento definitivo dei lavori in argomento alla ditta Almo Elettrica s.r.l. Dibenedetto, con sede in Monterosso Almo c.so Umberto n. 227 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
1	Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta 34,99%		€ 9.109,01
2	**Per somme a disposizione**		
	a - per IVA al 22% su "1"	€ 2.003,98	
	b - spese Tecniche progettazione e D.L. IA inclusa	€ 2.500,00	
	c- spese R.U.P.	€ 70,00	
	d – imprevisti	€ 475,78	
	Sommano	€ 5.049,82	€ 5.049,82
	economia di ribasso e IVA		€ 5.841,17
	Totale complessivo		€ 20.000,00

CHE con contratto di appalto Rep. 1064 del 29.04.2014 i lavori sono stati definitivamente accollati all'Impresa sopra indicata per l'importo netto di € 9.109,01 oltre IVA al netto del ribasso offerto;

CHE con verbale redatto in data 03.07.2014, si è proceduto alla consegna dei lavori, i quali ai sensi dell'art. 4.9 del Capitolato Speciale di Appalto dovevano ultimarsi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna;

CHE durante lo svolgimento dei lavori l'Amministrazione ha manifestato la necessità di eseguire altri lavori, inizialmente non previsti al fine di migliorare la fruibilità dei locali anche per scopi di rappresentazioni teatrali per cui è sorta la necessità della redazione di una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Ritenuto di potersi soddisfare la richiesta, dell'Amministrazione utilizzare le somme derivante dal ribasso d'asta il D.L. Ing. Scollo Giovanni ha redatto una perizia di variante suppletiva e di assestamento secondo il quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		APPROVATO	VARIANTE
1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 34,99%	€ 9.109,01	€ 13.808,32
2	**Per somme a disposizione**		
	a - per IVA al 22% su "1"	€ 2.003,98	€ 3.037,83
	b - spese Tecniche progettazione e D.L. IA inclusa	€ 2.500,00	€ 3.000,00

	c- spese R.U.P.	€	70,00	€	70,00
	d – imprevisti	€	475,78		
	Sommano a-b-c-d	€	5.049,82	€	6.107,00
	economia di ribasso e IVA	€	5.841,17		
	Totale complessivo	€	20.000,00	€	19.915,32

E quindi con una economia di € 84,68 rispetto alla somma originaria;

Considerato che la perizia rispetto al progetto originario, prevede una maggiore spesa, al lordo del ribasso d'asta, di € 4.699,31 quindi, superiori al limite del 10% di legge e al quinto d'obbligo con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Vista la dichiarazione, ai sensi dell'alt. 161 comma 13 del Regolamento cl.P.R. 207/10, del 31/02/2012 dell'Impresa con la quale accetta l'esecuzione dei lavori di perizia superiore al quinto d'obbligo agli stessi patti e condizioni del contratto principale e a quelle dello "Schema di Atto di Sottomissione" inserito nella perizia:

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dal R.U.P. geom. Farina Mariano riferito alla perizia di che trattasi ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Scollo Giovanni;

Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R.. n. 48/91 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il Decreto-Legge n.138 del 13.08.2011;
Visto il decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2014 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1. **Approvare** per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate la perizia di variante suppletiva di assestamento contabile, per le causali esposte e giustificate nella relazione tecnica a firma del D.L. Ing. Scollo Giovanni ed approvata dal R.U.P geom. Farina Mariano per complessivi € 20.000,00 al netto del ribasso d'asta del 34,99%, secondo il quadro economico sotto riportato:

	QUADRO ECONOMICO	APPROVATO		VARIANTE	
1	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 34,99%	€	9.109,01	€	13.808,32
2	**Per somme a disposizione**				
	a - per IVA al 22% su "1"	€	2.003,98	€	3.037,83
	b - spese Tecniche progettazione e D.L. IA inclusa	€	2.500,00	€	3.000,00
	c- spese R.U.P.	€	70,00	€	70,00
	d – imprevisti	€	475,78		
	Sommano a-b-c-d	€	5.049,82	€	6.107,00
	economia di ribasso e IVA	€	5.841,17		
	Totale complessivo	€	20.000,00	€	19.915,32

2. **Dare atto** che i nuovi e maggiori lavori comportano un aumento contrattuale pari ad € 4.699,31 oltre IVA di legge ed una economia complessiva di € 84,68 rispetto al progetto originario;