COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 13 del 28-01-2015

DETERMINAZIONE n. 148 del 19-02-2015

OGGETTO: **OGGETTO:** *Risorse residue per la finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L. R. 06.03.1986 n. 9 in materia di sostegno e valorizzazione del bacino montano – utilizzo di parte delle somme annualità 2011–Esecuzione di opere di sistemazione della viabilità comunale anno 2013* **Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento. Impegno somme**

CUP B99J13000370003 CIG 5324154EDB

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AREA TECNICA - Servizio Manutenzione

Prot. del

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, della Provincia Regionale di Ragusa n. 62 del 24.04.2013 (n. 39/2013 di Registro) è stato approvato il programma degli interventi da attuare da parte dei comuni montani per le finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L. R. 06.03.1986 n. 9 anno 2010 con assegnazione a questo comune della somma di € 24.000,00 dei quali € 20.000,00 per interventi di sistemazione della viabilità comunale;

Che con determina Sindacale n. 17 del 20/05/2013 il sottoscritto è stato nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/07/2011 n. 11 quale R.U.P. ;

Che con determina dirigenziale n. 299 del 20/05/2013 del registro generale (n. 47 del 20/05/2013 del registro particolare) il geom. Giuseppe Bucchieri in servizio presso questa Area Tecnica è stato nominato progettista e direttore dei lavori in argomento;

Che con delibera della G.M. n. 134 del 28.06.2013, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Progetto per la sistemazione della viabilità comunale dell'importo complessivo di € 20.000,00 dei quali € 16.260,16 per lavori ed € 3.739,83 per somme a disposizione come redatto dal geom. Bucchieri Giuseppe appositamente incaricato con Determina Dirigenziale n. 299 del 20.05.2013 del registro generale n. 47 del 20.05.2013 del registro particolare;

Che con Determina a contrarre n. 460 del 18.09.2013 del registro generale n. 59 del 26/03/2013 del registro particolare, adottata ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 come recepito nella Regione Siciliana con la L. R. 11 luglio 2012 n. 12 sono stati approvati lo schema di bando di gara ed il relativo disciplinare di gara, stabilendo al contempo il ricorso al sistema della procedura aperta di cui all'art. 54 del medesimo Decreto del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con le modalità dell'art. 82, del D.Leg.vo n. 163/2006, e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D.Leg.vo 163/06;

Che ai sensi dell'art. 122 comma 5 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011 è stata data pubblicità della gara mediante pubblicazione all'albo pretorio di questo comune dal 19.09.2013 al 04.10.2013 sul sito informatico istituzionale di questo Ente dal19.09.2013 n. 865 nonchè sul sito informatico 94690B

Che con determina dirigenziale n. 676 del 23.12.2013 del registro generale n.122 del 18.12.2013 del registro particolare si è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata mediante procedura aperta dal 08.10.2013 al 18.11.2013 con contestuale aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa all'Impresa Cerruto Costruzioni S.r.l., con sede in Modica Contrada San Giuliano Vanella 162 n. 3 per l'importo di € 11.529,73 oltre IVA, di cui 10.444,99 per lavori al netto del ribasso del 31,1717 % ed € 1.084,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Che con Determina Dirigenziale n. 48 del 02.04.2014 si è procede all'aggiudicazione definitiva dei lavori di in oggetto a favore della ditta Cerruto Costruzioni s.r.l. con sede in Modica nella C.da San Giuliano Vanella 162 n. 3 per l'importo di € 11.529,73 come sopra determinati

Che con contratto di appalto Rep. 1066 del 06.05.2014 con il quale i lavori sono stati definitivamente accollati all'Impresa Cerruto Costruzioni S.r.l. con sede in Modica C.da San Giuliano Vanella 162 civico 3 per l'importo netto di € 11.529,73 oltre IVA , al netto del ribasso dello 31,1717 % offerto a in sede di gara.

Che in data 15.05.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori

Che durante l'esecuzione dei lavori il Sindaco ha verbalmente disposto di utilizzare il ribasso d'asta pari ad € 5.608,53 IVA compresa al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza delle strade, interessate dall'intervento, disponendo la redazione della variante.

Che con relazione congiunta del R. U. P geom. Paolo Amato e del Direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe prot. A.T. n. 200 del 24.10.2014 hanno espresso parere favorevole alla redazione di una variante in quanto l'introduzione dei nuovi e maggiori lavori non altera la natura e le finalità dell'intervento ed anzi tende a migliorare la funzionalità, la transitabilità e la sicurezza delle strade interessate.

Che con delibera della G.M. numero 200 del .2014 è stata autorizzata della perizia di Variante suppletiva redatta per l'importo di € 20.000,00

Che in data 28.10.2014 è stata redatta una perizia di variante suppletiva dell'importo complessivo di € 20.000,00 con il seguente quadro economico

A) Per lavori al netto del ribasso contrattuale compresi € 1084,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		16.128,31
B) Per somme a disposizione			
B1 per iva al 22 %	€	3.548,23	
B2 per incentivi prog. Art. 92 comma 5 D.Lgvo 163/2006	€	323,46	
Totale somme a disposizione amministrazione	€	3.871,69	3.871,69
Importo complessivo dell'opera	€		20.000,00

TOTALE

Che la perizia in argomento comprende i seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica – computo metrico estimativo
2. Quadro Economico di Raffronto
3. Schema di Atto di Sottomissione

Considerato che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva in argomento pari ad € 20.000,00 trova copertura nell'ambito della somma complessiva di € 20.000,00 come assegnata con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, della Provincia Regionale di Ragusa n. 62 del 24.04.2013 (n. 39/2013 di Registro) (ex Legge L.R. 06.03.1986, n. 9 1° cui all'art.45 comma 5 acconto annualità 201)

Considerato che l'Impresa esecutrice "Impresa Cerruto Costruzioni S.r.l., con sede in Modica Contrada San Giuliano Vanella 162 n. 3 ha già sottoscritto per accettazione e conferma gli elaborati di variante e lo schema di atto di sottomissione

Che la perizia di variante suppletiva in argomento è stata approvata sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12.07.2011 n. 12 del R.U.P. giusta relazione prot. 1846 del 22.10.2014

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione amministrativa della perizia in argomento;

Visto il D.lgvo 163/2006 visto il DPR 207/2010 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto la Determina Dirigenziale n. 47 del 24.12.2013, con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito:

DETERMINA

Approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di "Pavimentazione di alcuni tratti delle strade urbane ", come redatta in data 28.10.2014 dal direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe dell'importo complessivo di € 20.000,00. riportati dal seguente quadro economico:

A) Per lavori al netto del ribasso contrattuale compresi € 1084,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€		16.128,31
B) Per somme a disposizione			
B1 per iva al 22 %	€	3.548,23	
B2 per incentivi prog. Art. 92 comma 5 D.Lgvo 163/2006	€	323,46	
Totale somme a disposizione amministrazione	€	3.871,69	3.871,69
Importo complessivo dell'opera	€		20.000,00

2) Dare atto che l'introduzione dei nuovi e necessari lavori comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 5.608,53 iva compresa al 22 %

3) Approvare lo schema di Atto di sottomissione, già sottoscritto per accettazione dell'Impresa esecutrice dei lavori

6) La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Amato Paolo)

COMUNE DI MONTERUSSO ALTO
AREA TECNICA - Servizio