Uno dei Borghi più belli d'Italia

A 160

PO FESR Sicilia 2007/2013

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 44 del 12/04/2016 del Registro Particolare

DETERMINA N. 188 del 22/04/2016 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. Liquidazione saldo lavorazioni eseguite dall'impresa associata Latino Impianto s.r.l. nell'ambito del V° Stato Avanzamento Lavori. –
CUP B54I05000050002 C.I.G. 0477369EC

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AREA TECNICA - Servizio opere pubbliche

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" redatto dal gruppo di progettazione riuniti in associazione temporanea tra professionisti : dott. ing. Mario Saitta, dott. arch. Felice Testagrossa e dott. arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con imputazione della spesa in quanto a € 3.000.000 quale finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in quanto a € 970.200 assegnati a questo Comune dalla Provincia Regionale di ragusa in applicazione dell'accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 di ripartizione de fondi di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed in quanto a € 29.800 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008;

Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protollo in data 15/02/2010 al n. 1576 emesso dall'Assessorato Regionale delle Attività produttive, per la esecuzione dei lavori in argomento, è stato concesso a questo comune un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000, restando l'ulteriore importo di € 1.000.000 a carico di questo comune quale cofinanziamento come sopra indicato.

Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 i lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da Giambrone Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87 al netto del ribasso del 45,9170%;

Che con Determina Dirigenziale n. 501 del 30/07/2015 del Registro Generale (n. 114 del 30/07/2015 del Registro particolare) si è preso atto della variazione dell'atto costitutivo dell'A.T.I. assuntrice dei lavori, giusta scritura notarile Rep. 96380 del 9/07/2015 a rogito Notaio Emanuela Pensavalle, con la quale le parti hanno convenuto ..... " *le somme di spettanza di ciascuna delle imprese associate dovrà essere liquidata dall'ente appaltante, direttamente alla impresa che ha eseguito e fatturato le opere stesse in rapporto e proporzione ai lavori assunti con l'ATI"*

Che in data 03/11/2015 al prot. 8056 la direzione lavori ha fatto pervenire il V° stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 29/09/2015 per l'importo lordo complessivo di € 1.790.257,54 (pari ad € 987.499,43 al netto del ribasso contrattuale)

Che sulla base del S.A.L sopra emesso l'importo del relativo 5° certificato di pagamento ammonta ad € 268.741,29 al netto del ribasso contrattuale del 45,9170% oltre IVA al 10%;

Che con nota pervenuta in data 05/11/2015 al prot. 8187, l'impresa capo gruppo Ge.Co.Sud s.r.l., a comunicato che nell'ambito del 5° S.A.L. le lavorazioni eseguite da ogni singola impresa per lavorazioni sono cosi ripartite:
in quanto ad € 4.902,45 oltre IVA, dalla stessa impresa capo gruppo Ge.Co. sud s.r.l.
in quanto ad € 98.099,68 oltre IVA dall'impresa associata Giambrone Francesco
in quanto ad € 165.739,16 oltre IVA dall'impresa associata Latino Impianti s.r.l.

Che con Determina Dirogenziale n. 709 del 19/11/2015 del registro generale (n.186 del 19/11/2015) si è proceduto alla liquidazione a favore dell'impresa associata Latino Impianto s.r.l. della somma complessiva di € 123.480,84 compresa IVA al 10% a titolo di acconto sulla fattura

elettronica n. 24/PA del 31/10/2015 del maggiore importo di € 182.313,08 dei quali € 165.739,16 per lavori ed € 16.573,92 per IVA al 10%, in quanto a seguito verifica effettuata in data 5/11/2015 dell'Area Economico-Finanziaria, tramite EQUITALIA s.p.a., ai sensi ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, risultava una inadempienza dell'impresa pari ad € 58.832,24;

Che in data 07/03/2016 al prot. 1388, a mezzo posta elettronica certificata, è pervenuto da parte di Equitalia- Riscossione Sicilia S.p.A. agente della riscossione per la Provincia di Siracusa atto di rinuncia del pignoramento/ordine di pagamento emesso in data 25/11/2015 in danno dell'impresa Latino Impianti s.n.c.

Che in data 11/04/2016 al prot. 2115 l'impresa "Latino Impianti s.n.c." a seguito della rinuncia da parte di Equitalia, ha sollecitato, anche per evitare ulteriori costi ed interessi, il pagamento a saldo della fattura n. 24/PA del 31/10/2015 sopracitata;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione a favore dell'impresa Latino Impianti s.n.c della somma complessiva di € 58.832,24 ogni onere compreso a saldo della fattura elettronica n. 24/PA del 31/10/2015 pervenuta al prot. 7994 del 2/11/2015 emessa. per l'importo complessivo di € 182.313,08 dei quali € 165.739,16 per lavori ed € 16.573,92 per IVA al 10%, a tacitazione di ogni suo avere relativamente alle lavorazioni dalla stessa eseguite fino al V° S.A.L. dei lavori in oggetto;

Vista la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa Latino Impianti s.n.c. datata 18/11/2015 ed acquisita al prot. 8611 del 19/11/2015, resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Accertata la regolarità dell'impresa contributiva dell'impresa verificata mediante acquisizione telematica del DURC. Prot. INAL 2733064 con validità 30/06/2016;

Considerato che nelle more del perfezionamento ed inoltro dell'istanza di accredito all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive delle somme relative al corrente esercizio finanziario 2016 , può farsi fronte con utilizzo della quota di cofinanziamento concesso in attuazione dell'accordo di programma n. 41972 del 26/07/2008 sottoscritto con la Provincia Regionale di Ragusa, di ripartizione dei fondi ex INSICEM di cui all'art. 77 della L.R. n. 6/2001, con contestuale richiesta di erogazione della somma da inoltrare alla stessa Amministrazione Provinciale;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 12/01/2016 con il quale è stato confermato responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con ele norme della L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Liquidare a favore dell'impresa Latino Impianti s.n.c. la somma complessiva di € 58.832,24 ogni onere compreso a saldo della fattura elettronica n. 24/PA del 31/10/2015 pervenuta al prot. 7994 del 2/11/2015 emessa. per l'importo complessivo di € 182.313,08 dei quali € 165.739,16 per lavori ed € 16.573,92 per IVA al 10%, a tacitazione di ogni suo avere relativamente alle lavorazioni dalla stessa eseguite fino al V° S.A.L. dei lavori in oggetto;

2) Disporre la liquidazione del superiore importo con utilizzo della quota di cofinanziamento concesso in attuazione dell'accordo di programma n. 41972 del 26/07/2008 sottoscritto con la Provincia Regionale di Ragusa, di ripartizione dei fondi ex INSICEM di cui all'art. 77 della L.R. n. 6/2001, con contestuale richiesta di erogazione della stessa somma da inoltrare alla Amministrazione Provinciale di Ragusa, con riserva di procedere alla successiva rendicontazione

3) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AREA TECNICA - Servizio opere pubbliche

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AREA TECNICA - Servizio opere pubbliche

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 21-04-2016

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **12500** Art.**0** a **RESIDUI 2010**
Cod. Bil. (**14.01-2.02.01.09.999**) **Beni immobili n.a.c.**
Denominato **REALIZZAZIONE P.I.P. ED OPERE DI URBANIZZAZIONE E.CAP.2967**

Stanziamento Assestato: **644.989,99** Impegnato: **644.989,99** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	381 del 09-07-2010	del	130 del 21-04-2016
CAUSALE	FONDI EX- INSICEM PER LAVORI PIP NOTA N. 0035408 DEL 26/06/08		FONDI EX- INSICEM PER LAVORI PIP NOTA N. 0035408 DEL 26/06/08- LIQUIDAZ. V SAL IMPRESA LATINO IMPIANTI
ATTO	DEL.G.M. n. 192 del 30-11-2009 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 44 del 12-04-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-04-2016	392.897,14	0,00	58.832,24
	286.715,16	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 21-04-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Acc. 43