PO FESR
Sicilia 2007/2013

Uno dei Borghi più belli d'Italia

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Opere Pubbliche

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 C.F. 92005940884 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

DETERMINA N. 33 del 05/03/2015 del Registro Particolare

DETERMINA N. 202 del 11-3-2015 del Registro Generale

Oggetto: lavori di realizzazione di una elisuperficie –
CUP B 96 111 000590002
CIG 4832185D32
-Approvazione certificato di regolare esecuzione.
-Liquidazione rata di saldo
-Svincolo cauzione definitiva

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – AREA TECNICA – Servizio opere pubbliche

Il sottoscritto geom. Paolo Amato, responsabile dell'area tecnica del comune di Monterosso Almo il quale per l'intervento in oggetto assolve anche ai compiti di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 10 del D,lgvo 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 come recepiti con Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12;

Premesso che con delibera della Giunta Municipale n. 171 del 04/11/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " realizzazione di una elisuperficie ", redatto dal dott. arch. Arch. Giuseppe Liuzzo , per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali € 311.432,75 per lavori a base d'asta di cui € 304.384,39 soggetti a ribasso ed € 7.048,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 88.567,25 per somme a disposizione dell' Amministrazione, finalizzato alla partecipazione al bando pubblico di attuazione del PO FSR Sicilia 2007-2013 Obbiettivo Operativo 1.23. Linea di intervento 1.2.3.3. "Realizzazzione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete (catg.29)" pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 20/05/2011;

Che con D.D.G. n. 119 del 23/04/2012 emesso dalla Presidenza della Regione Sicilia, Dipartimento della Protezione Civile e registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione in data 22/05/2012 le opere stesse sono state ammesse a finanziamento per l'importo complessivo di € 400.000,00 con impegno al Cap. 516060 del bilancio Regionale

Che con contratto di appalto Rep. 1757 del 3/12/2013 registrato a Ragusa in data 20/12/2013 al n. 2892 i lavori sono stati affidati all'impresa "Italcostruzioni s.r.l" con sede in Gela (CL) nella via Morselli n. 18, per l'importo di € 220.016,38 al netto del ribasso del 30,0332% offerto in sede di gara esperita a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

Che a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 30,0332 % l'importo complessivo dell'intervento è stato rideterminato in complessivi € 299.441,99 dei quali € 220.016,38 per lavori al netto ed € 79.425,61 per somme a disposizione, e quindi con una economia di € 100.558,01 rispetto alle previsioni iniziali, per cui con D.D.G. n. 545 del 26/11/2013 emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile si è proceduto al disimpegno delle economie stesse;

Che in data 07/02/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori, i quali in applicazione dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi entro il 06/07/2014;

Che con determina dirigenziale n. 354 del 19/05/2014 del Registro Generale (n. 70 del 19/05/2014 del Registro Particolare) è stata approvata una perizia di variante ed assestamento redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.lgvo 263/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 , e dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.R.P 5 ottobre 2010 n. 207, all'interno della somma originariamente prevista e finanziata, per l'importo complessivo di € 299.296,14 dei quali € 219.738,09 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 30,0332% ed € 79.558,05 per somme a disposizione, e quindi con una economia di € 145,85 rispetto all'importo effettivamente impegnato di € 299.441,99 e con una economia di € 278,29 per soli lavori;

Che a seguito l'introduzione dei nuovi lavori è stato redatto l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi stipilato in data 15/05/2014 ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 7 come recepito con la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e registrato ai fini fiscali presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di S. Agata di Militello- sportello di Mistretta in data 16/05/2014 in data 16/05/2014;

Che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 26/06/2014 entro i termini utili contrattuali, come attestato dal relativo certificato redatto dal direttore dei lavori;

Che in data 05/09/2014 la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori dell'importo di € 219.738,09 al netto del ribasso contrattuale, in base al quale detratto l'importo degli acconti già corrisposti resta ancora un credito netto a favore dell'impresa pari a € 1.098,69 oltre IVA;

Che l'impresa assuntrice ha regolarmente sottoscritto per accettazione e conferma lo Stato Finale dei Lavori come sopra riassunto;

Che ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Dlgvo 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 trattandosi di lavori di importo inferiore a € 500.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;

Che in data 09/09/2014 la Direzione Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione dal quale, a conferma di quanto riassunto nello Stato Finale dei Lavori e relativa Relazione di Accompagnamento, risulta un credito netto dell'impresa di € 1.098,69 al netto del ribasso contrattuale del 30,0332 ed oltre IVA al 10%;

Accertato e dato atto che il certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente sottoscritto senza alcuna riserva o eccezione da parte dell'Impresa esecutrice e per conferma ai sensi dell'art. 237 comma 2) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 dal Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che in data 30/09/2014 al prot. 7336 l'Impresa "Ital Costruzioni s.r.l" esecutrice dei lavori ha fatto pervenire la polizza fidejussoria n. 633577 del 19/09/2014, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni " Elba Assicurazioni s.p.a. " agenzia di Favara ai sensi dell'art. 124 comma 3) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dell'importo di € 1.165,00 pari cioè all'importo della rata di saldo e relativa IVA al 10% a garanzia delle ritenute di legge operate in corso d'opera;

Che unitamente alla polizza sopra indicata l'impresa esecutrice ha fatto pervenire la fattura n. 15/2014 dell'importo complessivo di € 1.208,56 dei quali € 1.098,69 quale rata di saldo sui lavori eseguiti ed € 109,87 per IVA al 10%;

Considerato che ai fini della verifica della regolarità contributiva è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva: C.I.P. 20141484579324 prot. 33975406 emesso in data 13/02/2015 dalla Cassa Edile di Ragusa, attestante la regolarità in capo all'impresa esecutrice;

Vista la dichiarazione dell'impresa datata 20/05/2014, resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari

Ritenuto pertanto potersi procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento redatto ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.lgvo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12,

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della rata di saldo pari ad € 1.098,69 oltre IVA al 10% per complessivi € 1.208,56;

Ritenuto altresì doversi procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 520513 dell'importo di € 44.004,00 rilasciata in data 22/10/2013 dalla compagnia di assicurazioni "Elba Assicurazioni" agenzia di Favara , a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dall'impresa "Ital Costruzioni s.r.l." ;

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile come da D.D.G. n. 119 del 23/04/2012, per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

Visto il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Visto il Regolamento approvato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;