COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

C.A.P. 97010 - P.IVA – 00177300886 C.F. 92005940884 Tel. 0932/970261 - 970262

DETERMINA N. 35 del 06/03/2015 del Registro Particolare

DETERMINA N. 203 del 11-3-2015 del Registro Generale

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta - CUP B 96 111 000590002- CIG CIG 4832185D32 – Liquidazione 1° Stato Avanzamento lavori

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

Premesso che a seguito istanza avanzata all'Assessorato Regionale alla Presidenza da parte del legale rappresentante della Parrocchia Maria SS. Assunta in Monterosso Almo, diretta al finanziamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta in Monterosso Almo, con nota prot, 16564 del 12/04/2011, la Presidenza della Regione Siciliana-Segreteria Generale, trattandosi di intervento proposto da Ente religioso privo di ufficio tecnico ed essendo comunque lo stesso sottoposto a vigilanza ha demandato a questa Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2 compia 3 della L. 109/94, nel testo coordinato con le norme della L.R 2 agosto 2002 n, 7 e ss.mm.ii di procedere all'approvazione tecnica ed amministrativa del progetto esecutivo delle opere in questione, previa verifica da parte del R.U.P. che gli incarichi siano stati affidati nel rispetto della normativa vigente all'epoca;

Che con Determina Sindacale n. 22 del 25/05/2012, il sottoscritto geom. Paolo Amato, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D-Lgvo 163/2006 come recepito con la L.R. 12 luglio 2011 n.12;

Che con delibera della G.M. n. 63 dell'1/06/2012 immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento come redatto dal dott. arch. Gianfranco Garofalo, dell'importo complessivo di € 815.000 di cui € 530.565,64 per lavori a base d'asta ed € 284.434,36 per somme a disposizione;

Che con nota prot. 5071 del 4/06/2012 il progetto in argomento e l'ulteriore documentazione richiesta veniva inviato per l'adozione dei provvedimenti di finanziamento alla Presidenza della Regione Siciliana Segreteria Generale –Fondi e Programmi di Spesa;

Che con nota prot. 31848 dell'11/07/2012 pervenuta via fax a questo Comune al prot. n. 6255 del 12/07/2012, la Segreteria della Presidenza della Regione Siciliana, ha ritenuto non ammissibili a finanziamento le spese di progettazione preliminare e definitiva per cui ha richiesto la trasmissione del nuovo quadro economico opportunamente rielaborato e quindi approvato;

Che con delibera della G.M. n. 96 del 16/07/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, si è proceduto all'approvazione del progetto rielaborato secondo le indicazioni dell'Assessorato Regionale citato per l'importo complessivo sempre di € 815.000 dei quali € 554.868,87 per lavori a base d'asta ed € 260.131,13 per somme a disposizione;

Che con D.R.S. n. 350 del 23/07/2012 registrato il 27/07/2012 emesso dalla Presidenza della Regione Sicilia, le opere stesse sono state ammesse a finanziamento per l'importo complessivo di € 815.000 con impegno al Cap. 504432 del bilancio Regionale, con contestuale autorizzazione a procedere all'aggiudicazione dei lavori;

Che con contratto di appalto Rep. 1756 del 26/11/2013 registrato a Ragusa il 5/12/2013 al n. 2744 i lavori sono stati affidati all'impresa Scancarello Gaetano con sede in Palermo via Ugo Betti n. 3, per l'importo di € 369.329,74 al netto del ribasso del 35,0324% offerto in sede di gara esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, dall'8/03/2013 al 29/05/2013,

Che con verbale redatto in data 14/02/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori per darsi ultimati entro il 13/02/2015;

Che i lavori sono stati sospesi dal 19/03/2014 al 3/07/2014 per cui il termine utile contrattuale veniva fissato per il 29/05/2015;

Che con determina dirigenziale n. 211 del 10/03/2014 del Registro Generale (n. 38 del 7/03/2014) del Registro Particolare è stato autorizzato il sub appalto nella misura del 30% della categoria prevalente OG.2, a favore dell'Impresa "Lavori Generali s.r.l." con sede in Gela (CL) nella via Morselli angolo via Meli

Che in data 11/02/2015 al prot. 956 la direzione lavori ha fatto pervenire il 1° Stato Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 31/01/2015 per l'importo complessivo di € 82.037,49 al netto del ribasso contrattuale;

Accertato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto senza alcune riserva ed eccezione gli atti di contabilità ed in particolare il "Registro di Contabilità"

Che sensi dell'art. 195 comma 1 del D.P.R. 10 ottobre 2010 n. 207 la competenza all'emissione del certificato di pagamento attiene al R.U.P.;

Che ai fini dell'emissione e del pagamento del 1° certificato di acconto dell'importo netto di € 81.627,30 oltre ad IVA al 10%, si è proceduto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in data 12/02/2015 prot. 34015191, CIP 20151837514858 alla richiesta, tramite collegamento telematico, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativamente all'impresa aggiudicataria Scancarello Gaetano ed in capo all'impresa subappaltatrice "Lavori Generali s.r.l." in esito alla quale sono pervenuti :

1) DURC prot. 34015129 cip 20151838240409 emesso in data 16/02/2015 , attestante la regolarità dell'impresa subappaltatrice "Lavori Generali s.r.l"
2) DURC prot. 34015191 cip 201511837514858 emesso in data 02/03/2015, attestante la regolarità dell'impresa aggiudicataria Scancarello Gaetano

Che a seguito della redazione dello Stato di Avanzamento n. 1 e della positiva verifica della regolarità contributiva , in applicazione dell'art.195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 il sottoscritto nella qualità di R.U.P., ha emesso in data 05/03/2015 il "certificato di pagamento " n. 1 dell'importo netto di € 81.627,30 oltre IVA, al 10%

Vista la fattura n. 05/2015 del 16/02/2015 pervenuta in data 20/02/2015 al prot. 1092 emessa dalla impresa assuntrice Scancarello Gaetano dell'importo complessivo di € 89.790,03 dei quali € 81.627,30 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 8.162,73 per I.V.A. al 10% relativa alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1;

Vista la dichiarazione dell'impresa datata 19/02/2015 e pervenuta unitamente alla fatture sopraindicata, resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Vista la positiva verifica effettuata in data 23/02/2015 dell'Area Economico-Finanziaria, tramite EQUITALIA s.p.a., ai sensi ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione degli atti contabilità dei lavori in argomento redatti ai fini dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 come sopra specificato ;

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa Scancarello Gaetano della fatture 05/2015 sopra citata;

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Presidenza della Regione Siciliana come da D.R.S. n. 350 del 23/07/2012 registrato il 27/07/2012 per l'importo complessivo di € 815.000 con impegno al Cap. 504432 del bilancio Regionale, per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 31/12/2014 con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile dell'area tecinca ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Approvare gli atti di contabilità dei lavori di "Manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta" redatti dal dott. arch. Gianfranco Garofalo nella qualità di direttore dei lavori, a

tutto il 1° Stato Avanzamento lavori alla data del 31/01/2015 e come sottoscritti senza riserva od eccezione da parte dell'impresa aggiudicataria Scancarello Gaetano;

2)Liquidare e pagare alla impresa Scancarello Gaetano con sede in Palermo nella via Ugo Betti n. 3 la fattura 05/2015 del 16/02/2015 dell'importo complessivo di € 89.790,03 dei quali € 81.627,30 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 8.162,73 per I.V.A. al 10% a saldo del certificato di pagamento n. 1 emesso il 05/03/2015;

3)- Dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento pari a complessivi € 89.790,03 ogni onere compreso trova copertura all'interno del finanziamento concesso dalla Presidenza della Regione Siciliana come da D.R.S. n. 350 del 23/07/2012 registrato il 27/07/2012 per l'importo complessivo di € 815.000 con impegno al Cap. 504432, per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale;

4) Dare atto che il pagamento di cui alla presente Determina resta subordinato, alla verifica da parte dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, da effettuarsi all'atto dell'effettiva liquidazione

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale alla Presidenza con contestuale richiesta di accredito delle relative somme;

6) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

