Cop. A. Aff. Gen.

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA N. 29 del 03.03.2015

DETERMINA N. 207 del 11-3-2015

**OGGETTO**: *lavori di pavimentazione di tratti di alcune strade urbane – liquidazione del Secondo stato di avanzamento".*

CUP: B97H1400066005 CIG: 5675890499

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

*(Geom. Paolo Amato)*

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – Area Tecnica – Servizio Manutenzione

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

Prot. Ar. Tec 357 del 03.03.2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: *lavori di pavimentazione di tratti di alcune strade urbane – liquidazione 2° S.A.L. .-*

Il sottoscritto geom. Mariano Farina, nella qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto;

**PREMESSO** che con verbale della consulta della Comunità Montana del 18.02.2014, è stato approvato il programma degli interventi da attuare da parte dei comuni montani per le finalità di cui all'art.45 comma 5 della L.R. 06.03.1986, n. 9 1° acconto annualità 2012, con assegnazione a favore di questo comune della somma complessiva di € 24.983,23 per interenti di " manutenzione e sistemazione della viabilità comunale";

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 207 del 06.03.2014 del registro generale e (n.33 del 06.03.2014 del registro particolare) è stato dato incarico di progettazione e R.U.P. al geom. Farina Mariano ed al geom. Bucchieri Giuseppe l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità.

**CHE** con delibera della G.M. n° 50 del 21.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione di alcuni tratti di alcune vie del centro abitato dell'importo complessivo di € 24.984,23 di cui € 18.223,23 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 1.369,81 quale costo totale mano d'opera non soggetto a ribasso, oltre ad € 6.761,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 249 del 26.03.2014 del registro generale e n. 44 del 25.03.2014 del registro particolare, si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara, con le modalità e le procedure di gara ai sensi dell'art.81, comma 1 e dell'art. 82 comma 1 e 2 , del D. Leg.vo n. 163/2006, e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D. Leg.vo 163/06;

**CHE** ai sensi dell'art.122 comma 5 del D. Leg.vo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011 è stata data pubblicità della gara mediante pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 31.03.2014 al 17.04.2014 al n. 374 del sito informatico istituzionale de questo Ente nonché sul sito informatico dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici CIG 747664E;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 358 del 21.05.2014 del Registro Generale e ( n. 69 del 16.05.2014 del registro particolare) si è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata mediante procedura aperta in data 17.04.2014 con contestuale aggiudicazione provvisoria alla ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini per l'importo di € 12.952,89 di cui 10.583,47 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2417 € 1.000,00 per oneri sulla sicurezza, € 1.370,39 per costo mano d'opera non soggetti a ribasso ed € 4.584,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 358 del 21.05.2014 del registro generale e (n.69 del 16 maggio 2014 del registro particolare ) si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini per l'importo come sopra determinato;

**CHE** con contratto di appalto rep. N.10884 del 17.06.2014 con il quale sono stati definitivamente accollati alla ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini per l'importo complessivo di € 12.529,73 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 33,2417 offerto in sede di gara;

**CHE** in data 17.06.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;

CHE con determina dirigenziale area tecnica n. 147 del 12.11.2014 e n. 653 del registro generale approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento all'interno della somma originariamente di € 24.984,23

Che in data 20.01.2015 rep. 1122 è stato sottoscritto l'atto di Sottomissione in base al quale l'importo contrattuale è stato elevato ad € 19.907,42.

CHE in data 20.02.2015 il geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31.12.2014 per l'importo di € 7.306,69 depurato dal ribasso d'asta del 33,2417 oltre IVA;

**CHE** ai fini della emissione del certificato di pagamento si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva in capo alla ditta esecutrice, con acquisizione tramite sportello Unico Previdenziale del D.U.R.C. CIP: 20141568278551 prot.33752720 rilasciato in data 05.02.2015;

**CHE** a seguito dell'acquisizione del superiore D.U.R.C. relativo stato di avanzamento n. 2 a tutto il 31.12.2015 come sopra riassunto, in applicazione dell'art.195 del D.P.R. 5.10.2010 il sottoscritto nella qualità di R.U.P, ha emesso il " certificato di pagamento" n. 2 in data 20.02.2015 dell'importo netto di € 7.306,69 oltre IVA al 22%;

**Vista** la fattura n. 3 del 20.01.2015 pervenuta al comune in data 20.01.2015 ed assunta al prot. 398 emessa dalla ditta per l'importo di € 8.914,16 di cui € 7.306,69 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2417e per IVA al 22%;

**Vista** la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136//2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

**Accertato** che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Provincia Regionale di Ragusa come sopra specificato per cui nessun onere è da porre a carico del Comune bilancio comunale;

**Visto** il D.lgvo 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
**Visto** il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;
**Vista** la Legge Regionale n. 30/2000;
**Visto** l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
**Visto** lo Statuto Comunale
Richiamata la determinazione Sindacale n. 37 del 31.12.2014 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

**Ritenuta** la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

**D E T E R M I N A**

1) DI APPROVARE gli atti contabili dei lavori di " pavimentazione di alcuni tratti di strade urbane " redatti dal geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori, a tutto il 2° S.A.L. alla data 31.12.2014;

2) LIQUIDARE e pagare a favore della ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini la fattura n. 3 del 20.01.2015 emessa dalla citata ditta per l'importo di € 8.914,16 di cui € 7.306,69 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2417% ed € 1.607,47 per IVA al 22%;

3) DARE ATTO che al pagamento delle somme occorrenti per il 2° S.A.L. si provvederà successivamente all'accredito da parte della Provincia Regionale di Ragusa. ;

4) TRASMETTERE la presente determinazione alla Provincia Regionale di Ragusa ai fini dell'accredito della somma, complessiva di € 8.914,16 IVA compresa come sopra determinata;

5) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

