Cop. A AFF G.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 26 del 25.02.2015

DETERMINAZIONE n. 209 del 12-03-2015

OGGETTO: Lavori di sistemazione della viabilità comunale. **Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento. Impegno somme**

CUP: B9G14000190004 CIG: 563965782D

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)

Prot. del

Al Responsabile all'Area Tecnica

Il sottoscritto geom. Mariano Farina, nella qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto;

PREMESSO che con delibera della G.M. n. 233 del 27.12.2013 è stato approvato il preventivo di spesa, per i lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2014 redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 23.12.2013, per un importo complessivo di € 10.000,00 IVA compresa;

CHE con Determina Dirigenziale n. 15 del 30.12.2013 del registro generale (n. 139 del 10.01.2014 del registro particolare), la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 10878/00 intervento 2080101 imp. 0/2013;

CHE con Determina Dirigenziale n. 279 dell'11.04.2014 del registro generale e n. 57 del 03.04.2014 del registro particolare si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara mediante procedura aperta, con le modalità ai sensi dell'art. 82, del citato D.Leg.vo n. 163/2006

Che con contratto rep. N. 1098 del 07.10.2012014 i lavori sono stati definitivamente affidati all'Impresa A.E.GI Spadaro s.r.l. con sede in Rosolini, via giulio Cesare n. 40, con il ribasso del 17,965 offerto in sede di gara esperita in data 03.07.2014

CHE in data 17.06.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Che durante l'esecuzione dei lavori il Sindaco ha disposto di utilizzare il ribasso d'asta pari ad € 1.538,41 IVA, compresa al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza della viabilità comunale, disponendo la redazione della perizia di variante, finalizzata alla sistemazione di ulteriore strade comunali.

CHE con relazione congiunta il R. U. P geom. Mariano Farina e il Direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe prot. A.T. n.200 del 09.02.2015 hanno espresso parere favorevole alla redazione di una variante in quanto l'introduzione dei nuovi e maggiori lavori non altera la natura e le finalità dell'intervento ed anzi tende a migliorare la funzionalità, la transitabilità e la sicurezza della viabilità comunale.

CHE con delibera della G.M. numero 28 del 10.02.2015 è stata autorizzata la redazione di una perizia in argomento all'interno della somma originariamente assegnata di € 10.000,00;

CHE in data 13.02.2015 è stata redatta una perizia di variante suppletiva dell'importo complessivo di € 24.685,20 con il seguente quadro economico:

a)	per lavori		
-	per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,965%	€ 5.696,61	
-	per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 542,37	
-	costo totale mano d'opera non soggetto a ribasso	€ 564,44	
	Restano i lavori a base d'asta	€ 6.803,42	€ 6.803,42
b)	per somme a disposizione		
-	per IVA al 22% su € 6.803,42	€ 1.496,75	
-	incentivi proget. art.92 comma 5 D.Lgvo 163/2006	€ 161,02	
	Totale somme a disposizione	€ 1.657,77	€ 1.657,77
c)	per economia da ribasso d'asta IVA compresa		€ 1.538,81
	Importo complessivo del progetto		**€ 10.000,00**

La perizia in argomento è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica – computo metrico estimativo
2. Schema di Atto di Sottomissione

I maggiori lavori in sintesi riguardano il proseguimento nelle opere di manutenzione delle strade comunali con l'utilizzo dei sistemi e delle metodologie di cui al progetto originario, senza alterare la natura e le finalità delle originarie previsioni

Considerato che l'Impresa esecutrice "Impresa A.E.GI: Spadaro s.r.l. con sede in Rosolini via Giulio Cesare n. 40 ha già sottoscritto per accettazione e conferma gli elaborati di variante e lo schema di atto di sottomissione

Che la perizia di variante suppletiva in argomento è stata approvata sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12.07.2011 n. 12 del R.U.P. giusta relazione 13.02.2015

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di approvazione della perizia di variante di che trattasi per l'importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 8.064,74 per lavori a base d'asta ivi compresi € 542,37 per oneri sulla sicurezza ed € 564,44 per costo sulla mano d'opera non soggetti a ribasso ed € 1.935,26 per somme a disposizione;

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Farina Mariano)

Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica:

Vista la superiore proposta con la quale il geom. Mariano Farina nella qualità di R.U.P. propone l'approvazione di una Perizia di variante e assestamento dei lavori di manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale redatta all'interno della somma originariamente assegnata di € 10.000,00 di cui € 8.064,74 per lavori al netto del ribasso del 17,965 ed € 1935,26 per somme a disposizione e quindi con un maggior importo netto contrattuale per soli lavori pari ad € 1.261,32

Visto il D.lgvo 163/2006 visto il DPR 207/2010 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto la Determina Dirigenziale n. 37 del 31.12.2014, con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito:

DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di "Pavimentazione di alcuni tratti delle strade urbane ", come redatta in data 13.02.2015 dal direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe dell'importo complessivo di € 10.000,00. con il seguente quadro economico:

d)	per lavori		
-	per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,965%	€ 8.064,74	€ 8.064,74
-	per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 542,37	
-	costo totale mano d'opera non soggetto a ribasso	€ 564,44	
	Restano i lavori a base d'asta	€ 6.957,93	
e)	per somme a disposizione		
-	per IVA al 22% su € 8.064,74	€ 1.774,24	
-	incentivi proget. art.92 comma 5 D.Lgvo 163/2006	€ 161,02	
	Totale somme a disposizione	€ 1.935,26	€ 1.935,26
f)	per economia da ribasso d'asta IVA compresa		
	Importo complessivo della variante		**€ 10.000,00**

2) Dare atto che l'introduzione dei nuovi e superiori lavori comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 1.261,32 al netto del ribasso del 17,17,965 oltre iva al 22 %

3) Approvare lo schema di Atto di sottomissione, già sottoscritto per accettazione dell'Impresa esecutrice dei lavori

4) La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Amato Paolo)