COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

- LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA -

Uno dei Borghi più belli d'Italia

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 cod. fis. 92005940884 Tel. 0932 970261- fax 0932 977239

AREA TECNICA

DETERMINA AREA N. 106 del 6/9/2017

DETERMINA ZIONE N. 285 del 07-09-2017

Oggetto: Lavori di realizzazione del prolungamento dei viali n.ri 2, 3 e 4 della parte in ampliamento del cimitero comunale. Approvazione Perizia di Variante Suppletiva e Assestamento;

CUP B96G14001620004 CIG Z7A14B1CFE

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO AREA TECNICA - SERVIZI OPERE PUBBLICHE

Il sottoscritto geom. Paolo Amato legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 32 del 16/06/2017 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali

Premesso che con delibera della G.M. n. 31 del 24/0272015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione del prolungamento dei viali n.ri 2, 3 e 4 della parte in ampliamento del cimitero comunale" per l'importo complessivo di € 30.571,65 di cui € 25.690,46 per lavori a base d'asta dei quali € 15.923,17 soggetti a ribasso ed € 9.767,29 per oneri della sicurezza ed incidenza della manodopera non soggetti a ribasso ed € 4.881,19 per somme a disposizione, utilizzando ai fini della copertura finanziaria la devoluzione delle economie ottenute sui mutui contratti con la Cassa DD.PP. posizione 4538923/00 e posizione 4522897/00; come autorizzato con note prot. 12132 del 22/04/2015 pervenuta in data 11/05/205 al prot. 3455 e 12133 del 22/04/2015 pervenuta in data 11/05/2015;

Che a seguito esperimento di gara mediante procedura ristretta in data 6/10/2015, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario e C." con sede in Monterosso Almo nel Viale Giovanni XXIII n. 200/A con il ribasso dell'8,51% , aggiudicazione poi formalizzata con contratto d'appalto n. rep. 1768 del 2/02/2016 , registrato a Ragusa il 9/02/2016 al n. 374 654, per l'importo complessivo di € 24.335,40 al netto del ribasso offerto compresi € 9.767,29 per oneri della sicurezza ed incidenza della manodopera non soggetti a ribasso;

Che i lavori sono stati consegnati in data 9/12/2015 giusto verbale redatto in pari data, sotto le riserve di legge;

Che durante l'esecuzione i lavori in particolare durante gli scavi per il posizionamento delle opere interrate di fondazione è sorta la necessità del rifacimento delle condotte di smaltimento delle acque superficiali di precipitazione, nonché sulla base di necessità legate alla realizzazione delle opere interrare e dei cavidotti per l'illuminazione pubblica e votiva sia dei viali che del campo di inumazione, di concerto con l'amministrazione, anche allo scopo di evitare nel futuro opere interrate con inevitabili svellimenti della pavimentazione eseguita è sorta la necessità della redazione di una perizia di variante, suppletiva e di assestamento nell'ambito della somma complessiva del progetto originario anche con l'introduzione di modeste modifiche, derivanti da circostanze sopravvenute nel corso dei lavori e imprevedibili al momento della stipula del contratto

Che in applicazione dell'art. 132 del D.lgvo 163/2006 e l'art. 161 del D.P.R. 207/2010 come recepiti dalla L.R. 12/2011 è stata redatta la P.V.S. sopra citata all'interno della somma originariamente impegnata ed effettivamente disponibile pari ad € 30.557,94 con il seguente quadro economico generale:

A)	*Per lavori eseguiti al lordo*	*€*		*28.393,29*
Ab)	*Per oneri non soggetti a ribasso:*			
Ab.1)	*Per costi della sicurezza*	*€*	*3.403,91*	
Ab.1a	*Per incidenza della manodopera*	*€*	*6.804,35*	
	Sommano	*€*	*10.208,27*	
Ab.1b	*Restano i lavori soggetti a ribasso*	*€*	*18.185,02*	
	a detrarre ribasso dell'8,51% su € 18185,02	*€*	*1.547,55*	
A.2	*Resstano i lavori eseguiti al netto*	*€*		*26.845,74*
C)	*Per somme a disposizione*			

C1)	*Per IVA al 10% su A.2)*	*€*	*2.684,57*	
C2)	*Per incentivi 2% su importo progetto orig.*	*€*	*513,81*	
C3)	*Per spese strumentali*	*€*	*513,81*	
	Totale somme a disposizione	*€*	*3.712,19*	*3.712,19*
	Totale dell'opera			*30.557,94*
	Importo originariamente impegnato			*30.571,65*
	Restano economie			*13,71*

E quindi con una economia complessiva di € 13,71 rispetto all'importo originario;

Che la P.V.S. e di assestamento in argomento è costituita dai seguenti elaborati:
Tav 1- Relazione tecnica generale
Tav 2- Computo Metrico estimativo
Tav 3- Calcolo Incidenza Manodopera
Tav 4- Disegni contabili
Tav 5- Quadro Comparativo
Tav 6- Schema Atto di Sottomissione

Accertato e dato atto, inoltre, che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

Che il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria "Euro Scavi s.r.l. " ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e concorda mento dei nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori e contemplati nell'apposito elaborato (allegato 6) alla perizia di variante dal quale si evince un maggiore importo contrattuale di € 2.510,34 al netto del ribasso contrattuale dell'8,51% e compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

Accertato che l'opera trova copertura finanziaria con devoluzione delle economie ottenute sui mutui contratti con la Cassa DD.PP. posizione 4538923/00 e posizione 4522897/00, come autorizzato con note prot. 12132 del 22/04/2015 pervenuta in data 11/05/205 al prot. 3455 e 12133 del 22/04/2015 pervenuta in data 11/05/2015;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione amministrativa della perizia in argomento;
Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 16/06/2017 con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

DETERMINA

1)- Approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di lavori di "realizzazione del prolungamento dei viali n.ri 2, 3 e 4 della parte in ampliamento del cimitero comunale"dell'importo complessivo di 30.557,94 così ripartito:

A)	*Per lavori eseguiti al lordo*	*€*			*28.393,29*
Ab)	*Per oneri non soggetti a ribasso:*				
Ab.1)	*Per costi della sicurezza*	*€*	*3.403,91*		
Ab.1a	*Per incidenza della manodopera*	*€*	*6.804,35*		
	Sommano	*€*	*10.208,27*		
Ab.1b	*Restano i lavori soggetti a ribasso*	*€*	*18.185,02*		
	a detrarre ribasso dell'8,51% su € 18185,02	*€*	*1.547,55*		
A.2	*Resstano i lavori eseguiti al netto*	*€*			*26.845,74*
C)	*Per somme a disposizione*				
C1)	*Per IVA al 10% su A.2)*	*€*		*2.684,57*	
C2)	*Per incentivi 2% su importo progetto orig.*	*€*		*513,81*	
C3)	*Per spese strumentali*	*€*		*513,81*	
	Totale somme a disposizione	*€*		*3.712,19*	*3.712,19*
	Totale dell'opera	*€*			*30.557,94*
	Importo originariamente impegnato	*€*			*30.571,65*
	Restano economie	*€*			*13,71*

2) Dare atto che l'introduzione della perizia di variante, suppletiva e di assestamento comporta una economia di € 13,71 rispetto all'importo complessivo originario;

3)- Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante l'ammontare complessivo del contratto viene elevato ad € 26.845,74 al netto del ribasso dell'8,51 % e compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA, con una maggiorazione pari ad € 2.510,34 rispetto al contratto principale pari ad € 2.510,34

4)- Di affidare i lavori suppletivi previsti in perizia di € 2.510,34 compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA all'Impresa "Euro Scavi s.r.l." già aggiudicataria dei lavori principali che ha già sottoscritto per accettazione e conferma lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla direzione lavori;

5)- Di dare atto: che, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;

6)- Dare atto che la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento è assicurata dalla devoluzione delle economie ottenute sui mutui contratti con la Cassa DD.PP. posizione 4538923/00 e posizione 4522897/00, come autorizzato con note prot. 12132 del 22/04/2015 pervenuta in data 11/05/205 al prot. 3455 e 12133 del 22/04/2015 pervenuta in data 11/05/2015;

7)- Dare atto che la perizia di variante che si approva con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 132, punto 3,

del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati;

8)- La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto in calce alla presente, a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00

9)- Trasmettere altresì copia del presente provvedimento all'Area Affari Generali e S.U.A.P. ed all'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza compresa la pubblicità nelle forme di legge;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello