PO FESR
Sicilia 2007/2013

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Opere Pubbliche

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

DETERMINA N. 103 del 21/7/2014 del Registro Particolare

DETERMINA N. 168 del 23-7/2014 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di una elisuperficie" –
-Liquidazione stato di avanzamento n. 2 e ultimo e relativo certificato di pagamento.

– CUP B 99 D11 000140005 – CIG 49400702BA–

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Il sottoscritto geom. Paolo Amato, responsabile dell'area tecnica del comune di Monterosso Almo il quale per l'intervento in oggetto assolve anche ai compiti di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 10 del D,lgvo 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 come recepiti con Legge Regionale 12 luglio 2010 n. 207;

Premesso che con delibera della Giunta Municipale n. 171 del 04/11/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " realizzazione di una elisuperficie ", redatto dal dott. arch. Arch. Giuseppe Liuzzo , per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali € 311.432,75 per lavori a base d'asta di cui € 304.384,39 soggetti a ribasso ed € 7.048,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 88.567,25 per somme a disposizione dell' Amministrazione, finalizzato alla partecipazione al bando pubblico di attuazione del PO FSR Sicilia 2007-2013 Obbiettivo Operativo 1.23. Linea di intervento 1.2.3.3. "Realizzazzione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete (catg.29)" pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 20/05/2011;

Che con D.D.G. n. 119 del 23/04/2012 emesso dalla Presidenza della Regione Sicilia, Dipartimento della Protezione Civile e registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione in data 22/05/2012 le opere stesse sono state ammesse a finanziamento per l'importo complessivo di € 400.000,00 con impegno al Cap. 516060 del bilancio Regionale

Che con contratto di appalto Rep. 1757 del 3/12/2013 registrato a Ragusa in data 20/12/2013 al n. 2892 i lavori sono stati affidati all'impresa "Italcostruzioni s.r.l" con sede in Gela (CL) nella via Morselli n. 18, per l'importo di € 220.016,38 al netto del ribasso del 30,0332% offerto in sede di gara esperita a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

Che a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 30,0332 % l'importo complessivo dell'intervento è stato rideterminato in complessivi € 299.441,99 dei quali € 220.016,38 per lavori al netto ed € 79.425,61 per somme a disposizione, e quindi con una economia di € 100.558,01 rispetto alle previsioni iniziali, per cui con D.D.G. n. 545 del 26/11/2013 emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile si è proceduto al disimpegno delle economie stesse;

Che in data 07/02/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori, i quali in applicazione dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto dovranno Darsi conclusi entro il 06/07/2014;

Che con determina dirigenziale n. 354 del 19/05/2014 del Registro Generale (n. 70 del 19/05/2014 del Registro Particolare) è stata approvata una perizia di variante ed assestamento redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.lgvo 263/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 , e dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.R.P 5 ottobre 2010 n. 207, con il seguente quadroe conomico:

A)Per lavori al netto del ribasso contrattuale e compresi € 7.048,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	219.738,09
B)Per somme a disposizione		
B1) Per IVA sui lavori 10% su A)	€ 21.973,81	
B2) Per competenze tecniche compresa IVA ed oneri previdenziali	€ 35.787,09	
B3)Per spese di accatastamento compresa IVA ed oneri previdenziali	€ 2.500,00	

B4) Per incentivi ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i (attività del RUP)	€	1.555,18	
B5) Per oneri conferimento a discarica autorizzata	€	17.741,97	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	79.558,05	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL' OPERA	€		299.296,14

E quindi con una economia di € 145,85 rispetto all'importo effettivamente impegnato di € 299.441,99 e con una economia di € 278,29 per soli lavori;

Che con l'introduzione dei nuovi lavori è stato redatto l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi stipilato in data 15/05/2014 ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 7 come recepito con la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e registrato ai fini fiscali presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di S. Agata di Militello- sportello di Mistretta in data 16/05/2014 in data 16/05/2014;

-Che in data 03/07/2014 al prot. 5307 la Direzione Lavori affidata al dott. arch. Giuseppe Liuzzo ha fatto pervenire il 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26/06/2014 complessivi € 219.738,09 al netto del ribasso contrattuale del 30,0332 %

-Che ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi dell'art. 31 della L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 permane la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva: C.I.P. 201414845793224 prot. 30144203 rilasciato in data 22/05/2014, attestante la regolarità in capo all'impresa esecutrice;

-Che a seguito della redazione dello Stato di Avanzamento n. 2 ed ultimo, in applicazione dell'art.195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 il sottoscritto nella qualità di R.U.P., ha emesso in data 14/07/2014 il "certificato di pagamento " n. 2 dell'importo netto di € 41.558,06 oltre IVA, al 10%

-Vista la fattura n. 10/2014 del 03/07/2014 pervenuta in data 03/07/2014 al prot. 5306 emessa dalla impresa assuntrice "ITALCOSTRUZIONI s.r.l." dell'importo complessivo di € 45.713,87 dei quali € 41.558,06 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 4.155,81 per I.V.A. al 10% relativa alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2;

Accertata la regolarità degli di contabilità dei lavori come redatti dalla D.L. e quindi annotata nei relativi registri contabili

Vista la dichiarazione dell'impresa datata 20/05/2014 e pervenuta unitamente alle fatture soprandicate, resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione degli atti contabilità dei lavori in argomento redatti ai fini dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 come sopra specificato ;

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa "ITALCOSTRUZIONI s.r.l." delle fatture : n. 10/2014 sopra citata;

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile come da D.D.G. n. 119 del 23/04/2012, per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 24/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile dell'area tecinca ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Approvare gli atti di contabilità dei lavori di "realizzazione di una elisuperficie" redatti dal dott. arch. Giuseppe Liuzzo nella qualità di direttore dei lavori, a tutto il 2° ed ultimo Stato Avanzamento lavori alla data del 26/06/2014

2)Liquidare e pagare alla impresa "ITAL COSTRUZIONI s.r.l." con sede in Gela Via Morselli n. 38 la fattura 10/2014 del 03/07/2014 dell'importo complessivo di € 45.713,87 dei quali € 41.558,06 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 4.155,81 per I.V.A. al 10% relativa alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2;

3)- Dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento pari a complessivi € 212.531,44 ogni opnere compreso trova copertura all'interno del finanziamento concesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in esecuzione del D.D.G. n. 119 del 23/04/2012, per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

4) Trasmette copia del presente provvedimento al citato Dipartimento Regionale della Protezione Civile con contestuale istanza di accredito delle relative somme.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 142/90 come recepito dall'art. 1, comma 1° lett.i) della L.R. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della superiore determina dirigenziale avente ad oggetto : "lavori di realizzazione di una elisuperficie – Liquidazione stato di avanzamento n. 2 e ultimo e relativo certificato di pagamento. " considerato che l'opera in argomneto risulta interamente finananziata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile come da D.D.G. n. 119 del 23/04/2012 per cui nessun onere in questa sede è da porre a carico del Bilancio, esprime parere favorevole.

Li 23-07-14

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(D.ssa Morello Maria Rita)