COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA N. 103 del 14 luglio 2015

DETERMINA N. 476 del 23/7/2015

OGGETTO: *lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, di illuminazione e di amplificazione dell'auditorium comunale di via Roma – " liquidazione del 2° SAL ".*

CUP: B96E12000560003 CIG: 50231491B0

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

Uno dei Borghi più belli d'Italia

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

Prot. Ar. Tec 1161 del 15/07/2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: *lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, di illuminazione e di amplificazione dell'auditorium comunale di via Roma- liquidazione 2° S.A.L.;*

Il sottoscritto geom. Mariano Farina, nella qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto;

PREMESSO che con delibera della G.M. 133 del 28.06.2013 è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, di illuminazione e di amplificazione dell'auditorium comunale di via Roma, per un importo complessivo di € 20.000,00 dei quali € 14.011,70 per lavori a base d'asta ed € 5.988,30 per somme a disposizione, con assegnazione della spesa tra le somme stanziate dalla Comunità Montana con Delibera della Giunta Provinciale n. 149 10.06.2011 per cui nessun onere è da imputare a carico del Bilancio Comunale.

CHE con Determina Dirigenziale n. 82 del 19.09.2013 del registro particolare e n. 474 del 24.09.2013 del registro generale, si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara, con le modalità e le procedure di gara ai sensi dell'art.81, comma 1 e dell'art. 82 comma 1 e 2 , del D.Leg.vo n. 163/2006, e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D.Leg.vo 163/06;

CHE con Determina Dirigenziale n. 149 del 30.12.2013 del registro particolare e n. 2 del 10.01.2014 del registro generale si è proceduto all'approvazione del verbale di gara e all'affidamento temporaneo dei lavori in argomento alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l., con sede in Monterosso Almo c.so Umberto n. 227 con il ribasso del 34,99%,

CHE con Determina Dirigenziale n. 225 del 17.03.2014 del registro generale e (n.40 del 12.03.2014 del registro particolare) si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l., con sede in Monterosso Almo c. so Umberto n. 227 con il ribasso del 34,99%, offerto in sede di gara con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO		
1	Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta 34,99%		€ 9.109,01
2	**Per somme a disposizione**		
	a - per IVA al 22% su "1"	€ 2.003,98	
	b - spese Tecniche progettazione e D.L. IA inclusa	€ 2.500,00	
	c- spese R.U.P.	€ 70,00	
	d – imprevisti	€ 475,78	
	Sommano	€ 5.049,82	€ 5.049,82
	economia di ribasso e IVA		€ 5.841,17
	Totale complessivo		€ 20.000,00

CHE con contratto di appalto rep. n.1064 del 29.04.2014 i lavori sono stati definitivamente accollati alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l., con sede in Monterosso Almo c. so Umberto n. 227 per l'importo complessivo di € 9.109,01 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 34,99%;

CHE in data 17.06.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;

CHE con determina dirigenziale area tecnica n. 23 del 18.02.2015 e n. 146 del registro generale si è approvato la perizia di variante suppletiva e di assestamento con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
1	Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta 34,99%	€ 9.109,01	€ 13.808,32
2	**Per somme a disposizione**		
	a - per IVA al 22% su "1"	€ 2.003,98	€ 3.037,83
	b - spese Tecniche progettazione e D.L. IA inclusa	€ 2.500,00	€ 3.000,00
	c- spese R.U.P.	€ 70,00	
	d – imprevisti	€ 475,78	
	Sommano	€ 5.049,82	€ 6.107,00
	economia di ribasso e IVA	€ 5.841,17	€ 84,68
	Totale complessivo	€ 20.000,00	€ 20.000,00

CHE in data 02.03.2015 l'Impresa esecutrice dei lavori Almo Elettrica s.r.l. Dibenedetto, con sede in Monterosso Almo c. so Umberto n. 227 ha già firmato l'Atto di sottomissione Rep. 1132;

CHE in data 30.11.2014 l'Ing. Scollo Giovanni nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30.11.2014 per l'importo di € 5.200,00 depurato dal ribasso d'asta del 34,99 oltre IVA;

CHE ai fini della emissione del certificato di pagamento si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva in capo alla ditta esecutrice, con acquisizione tramite sportello Unico Previdenziale del D.U.R.C. CIP: 20152003650043 prot. 35804858 rilasciato in data 05.06.2015;

CHE a seguito dell'acquisizione del superiore D.U.R.C. e della redazione dello stato di avanzamento n. 2 a tutto il 30.11.2014 come sopra riassunto, in applicazione dell'art.195 del D.P.R. 5.10.2010 il sottoscritto nella qualità di R.U.P, ha emesso il " certificato di pagamento" n. 2 in data 14.07.2015 dell'importo complessivo netto di € 5.200,00 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n. 11 del 02.02.2015 pervenuta al comune in data 02.02.2015 ed assunta al prot. 654 emessa dalla ditta per l'importo di € 5.200,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,99 oltre IVA al 22%;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136//2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Provincia Regionale di Ragusa come sopra specificato per cui nessun onere è da porre a carico del Comune bilancio comunale;

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione del 2° S.A.L. a saldo della fattura n. 11 del 02.02.2015 alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. ;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Mariano Farina)

Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. geom. Farina Mariano;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Dato atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.lgvo 12.04.2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;
Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2014 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE gli atti contabili dei lavori di " adeguamento dell'impianto elettrico, di illuminazione e di amplificazione dell'auditorium comunale di via Roma " redatti dall'Ing. Scollo Giovanni nella qualità di direttore dei lavori, a tutto il 2° S.A.L. alla data del 30.11.2014;

2) LIQUIDARE e pagare a favore della ditta Alma Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in Monterosso Almo c.so Umberto, n. 227 la fattura n. 11 del 02.02.2015 emessa dalla citata ditta per l'importo di € 5.200,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,99 oltre IVA al 22%;

3) DARE ATTO che al pagamento delle somme occorrenti per il 2° S.A.L. si provvederà successivamente all'accredito da parte della Provincia di Ragusa Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa. ;

4) TRASMETTERE la presente determinazione alla Provincia Regionale di Ragusa ai fini dell'accredito della somma, complessiva di € 6.344,00 IVA compresa come sopra determinata;

5) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato