Cop A A/1 Bon.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Uno dei Borghi più belli d'Italia

C.A.P. 97010 P.I. – 00177300886 Tel. 0932/970259 /970260

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 116 del 31.07.2015

DETERMINAZIONE n. 516 del 07-08-2015

OGGETTO: *Risorse residue per la finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L. R. 06.03.1986 n. 9 in materia di sostegno e valorizzazione del bacino montano – utilizzo di parte delle somme annualità 2011–Esecuzione di opere di sistemazione della viabilità comunale anno 2013.* ***Liquidazione del secondo stato di avanzamento"*** *all'Impresa Cerruto Costruzioni s.r.l. con sede in Modica nella C.da San Giuliano Vanella 162 civico 3.*

CUP B99J13000370003 CIG 5324154EDB

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Paolo Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO AREA TECNICA Servizio Manutenzione

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Il sottoscritto Paolo Amato nella qualità di Responsabile Unico del procedimento e Responsabile dell'Area Tecnica:

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, della Provincia Regionale di Ragusa n. 62 del 24.04.2013 (n. 39/2013 di Registro) è stato approvato il programma degli interventi da attuare da parte dei comuni montani per le finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L. R. 06.03.1986 n. 9 anno 2010 con assegnazione a questo comune della somma di € 24.000,00 dei quali € 20.000,00 per interventi di sistemazione della viabilità comunale;

Che con determina Sindacale n. 17 del 20/05/2013 il sottoscritto è stato nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/07/2011 n. 11 quale R.U.P. ;

Che con determina dirigenziale n. 299 del 20/05/2013 del registro generale (n. 47 del 20/05/2013 del registro particolare) il geom. Giuseppe Bucchieri in servizio presso questa Area Tecnica è stato nominato progettista e direttore dei lavori in argomento;

Che con delibera della G.M. n. 134 del 28.06.2013, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Progetto per la sistemazione della viabilità comunale dell'importo complessivo di € 20.000,00 dei quali € 16.260,16 per lavori ed € 3.739,83 per somme a disposizione come redatto dal geom. Bucchieri Giuseppe appositamente incaricato con Determina Dirigenziale n. 299 del 20.05.2013 del registro generale n. 47 del 20.05.2013 del registro particolare;

Che con Determina a contrarre n. 460 del 18.09.2013 del registro generale n. 59 del 26/03/2013 del registro particolare, adottata ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 come recepito nella Regione Siciliana con la L. R. 11 luglio 2012 n. 12 sono stati approvati lo schema di bando di gara ed il relativo disciplinare di gara, stabilendo al contempo il ricorso al sistema della procedura aperta di cui all'art. 54 del medesimo Decreto del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con le modalità dell'art. 82, del D.Leg.vo n. 163/2006, e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D.Leg.vo 163/06;

Che ai sensi dell'art. 122 comma 5 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011 è stata data pubblicità della gara mediante pubblicazione all'albo pretorio di questo comune dal 19.09.2013 al 04.10.2013 sul sito informatico istituzionale di questo Ente dal19.09.2013 n. 865 nonchè sul sito informatico 94690B

Che con determina dirigenziale n. 676 del 23.12.2013 del registro generale n.122 del 18.12.2013 del registro particolare sì è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata mediante procedura aperta dal 08.10.2013 al 18.11.2013 con contestuale aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa all'Impresa Cerruto Costruzioni S.r.l. , con sede in Modica Contrada San Giuliano Vanella 162 n. 3 per l'importo di € 11.529,73 oltre IVA, di cui 10.444,99 per lavori al netto del ribasso del 31,1717 % ed € 1.084,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Che con Determina Dirigenziale n. 48 del 02.04.2014 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di in oggetto a favore della ditta Cerruto Costruzioni s.r.l. con sede in Modica nella C.da San Giuliano Vanella 162 n. 3 per l'importo di € 11.529,73 come sopra determinati

Che con contratto di appalto Rep. 1066 del 06.05.2014 con il quale i lavori sono stati definitivamente accollati all'Impresa Cerruto Costruzioni S.r.l. con sede in Modica C.da San Giuliano Vanella 162 civico 3 per l'importo netto di € 11.529,73 oltre IVA , al netto del ribasso dello 31,1717 % offerto a in sede di gara.

che in data 15.05.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori

CHE con determina dirigenziale area tecnica n. 13 del 28.01.2015 e n. 148 del registro generale approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento all'interno della somma originariamente di € 20.000,00 dei quali € 16.184,34 al netto del ribasso contrattuale ed € 3.815,66 per somme a disposizione

Che in data 02.03.2015 rep. 1131 è stato sottoscritto l'atto di Sottomissione in base al quale l'importo contrattuale è stato elevato ad € 16.184,34.

CHE in data 20.03.2015 il geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20.03.2015 per l'importo di 4.969,34 depurato dal ribasso d'asta del 31,1717 oltre IVA;

CHE ai fini della emissione del certificato di pagamento si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva in capo alla ditta esecutrice, con acquisizione tramite sportello Unico Previdenziale del D.U.R.C. CIP: 20141570326507 prot.34805337 rilasciato in data 24.04.2015;

CHE a seguito dell'acquisizione del superiore D.U.R.C. relativo stato di avanzamento n. 2 a tutto il 23.03.2015 come sopra riassunto, in applicazione dell'art.195 del D.P.R. 5.10.2010 il sottoscritto nella qualità di R.U.P, ha emesso il " certificato di pagamento" n. 2 in data 27.07.2015 dell'importo netto di € 4.969,34 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n. 15 del 23.03.2015 pervenuta al comune in data 25.03.2015 ed assunta al prot. 2047 emessa dalla ditta per l'importo di € 6.062,59 di cui € 4.969,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1717 e per IVA al 22%;

Vista la dichiarazione dell'impresa data 25.03.2015 e pervenuta unitamente alla fattura sopraindicata, resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa "Cerruto costruzioni s.r.l." della fattura n. 15/2015 sopra citata a saldo del 2° Certificato di Pagamento

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Provincia Regionale di Ragusa come sopra specificato per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

Visto il D.lgvo 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l'O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale

Richiamata la determinazione Sindacale n. 37 del con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1. Approvare gli atti di contabilità dei lavori di "Sistemazione della viabilità comunale" redatti dal geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori, a tutto il 2° Stato Avanzamento lavori alla data del 25.03/2015
2. Liquidare e pagare alla impresa Cerruto Costruzioni S.r.l. con sede in Modica C.da San Giuliano Vanella 162 civico 3 la fattura n. 15 del 23.03.2015 per € 6.062,59 di cui 4.969,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1717 % e € 1.093,25 per IVA al 22 %
3. Dare atto che al pagamento delle somme occorrenti per il saldo del 2° SAL si provvederà successivamente all'accredito da parte della provincia di Ragusa Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa.
4. Trasmettere la presente determinazione alla provincia Regionale di Ragusa ai fini dell'accredito della somma complessiva di € 6.062,59 come sopra determinata
5. La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'A
(Geom. Paolo

