COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

DETERMINA N. 116 del 03-09-2014 del Registro Particolare

DETERMINA N. 534 del 03-9-14 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori di "Ammodernamento e riqualificazione del centro storico del quartiere Matrice" -Liquidazione secondo acconto sul 3° S.A.L.

C.U.P. B96J10000140006 CIG. n. 3564092DBF

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con nota prot. 42618 dell' 11/05/2010 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ex Servizio 4 Politiche Urbane e Abitative – LL.PP- UOB S4.01 ha comunicato, in esecuzione del D.D.G. n. 0852 /ex S4.01. del 5/5/2010, l'ammissione a finanziamento dei lavori di "Ammodernamento e riqualificazione del centro storico di quartiere Matrice" dell'importo di € 527.807,72 dei quali € 448.636,56 quale quota finanziata dal citato Assessorato Regionale ed € 79.171,16 quale quota di cofinanziamento a carico di questo Comune da provvedersi mediante assunzione di apposito mutuo da contrarsi con la Cassa DD.PP. come da delibera del C.C. n. 37 del 29/07/2010;

-Che con delibera della G.M. n. 150 del 28/09/2010 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo redatto dal dott. ing. Sebastiano Alfio Privitera per l'importo complessivo di €. 527.807,42 dei quali € 349.409,26 a base d'asta ed € 178.398,16 per somme a disposizione;

- Che con nota prot. 12809 dell' 11/02/2011 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture ha confermato la concessione del finanziamento con contestuale autorizzazione all'avvio delle procedure di gara così da individuare il creditore certo e quindi inoltare la conseguente dichiarazione di spendibilità;

-Che a seguto espletamento di gara mediante pubblico incanto è risultata aggiudicataria l'Impresa " Lavori Generali s.r.l." con sede in Gela nella via Morselli ang. Via Meli con il ribasso del 25,0415%

Che con contratto di appalto Rep. contratto di appalto Rep. 1755 del 22/03/2013, registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 654 i lavori sono stati definitivamente accollati alla impresa Lavori Generali s.r.l. per l'importo complessivo di € 265.225,43 dei quali € 251.993,44 per lavori al netto del ribasso offerto del 25,0415% ed € 13.231,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-Che in data 15/03/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori i quali in applicazione di quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi entro il giorno 11/10/2013 ;

-Che con D.R.S. n. 2116/S7.01 del 27/08/2013 l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità ed ai Trasporti ha provveduto all'impegno definitivo a proprio carico, della somma complessiva di € 334.057,40 con imputazione al cap. 672088 del bilancio regionale,

-Che con delibera della G.M.n. 19 del 31/01/2014 è stata approvata una perizia di variante ed assestamento redatta ai sensi l'art. 132 del D.lgvo 163/2066 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011 e dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dell'importo complessivo di € 384.166,01 dei quali € 284.601,67 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 25,0415% ed € 99.564,34 per somme a disposizione, e quindi con un maggiore importo contrattuale netto di € 19.376,24 oltre IVA;

-Che atto di sottomissione Rep. 139 del 13/02/2014 l'importo contrattuale netto è stato definitivamente elavato ad € 284.601,67 oltre IVA

-Che in data 26/05/2014 al prot. 4264 la Direzione Lavori affidata al dott. ing. Sebastiano Alfio Privitera ha fatto pervenire il 3° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5/05/2014 per l'ammontare di € 264.271,14 al netto del ribasso contrattuale ed oltre IVA al 10%;

-Che a seguito della redazione dello stato di avanzamento n. 3 del 5/05/2014 e della positiva verifica della regolarità contributiva dell'impresa mediante D.U.R.C. con C.I.P. 20131047644754 prot. 30398853 rilasciato in data 04/06/2014 dall'Ente Cassa Edile di Ragusa, in applicazione dell'art.195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 il sottoscritto nella qualità di R.U.P., ha emesso il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di € 60.278,83 oltre IVA al 10%;

Che che con determina dirigenziale n. 383 del 12/06/2014 del registro generale (n. 79 del 06/06/2014 del registro particolare) si è proceduto alla liquidazione a favore dell'impresa "Lavori Generale s.r.l." dell'importo di € 15.301,72 per lavori ed € 1.530,17 per IVA al 10% per complessivi € 16.831,89 qula residuo disponibile sull' ordinativo di accreditamento n. 44 del 01/10/2013 capitolo n. 672088 del bilancio Regionale emesso dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, dell'importo complessivo di € 281.355,79;

Che a seguito richiesta di accredito prot. 5056 del 27/06/2014 per l'importo di € 52.683,83 dei qauli € 49.474,82 per lavori IVA compresa ed € 3.209,01 ogni onere compreso per comptenze tecniche di direzione lavori svolta a tutto il 3° S.A.L., l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità ha erogato la somma copmplessiva di € 40.000 giusto O/A n. 33/2014 cap. 672088, pari cioè al 75,93% circa di quanto richiesto;

Richiamata la citata determina diringeziale 383/2014 con la quale è stata accertata le regolarità degli atti di contabilità a tutto il 3° S.A.L.

Ritenuto pertanto potersi procedere a favore dell'impresa del pagamento della somma complessiva di € 37.563,58 a titolo di secondo acconto sul terzo S.A.L. e relativo certificato di pagamento, determinata in misura percentuale all'importo effettivamente accredito dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture;

Vista la fattura n. 10/2014 emessa dall'impresa Lavori Generali s.r.l. in data 29/05/2014 per l'importo complessivo di € 49.474,82 compresa IVA al 10%;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa in data 29/04/2013 al 3910 ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Dato atto che ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi dell'art. 31 della L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 permane la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva: C.I.P. 20131047644754 prot. 30398853 rilasciato in data 04/06/2014

Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 24/12/2013 con il quale è stato confermato responsabile dell'area tecinca ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011;

Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;

Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Liquidare a favore dell'impresa Lavori Generali s.r.l. con sede in Gela Via Morselli ang. Via Meli, l'importo complessivo di € 37.563,58 ogni onere compreso, a titolo di secondo acconto sul 3° S.A.L. e relativo certificato di pagamento n.3 del maggiore importo di € 60.278,83 ed € 1.530,17 per I.V.A. al 10%, ed in acconto sulla fattura n. 10/2014 emessa dalal stessa impresa in data 29/05/2014 dell'importo complessivo di € 49.474,82 IVA compresa;

3) Riservarsi con successivo e separato atto di provvedere al saldo dei lavori eseguiti al 3° S.A.L.

4) Dare atto che il pagamento di cui alla presente Determina è soggetto alla preventiva verifica di inadempienza ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Ilmodalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni-obbligho di verifica inadempienza", trattandosi di fattura di importo superiore a 10.000 Euro;

5) Dare atto che l'onere economico derivante dall'adozione del presente provvedimento trova copertura tra le somme di cui all'Ordinativo di Accreditamento n. 33/2014 capitolo n. 672088 emesso dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture;

6)-La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato

