COPIA SEGR.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA N. 119 del 08 settembre 2014

DETERMINA N. 552 del 18/9/2014

OGGETTO: *lavori di pavimentazione di tratti di alcune strade urbane – liquidazione del primo stato di avanzamento". .-*

CUP: B97H1400066005 CIG: 5675890499

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Farina Mariano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

Prot. Ar. Tec 1514 del 11/9/2014

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: *lavori di pavimentazione di tratti di alcune strade urbane – liquidazione 1° S.A.L. .-*

IL VICE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con verbale della consulta della Comunità Montana del 18.02.2014, è stato approvato il programma degli interventi da attuare da parte dei comuni montani per le finalità di cui all'art.45 comma 5 della L.R. 06.03.1986, n. 9 1° acconto annualità 2012, con assegnazione a favore di questo comune della somma complessiva di € 24.983,23 per interenti di " manutenzione e sistemazione della viabilità comunale";

CHE con Determina Dirigenziale n. 207 del 06.03.2014 del registro generale e (n.33 del 06.03.2014 del registro particolare) è stato dato incarico di progettazione e R.U.P. al geom. Farina Mariano ed al geom. Bucchieri Giuseppe l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità.

CHE con delibera della G.M. n° 50 del 21.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione di alcuni tratti di alcune vie del centro abitato dell'importo complessivo di € 24.984,23 di cui € 18.223,23 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 1.369,81 quale costo totale mano d'opera non soggetto a ribasso, oltre ad € 6.761,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determina Dirigenziale n. 249 del 26.03.2014 del registro generale e n. 44 del 25.03.2014 del registro particolare, si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara, con le modalità e le procedure di gara ai sensi dell'art.81, comma 1 e dell'art. 82 comma 1 e 2 , del D. Leg.vo n. 163/2006, e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D. Leg.vo 163/06;

CHE ai sensi dell'art.122 comma 5 del D. Leg.vo 163/2006 nel testo coordinato cpn le norme della L.R. n. 12/2011 è stata data pubblicità della gara mediante pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 31.03.2014 al 17.04.2014 al n. 374 del sito informatico istituzionale de questo Ente nonché sul sito informatico dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici CIG 747664E;

CHE con Determina Dirigenziale n. 358 del 21.05.2014 del Registro Generale e (n. 69

del 16.05.2014 del registro particolare) si è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata mediante procedura aperta in data 17.04.2014 con contestuale aggiudicazione provvisoria alla ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini per l'importo di € 12.952,89 di cui 10.583,47 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2417 € 1.000,00 per oneri sulla sicurezza, € 1.370,39 per costo mano d'opera non soggetti a ribasso ed € 4.584,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determina Dirigenziale n. 358 del 21.05.2014 del registro generale e (n.69 del 16 maggio 2014 del registro particolare) si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini per l'importo come sopra determinato;

CHE con contratto di appalto rep. N.10884 del 17.06.2014 con il quale sono stati definitivamente accollati alla ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini per l'importo complessivo di € 12.529,73 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 33,2417 offerto in sede di gara;

CHE in data 17.06.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;

CHE in data 08.09.2014 il geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18.07.2014 per l'importo di € 12.500,00 depurato dal ribasso d'asta del 33,2417 oltre IVA;

CHE ai fini della emissione del certificato di pagamento si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva in capo alla ditta esecutrice, con acquisizione tramite sportello Unico Previdenziale del D.U.R.C. CIP: 20141568278551 prot. 6730 rilasciato in data 03.09.2014;

CHE a seguito dell'acquisizione del superiore D.U.R.C. e della redazione dello stato di avanzamento n. 1 del 18.07.2014 come sopra riassunto, in applicazione dell'art.195 del D.P.R. 5.10.2010 il sottoscritto nella qualità di R.U.P, ha emesso il " certificato di pagamento" n. 1 in data 18.07.2014 dell'importo netto di € 12.500,00 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n. 27 del 15.07.2014 pervenuta al comune in data 16.07.2014 ed assunta al prot. 5570 emessa dalla ditta per l'importo di € 15.250,00 di cui € 12.500,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 2.750,00 per IVA al 22%;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136//2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Provincia Regionale di Ragusa come sopra specificato per cui nessun onere è da porre a carico del Comune bilancio comunale;

Visto il D.lgvo 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Decreto Sindacale n 04 del 06.02.2014 con il quale sono stati individuati, per il

corrente anno 2014 i Vice Responsabili delle varie arie, nominando per questa Area Tecnica il geom. Farina Mariano;

Vista la Determina Dirigenziale n. 224 del 17.03.2014 del registro generale e n. 41 del 17.03.2014 del registro particolare con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali al geom. Farina Mariano per il periodo di assenza del geom. Amato Paolo e comunque fino al 31.12.2014;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1) - DI APPROVARE gli atti contabili dei lavori di " pavimentazione di alcuni tratti di strade urbane " redatti dal geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori, a tutto il 1° S.A.L. alla data 18.07.2014;

2) LIQUIDARE e pagare a favore della ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini la fattura n. 27 del 15.07.2014 emessa dalla citata ditta per l'importo di € 15.250,00 di cui € 12.500,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2417% ed € 2.750,00 per IVA al 22%;

3) DARE ATTO che al pagamento delle somme occorrenti per il 1° S.A.L. si provvederà successivamente all'accredito da parte della Provincia di Ragusa Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa. ;

4) - DATO ATTO che il pagamento di cui alla presente Determina di liquidazione è soggetta alla preventiva verifica di inadempienza ai sensi del D.M. n. 40 del 18.01.2008 recante modalità di attuazione dell'art. 58 bis del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 recante " disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni obbligo di verifica inadempienza " trattandosi di fattura di importo superiore a E. 10.000,00;

5) TRASMETTERE la presente determinazione alla Provincia Regionale di Ragusa ai fini dell'accredito della somma, complessiva di € 15.250,00 IVA compresa come sopra determinata;

6) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Farina Mariano