COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 147 del 12.11.2014

DETERMINAZIONE n. 653 del 24-11-2014

OGGETTO: Lavori di sistemazione della viabilità comunale. **Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento. Impegno somme**

CUP: B97H1400066005 CIG: 5675890499

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)

Prot. 2011 del 17/11/2014.

Al Responsabile all'Area Tecnica

Il sottoscritto geom. Mariano Farina, nella qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto;

PREMESSO che con verbale della consulta della Comunità Montana del 18.02.2014, è stato approvato il programma degli interventi da attuare da parte dei comuni montani per le finalità di cui all'art.45 comma 5 della L.R. 06.03.1986, n. 9 1° acconto annualità 2012, con assegnazione a favore di questo comune della somma complessiva di € 24.983,23 per interenti di " manutenzione e sistemazione della viabilità comunale";

CHE con Determina Dirigenziale n. 207 del 06.03.2014 del registro generale e (n.33 del 06.03.2014 del registro particolare) è stato dato incarico di progettazione e R.U.P. al geom. Farina Mariano ed al geom. Bucchieri Giuseppe l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità.

CHE con delibera della G.M. n° 50 del 21.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione di alcuni tratti di alcune vie del centro abitato dell'importo complessivo di € 24.984,23 di cui € 18.223,23 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 1.369,81 quale costo totale mano d'opera non soggetto a ribasso, oltre ad € 6.761,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determina Dirigenziale n. 249 del 26.03.2014 del registro generale e n. 44 del 25.03.2014 del registro particolare, si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara, con le modalità e le procedure di gara ai sensi dell'art.81, comma 1 e dell'art. 82 comma 1 e 2 , del D. Leg.vo n. 163/2006, e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D. Leg.vo 163/06;

CHE ai sensi dell'art.122 comma 5 del D. Leg.vo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011 è stata data pubblicità della gara mediante pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 31.03.2014 al 17.04.2014 al n. 374 del sito informatico istituzionale de questo Ente nonché sul sito informatico dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici CIG 747664E;

CHE con Determina Dirigenziale n. 358 del 21.05.2014 del Registro Generale e (n. 69 del 16.05.2014 del registro particolare) si è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata mediante procedura aperta in data 17.04.2014 con contestuale aggiudicazione provvisoria alla ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini per l'importo di € 12.952,89 di cui 10.583,47 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2417 € 1.000,00 per oneri sulla sicurezza, € 1.370,39 per costo mano d'opera non soggetti a ribasso ed € 4.584,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determina Dirigenziale n. 358 del 21.05.2014 del registro generale e (n.69 del 16 maggio 2014 del registro particolare) si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini per l'importo come sopra determinato;

CHE con contratto di appalto rep. N.10884 del 17.06.2014 con il quale sono stati definitivamente accollati alla ditta A.E.G.I. Spadaro s.r.l. con sede in via G. Cesare, n. 42 Rosolini per l'importo complessivo di € 12.529,73 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 33,2417 offerto in sede di gara;

CHE in data 17.06.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;

CHE durante l'esecuzione dei lavori, il Sindaco trattandosi di opere finalizzate alla sistemazione e manutenzione di strade urbane e nella considerazione dell'assegnazione di somme da parte della Consulta

della Comunità Montana (ex Legge L.R. 06.03.1986, n. 9 1° cui all'art.45 comma 5 acconto annualità 201) che comunque restano a disposizione di questo Comune, ha richiesto la sistemazione di ulteriori tratti di strade comunali e precisamente le vie Angioli e Berlinguer utilizzando il ribasso d'asta per complessivi € 24.984,23 IVA compresa;

CHE con relazione congiunta del R. U. P geom. Mariano Farina e del Direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe prot. A.T. n. 1757 del 14.10.2014 hanno espresso parere favorevole alla redazione di una variante in quanto l'introduzione dei nuovi e maggiori lavori non altera la natura e le finalità dell'intervento ed anzi tende a migliorare la funzionalità, la transitabilità e la sicurezza delle strade interessate.

CHE con delibera della G.M. numero 193 del 17.10.2014 è stata autorizzata della perizia di Variante suppletiva redatta per l'importo di € 24.984,23;

CHE in data 28.10.2014 è stata redatta una perizia di variante suppletiva dell'importo complessivo di € 24.685,20 con il seguente quadro economico:

a)	per lavori		
-	per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2417%	€ 17.537,61	
-	per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
-	costo totale mano d'opera non soggetto a ribasso	€ 1.369,81	
	Restano i lavori a base d'asta	€ 19.907,42	€ 19.907,42
b)	per somme a disposizione		
-	per IVA al 22% su € 19.907,42	€ 4.379,63	
-	spese per attività tecnico amministrative connesse		
-	alla progettazione D.P.R. 207/2010 art. 16 Comma 8	€ 299,03	
-	incentivi proget. art.92 comma 5 D.Lgvo 163/2006	€ 398,15	
-	somme a disposizione	€ 5.076,81	€ 5.076,81
	Importo complessivo della variante		€ 24.984,23

Che la perizia in argomento comprende i seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica – computo metrico estimativo
2. Quadro Economico di Raffronto
3. Schema di Atto di Sottomissione

Considerato che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva in argomento pari ad € 24.984,23 trova copertura nell'ambito della somma complessiva di € 24.984,23 come assegnata dalla Consulta della Comunità Montana (ex Legge L.R. 06.03.1986, n. 9 1° cui all'art.45 comma 5 acconto annualità 201)

Considerato che l'Impresa esecutrice "Impresa A.E.GI: Spadaro s.r.l. con sede in Rosolini via Giulio Cesare n. 40 ha già sottoscritto per accettazione e conferma gli elaborati di variante e lo schema di atto di sottomissione

Che la perizia di variante suppletiva in argomento è stata approvata sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12.07.2011 n. 12 del R.U.P. giusta relazione 04.11.2014.

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di approvazione della perizia di variante di che trattasi per l'importo complessivo di € 24.984,23 di cui € 19.907,42 per lavori a base d'asta ivi compresi € 1.000,00 per oneri sulla sicurezza ed € 1.369,81 per costo sulla mano d'opera non soggetti a ribasso ed € 5.076,81 per somme a disposizione;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica:

Vista la perizia di variante suppletiva redatta in data 28.10.2014 dal gem. Bucchieri Giuseppe in qualità di D.L. con parere favorevole del R.U.P. geom. Farina Mariano con la quale propone l'adozione del provvedimento di approvazione e per l'importo complessivo di € 24.984,23 di cui € 19.907,42 per lavori a base d'asta ivi compresi € 1.000,00 per oneri sulla sicurezza ed € 1.369,81 per costo sulla mano d'opera non soggetti a ribasso ed € 5.076,81 per somme a disposizione;

Visti gli atti inerenti la procedura di affidamento dei lavori in parola e riconosciutoli regolari;
Visto il D.lgvo 163/2006 visto il DPR 207/2010 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto la Determina Dirigenziale n. 47 del 24.12.2013, con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito:

D E T E R M I N A

1) Approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di "Pavimentazione di alcuni tratti delle strade urbane ", come redatta in data 28.10.2014 dal direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe dell'importo complessivo di € 24.984,23. riportati dal seguente quadro economico:

c)	per lavori		
-	per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,2417%	€ 17.537,61	
-	per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
-	costo totale mano d'opera non soggetto a ribasso	€ 1.369,81	
	Restano i lavori a base d'asta	€ 19.907,42	€ 19.907,42
d)	per somme a disposizione		
-	per IVA al 22% su € 19.907,42	€ 4.379,63	
-	spese per attività tecnico amministrative connesse		
-	alla progettazione D.P.R. 207/2010 art. 16 Comma 8	€ 299,03	
-	incentivi proget. art.92 comma 5 D.Lgvo 163/2006	€ 398,15	
-	somme a disposizione	€ 5.076,81	€ 5.076,81
	Importo complessivo della variante		€ 24.984,23

2) Dare atto che l'introduzione dei nuovi e necessari lavori comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 6.954,53 oltre iva al 22 %

3) Approvare lo schema di Atto di sottomissione, già sottoscritto per accettazione dell'Impresa esecutrice dei lavori

6) La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Amato Paolo)