A 160

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 186 del 19/11/2015 del Registro Particolare

DETERMINA N. 708 del 20/11/2015 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. Liquidazione acconto lavorazioni eseguite dall'impresa associata Latino Impianti s.r.l. nell'ambito del V° Stato Avanzamento Lavori. –
CUP B54I050000502 C.I.G. 0477369EC

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" redatto dal gruppo di progettazione riuniti in associazione temporanea tra professionisti : dott. ing. Mario Saitta, dott. arch. Felice Testagrossa e dott. arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con imputazione della spesa in quanto a € 3.000.000 quale finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in quanto a € 970.200 assegnati a questo Comune dalla Provincia Regionale di ragusa in applicazione dell'accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 di ripartizione de fondi di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed in quanto a € 29.800 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008;

Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protollo in data 15/02/2010 al n. 1576 emesso dall'Assessorato Regionale delle Attività produttive, per la esecuzione dei lavori in argomento, è stato concesso a questo comune un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000, restando l'ulteriore importo di € 1.000.000 a carico di questo comune quale cofinanziamento come sopra indicato.

Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 i lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da Giambrone Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87 al netto del ribasso del 45,9170%;

Che con verbale in data 21/02/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori, il cui termine utile contrattuale in base alle sospensioni e della proroga concessa è stato fissato per il 30/09/2015;

Che a seguito istanza pervenuta in data 04/06/2013 al prot. 4851 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. l'autorizzazione al subappalto per la esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente fino all'importo di € 150.000 a favore dell'impresa individuale A.P. costruzioni di Antoniuo Puccio con sede in Giarratana (RG) nella via dei Vespri n. 33;

Che in data 12/10/2014 al prot. 9537 la direzione lavori ha fatto pervenire il 3° S.A.L. eseguiti a tutto il 27/11/2014 dell'importo lordo di € 962.971,97 oltre IVA (pari ad € 543.925,36 al netto del ribasso contrattuale) e che sopravvenute difficoltà non riconducibili a questa amministrazione non può procedersi al pagamento del relativo certificato di pagamento;

Che con determina dirigenziale n. 707 del 9/12/2014 del Registro Generale (n. 157 del 2/12/2014 del Registro particolare) si è proceduto ad autorizzare l'A.T.I. a concedere in subappalto nella misura del 30% delle lavorazioni di cui alla categoria OS22 a favore dell'impresa "W.T.C. Sicilia s.r.l Trattamento Acque " con sede in Catania nella via Principe Nicola n.18/e partita IVA 01894810876

Che con Determina Dirigenziale n. 501 del 30/07/2015 del Registro Generale (n. 114 del 30/07/2015 del Registro particolare) si è preso atto della variazione dell'atto costitutivo dell'A.T.I. assuntrice dei lavori, giusta scritura notarile Rep. 96380 del 9/07/2015 a rogito Notaio Emanuela Pensavalle, con la

quale le parti hanno convenuto ..... " *le somme di spettanza di ciascuna delle imprese associate dovrà essere liquidata dall'ente appaltante, direttamente alla impresa che ha eseguito e fatturato le opere stesse in rapporto e proporzione ai lavori assunti con l'ATI"*

Che in data 03/11/2015 al prot. 8056 la direzione lavori ha fatto pervenire il V° stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 29/09/2015 per l'importo lordo complessivo di € 1.790.257,54 (pari ad € 987.499,43 al netto del ribasso contrattuale)

Che sulla base del S.A.L sopra emesso l'importo del relativo 5° certificato di pagamento ammonta ad € 268.741,29 al netto del ribasso contrattuale del 45,9170% oltre IVA al 10%;

Che con nota pervenuta in data 05/11/2015 al prot. 8187, l'impresa capo gruppo Ge.Co.Sud s.r.l., a comunicato che nell'ambito del 5° S.A.L. le lavorazioni eseguite da ogni singola impresa per lavorazioni sono cosi ripartite:
in quanto ad € 4.902,45 oltre IVA, dalla stessa impresa capo gruppo Ge.Co. sud s.r.l.
in quanto ad € 98.099,68 oltre IVA dall'impresa associata Giambrone Francesco
in quanto ad € 165.739,16 oltre IVA dall'impresa associata Latino Impianti s.r.l.

Che ai fini dell'emissione e del pagamento del 5° certificato di acconto si è proceduto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, tramite collegamento telematico, alla richiesta, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in capo alle imprese costituenti l'A.T.I. come di seguito riassunto :
-impresa Capo gruppo Ge.Co. Sud s.r.l. : prot. INPS 1208242 del 21/10/2015, dal quale "non risulta regolare"
-impresa Giambrone Francesco: richiesto in data 6/11/2015 prot. INPS 1434128, non ancara pervenuto;
-impresa Latino Impianti s.r.l.: prot. INAIL 1441829 validità al 01/03/2016 attestante la regolarità contributiva;

Che sulla base delle risultanze del D.U.R.C. come sopra pervenuto può procedersi al pagamento a favore della sola impresa Latino Impianti s.n.c.

Vista la fattura elettronica n. 24/PA del 31/10/2015 pervenuta al prot. 7994 del 2/11/2015 emessa dall'impresa Latino Impianti s.n.c. per l'importo complessivo di € 182.313,08 dei quali € 165.739,16 per lavori ed € 16.573,92 per IVA al 10%

Vista la verifica effettuata in data 5/11/2015 dell'Area Economico-Finanziaria, tramite EQUITALIA s.p.a., ai sensi ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dalla quale risulta una inadempienza dell'impresa per complessivi € 58.832,24;

Ritenuto pertanto potersi liquidare, a titolo di acconto sulla fattura n.24/PA, la sola somma di € 123.480,84 al netto della inadempienza attestata da Equitalia, riservandosi di procedere al saldo con successivo e separato atto;

Vista la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa Latino Impianti s.n.c. datata 18/11/2015 ed acquisita al prot. 8611 del 19/11/2015, resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Accertata la regolarità degli di contabilità dei lavori come redatti dalla D.L. e quindi annotata nei relativi registri contabili, e ritenutoli meritevoli di approvazione;

Ritenuto pertanto doversi procedere al pagamento diretto a favore dell'Impresa Latino Impianti s.n.c. della somma complessiva di € 123.480,84 ogni onere compreso come sopra determinato a titolo di acconto delle lavorazioni dalla stessa eseguiti fino al 5° Stato Avanzamento Lavori "di realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali"

Dato atto che la somma sopra indicata risulta già nelle disponibilità di questo comune a seguito accredito da parte dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive giusti OA n.ri 1 e 2 del 31/07/2015;

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 31/12/2014 con il quale è stato confermato responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con ele norme della L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Approvare gli atti di contabilità dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali, come redatti dalla direzione dei lavori a tutto il 5° Stato Avanzamento lavori alla data del 29/09/2015 ;

2) Emettere ai sensi dell'art.195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 il 5° certificato di pagamento dell'importo di € 268.741,29 al netto del ribasso contrattuale del 45,9170% oltre IVA al 10%;

3) Liquidare alla impresa mandataria Latino Impianti s.n.c. con sede in Rosolini (SR) Via Licata n. 56 cod. fisc. e partita IVA 01016930891, a titolo di acconto sulla fattura n. 24/PA del 31/10/2015 dell'importo complessivo di € 182.313,08 dei quali € 165.739,16 per lavori ed € 16.573,92 per IVA al 10% il solo importo di € 123.480,84 determinato al netto delle inadempienze nei confronti di Equitalia pari ad € 58.832,24, giusta verifica del 5/11/2015;

4) Disporre il pagamento della somma sopraindicata con utilizzo della somma sul maggiore importo di cui agli OA n.ri 1 e 2 del 31/08/2015 già erogati dall'Assessorato Regionale alle Attività Produttive;

5) Riservarsi con successivo e separato atto di procedere al pagamento della residua somma di € 58.832,24 a saldo della fattura sopra indicata, successivamente al pronunciamento definitivo di Equitalia in merito alla inadempienza nelle premesse indicata;

6) Dare atto che il pagamento di cui alla presente Determina è soggetto alla preventiva verifica di inadempienza ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente "modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R, 29 settembre 1973 n. 602 recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni-obbligho di verifica inadempienza", trattandosi di fattura di importo superiore a 10.000 Euro-

7) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello