COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 191 del 27-11-2015 del Registro Particolare

DETERMINA N. 732 del 1-12-2015 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. Liquidazione lavorazioni eseguite dall'impresa associata Giambrone Francesco nell'ambito del V° Stato Avanzamento Lavori. –
CUP B54I050000502 C.I.G. 0477369EC

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

quale le parti hanno convenuto ..... " *le somme di spettanza di ciascuna delle imprese associate dovrà essere liquidata dall'ente appaltante, direttamente alla impresa che ha eseguito e fatturato le opere stesse in rapporto e proporzione ai lavori assunti con l'ATI*"

Che in data 03/11/2015 al prot. 8056 la direzione lavori ha fatto pervenire il V° stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 29/09/2015 per l'importo lordo complessivo di € 1.790.257,54 (pari ad € 987.499,43 al netto del ribasso contrattuale)

Che sulla base del S.A.L sopra emesso l'importo del relativo 5° certificato di pagamento ammonta ad € 268.741,29 al netto del ribasso contrattuale del 45,9170% oltre IVA al 10%;

Che con nota pervenuta in data 05/11/2015 al prot. 8187, l'impresa capo gruppo Ge.Co.Sud s.r.l., a comunicato che nell'ambito del 5° S.A.L. le lavorazioni eseguite da ogni singola impresa per lavorazioni sono cosi ripartite:
in quanto ad € 4.902,45 oltre IVA, dalla stessa impresa capo gruppo Ge.Co. sud s.r.l.
in quanto ad € 98.099,68 oltre IVA dall'impresa associata Giambrone Francesco
in quanto ad € 165.739,16 oltre IVA dall'impresa associata Latino Impianti s.r.l.

Che ai fini dell'emissione e del pagamento del 5° certificato di acconto si è proceduto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, tramite collegamento telematico, alla richiesta, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in capo alle imprese costituenti l'A.T.I. come di seguito riassunto :
-impresa Capo gruppo Ge.Co. Sud s.r.l. : prot. INPS 1208242 del 21/10/2015, dal quale "non risulta regolare" ;
-impresa Latino Impianti s.r.l.: prot. INAIL 1441829 validità al 01/03/2016 attestante la regolarità contributiva;
-impresa Giambrone Francesco: richiesto in data 6/11/2015 prot. INPS 1434128, pervenuto in data 24/11/2015 al prot. 8811, attestante la regolarotà contributiva

Che sulla base delle risultanze dei DD.UU.RR.CC. come sopra specificato può procedersi al pagamento a favore della sola impresa Giambrone Francesco

Vista la fattura elettronica n. 11/15 del 30/10/2015 pervenuta al prot. 7993 del 2/11/2015 emessa dall'impresa Giambrone Francesco dell'importo complessivo di € 107.909,65 dei quali € 98.099,68 per lavori ed € 9.809,97 per IVA al 10%

Vista la positiva verifica effettuata in data 05/11/2015 dell'Area Economico-Finanziaria, tramite EQUITALIA s.p.a., ai sensi ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la dichiarazione dell'impresa Giambrone Francesco datata 20/20/2015 ed acquisita al prot. 7630 del 20/10/2015, resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Richiamata la propria precedente determinazione n. 709 del 19/11/2015 del Registro Generale (n. 186 del 19/11/2015 del Registro Particolare) con la quale si è proceduto all'approvazione degli atti di contabilità dei lavori in argomento come redatti dalla direzione dei lavori a tutto il 5° Stato Avanzamento lavori alla data del 29/09/2015, con contrestuale emissione ai sensi dell'art.195 del

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 il 5° certificato di pagamento dell'importo di € 268.741,29 al netto del ribasso contrattuale del 45,9170% oltre IVA al 10%;

Ritenuto pertanto doversi procedere al pagamento diretto a favore dell'Impresa Giambrone Francesco della somma complessiva di € 107.909,65 dei quali € 98.099,68 per lavori ed € 9.809,97 per IVA al 10% a saldo delle lavorazioni dalla stessa eseguiti fino al 5° Stato Avanzamento Lavori "di realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali"

Dato atto che la somma complessiva di € 107.909,65 risulta già nelle disponibilità di questo comune a seguito accredito da parte dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive giusti OA n.ri 1 e 2 del 31/07/2015;

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 31/12/2014 con il quale è stato confermato responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con ele norme della L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Richiamare la propria precedente determinazione n. 709 del 19/11/2015 del Registro Generale (n. 186 del 19/11/2015 del Registro Particolare) di approvazione degli atti di contabilità dei lavori in argomento a tutto il 5° Stato Avanzamento lavori alla data del 29/09/2015, e di emissione ai sensi dell'art.195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 il 5° certificato di pagamento dell'importo di € 268.741,29 al netto del ribasso contrattuale del 45,9170% oltre IVA al 10%;

2) Liquidare alla impresa mandataria Giambrone Francesco con sede in Cammarata (AG) Via Torino n. 21 cod. fisc. GMBFNC54R18B486C partita IVA 00594000846, la fattura 11/15 del 30/10/2015 pervenuta al prot. 7993 del 2/11/2015 per l'importo complessivo di € 107.909,65 dei quali € 98.099,68 per lavori ed € 9.809,97 per IVA al 10%

3) Disporre il pagamento della fattura in argomento con utilizzo della somma sul maggiore importo di cui agli OA n.ri 1 e 2 del 31/08/2015 già erogati dall'Assessorato Regionale alle Attività Produttive;

4) Dare atto che il pagamento di cui alla presente Determina è soggetto alla preventiva verifica di inadempienza ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente "modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R, 29 settembre 1973 n. 602 recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni-obbligho di verifica inadempienza", trattandosi di fattura di importo superiore a 10.000 Euro-

5) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

6) Trasmettere il presente provvedimento, All'Area Economico Finanziaria ed All'Area Affari Generali per quanto di rispettiva competenza;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello