ALBO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 213 del 24/12/2015 del Registro Particolare

DETERMINA N. 800 del 28/12/2015 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. Liquidazione lavorazioni eseguite dall'impresa subappaltatrice A.P. Costruzioni di Antonio Puccio. –
CUP B54I050000502 C.I.G. 0477369EC

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 è stato approvazione il progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" redatto dal gruppo di progettazione riuniti in associazione temporanea tra professionisti : dott. ing. Mario Saitta, dott. arch. Felice Testagrossa e dott. arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con imputazione della spesa in quanto a € 3.000.000 quale finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in quanto a € 970.200 assegnati a questo Comune dalla Provincia Regionale di ragusa in applicazione dell'accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 di ripartizione de fondi di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed in quanto a € 29.800 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008;

Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protollo in data 15/02/2010 al n. 1576 emesso dall'Assessorato Regionale delle Attività produttive, per la esecuzione dei lavori in argomento, è stato concesso a questo comune un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000, restando l'ulteriore importo di € 1.000.000 a carico di questo comune quale cofinanziamento come sopra indicato.

Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 i lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da Giambrone Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87 al netto del ribasso del 45,9170%;

Che con verbale in data 21/02/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori, il cui termine utile contrattuale in base alle sospensioni e della proroga concessa è stato fissato per il 30/09/2015;

Che a seguito istanza pervenuta in data 04/06/2013 al prot. 4851 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. l'autorizzazione al subappalto per la esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente fino all'importo di € 150.000 a favore dell'impresa individuale A.P. costruzioni di Antoniuo Puccio con sede in Giarratana (RG) nella via dei Vespri n. 33;

Che in data 12/10/2014 al prot. 9537 la direzione lavori ha fatto pervenire il 3° S.A.L. eseguiti a tutto il 27/11/2014 dell'importo lordo di € 962.971,97 oltre IVA (pari ad € 543.925,36 al netto del ribasso contrattuale) e che sopravvenute difficoltà non riconducibili a questa amministrazione non si è proceduto al pagamento del relativo certificato di pagamento;

Che con Determina Dirigenziale n. 707 del 9/12/2014 del Registro Generale (n. 157 del 2/12/2014 del Registro Particolare) è stato autorizzato il subappalto a favore della impresa "W.T.C. Sicilia s.r.l. trattamento acque" con sede in Catania nella via Principe Nicola n. 18/e partita IVA 01894810876 delle opere della categoria OS 22 fino all'importo di € 100.000;

Che con Determina Dirigenziale n. 449 del 10/07/2015 del Registro Generale (n. 99 del 7/07/2015 del Registro Particolare) ai sensi degli articoli 37 comma 11) e 118 comma 3) è stato autorizzato il pagamento diretto a favore della impresa W.T.C. Sicilia s.r.l., delle lavorazione dalla stessa eseguiti;

Che con Determina Dirigenziale n. 501 del 30/07/2015 del Registro Generale (n. 114 del 30/07/2015 del Registro particolare) si è preso atto della variazione dell'atto costitutivo dell'A.T.I. assuntrice dei

lavori, giusta scritura notarile Rep. 96380 del 9/07/2015 a rogito Notaio Emanuela Pensavalle, con la quale le parti hanno convenuto ….. " *le somme di spettanza di ciascuna delle imprese associate dovrà essere liquidata dall'ente appaltante, direttamente alla impresa che ha eseguito e fatturato le opere stesse in rapporto e proporzione ai lavori assunti con l'ATI"*

Che in data 21/09/2015 al prot. 6629 la direzione lavori ha fatto pervenire il 4° stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 16/09/2015 per l'importo complessivo di € 1.270.107,15 (pari ad € 717.407,68 al netto del ribasso contrattuale);

Che ai fini dell'emissione e del pagamento del 4° certificato di acconto dell'importo netto di € 172.614,91 oltre ad IVA al 10%, per l'ammontare complessivo di € 189.876,40 , si è proceduto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, tramite collegamento telematico, alla richiesta, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in capo a tutte le imprese coinvolte nelle lavorazioni come di seguito riassunto :
-impresa Capo gruppo Ge.Co. Sud s.r.l. : rilasciato da INPS in data 20/07/2015 n. 549246, dal quale risulta l'irregolarità nei confronti di INPS e nei confronti della Cassa Edile di Ragusa
-impresa Giambrone Francesco: rilasciato da INPS in data 7/07/2015 n. 380398 validità al 4/11/2015 risulta regolare
-impresa Latino Impianti s.r.l. :rilasciato da INAIL in data 2/07/2015 n. 407307 validità al 30/10/2015 risulta regolare;
-impresa A.P. Costruzioni di Antonio Puccio : rilasciato da INPS in data 20/07/2015 n. 553511 validità al 17/11/2015 risulta regolare
-impresa WTC. Sicilia s.r.l. rilasciato da INAIL in data 6/07/2015 n. 465963 validità al 3/11/2015 risulta regolare;

Che in data 06/10/2015 al prot. 7072 l'impresa capo gruppo Ge.Co. sud s.r.l. ha comunicato la ripartizione delle lavorazioni eseguite dalle singole imprese costituenti l' A.T.I. e precisamente:

- Impresa Ge.Co. Sud. S.r.l. pari ad € 98.614,91
- Impresa Giambrone Francesco pari ad € 74.000,00

Per complessivi € 172.614,91 oltre ad IVA

Che con nota del 7/10/2015 pervenuta in data 09/10/2015 al prot. 7215 l'impresa A.P. Costruzioni di Antonio Puccio ha comunicato il mancato pagamento da parte dell'Impresa capo gruppo Ge.Co. s.u.d. delle lavorazioni concesse in subappalto per complessivi € 42.552,87 oltre IVA, per cui ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011 si è disposta la sospensione dei pagamenti a favore dell'impresa Ge. Co. Sud.

Che con verbale del 22/10/2015 ai sensi dell'art. 118 comm 3) del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 è stato accertato che nell'ambito della quota realizzata dalla impresa capo gruppo Ge. Co. Sud. S.r.l. come contabilizzate al 4° S.A.L le lavorazione eseguite dalla "W.T.C. Sicilia s.r.l.". ammontano ad € 51.000 oltre I.V.A.

Che con determina dirigenziale n. 682 del 30/10/2015 del registro generale (n. 170 del 30/10/2015 del registro particolare) sulla base delle superiori considerazioni come sopra esposte si è proceduto al pagmento diretto a favore della impresa W.T.C. Sicilia s.r.l della somma complessiva di € 56.100 IVA compresa, per cui il credito della impresa Ge.Co. sud. S.r.l si riduce ad € 52376,40 IVA compresa

Che in data 24/11/2015 al prot. 8809 l'impresa Ge.Co.sud s.r.l. a mezzo dell'amministratore unico sig.ra Gentile Giuseppina nel confermare il mancato pagamento a favore dell'impresa A.P.

costruzioni di Antonio Puccio delle lavorazione dalla stessa eseguite , ha autorizzato il pagamento diretto del credito vantato dalla A.P. Costruzioni pari ad € 42.552,87 oltre IVA

Vista la fattura n. FATTPA2-15 del 6/12/2015 emessa dall'impresa A.P. Costruzionid Antonio Puccio per l'importo di 42.552,87 per lavori ed € 4.255, 29 per IVA al 10% per complessivi € 46.808,16;

Vista la dichiarazione del 4/12/2105 ed acquisita al prot. 9228 del 7/12/2015, resa dall'impresa A.P. Costruzioni di Antonio Puccio ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il D.U.R.C. prot. 1953552 del 14/12/2015 rilasciato dall'INAIL attestante la regolarità contributiva dell'impresa

Vista la verifica effettuata in data 9/12/2015 dell'Area Economico-Finanziaria, tramite EQUITALIA s.p.a., ai sensi ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,

Ritenuto pertanto doversi procedere al pagamento diretto a favore dell'Impresa A.P. Costruzioni di Antonio Puccio della somma complessiva di € 46.808,16 IVA compresa a saldo della fattura n. n. FATTPA2-15 del 6/12/2015;

Dare atto che il pagamento cui sopra costituisce parziale liquidazione delle lavorazioni eseguite dall'impresa mandante Ge.Co. sud s.r.l. ammontano ad € 98.614,91, oltre ad € 9861,49 per IVA al 10% per un totale di € 108476,40 come contabilizzate nell'ambito del 4° S.A.L. e reltivo certificato di pagamento dell'importo netto di € 172.614,91 oltre ad IVA al 10%,

Ritenuto di riservarsi con successivo e separato atto di procedere alla liquidazione delle restanti lavorazioni eseguite dall'impresa mandante Ge.Co. sud s.r.l.;

Dato atto che la somma complessiva di € 46.808,16 oggetto della presente liquidazione, risulta già nelle disponibilità di questo comune a seguito accredito da parte dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive giusti OA n.ri 1 e 2 del 31/07/2015;

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 31/12/2014 con il quale è stato confermato responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con ele norme della L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Prendere atto dell'avvenuta approvazione degli atti di contabilità dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali, come redatti dalla direzione dei lavori a tutto il 4° Stato Avanzamento lavori alla data del 16/09/2015, con

contestuale emissione, ai sensi dell'art.195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 il 4° certificato di pagamento dell'importo di € 172.614,91 oltre IVA ed al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia, giusta, giusta Determina Dirigenziale n. 673 del 21/10/2015 del Registro Generale (n. 164 del 22/10/2015 del Registro Particolare ;

2) Liquidare alla impresa subappaltatrice A.P. Costruzioni di Antonio Puccio con sede in Giarratana disponendo al contempo il pagamento diretto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/2011 della fattura n. FATTPA2-15 del 6/12/2015 per l'importo di 42.552,87 per lavori ed € 4.255, 29 per IVA al 10% per complessivi € 46.808,16 a saldo delle lavorazioni dalla stessa eseguite nell'ambito della quota realizzata dall'impresa capo gruppo Ge.Co.Sud. s.r.l.

3) Disporre il pagamento in argomento con utilizzo della somma sul maggiore importo di cui agli OA n.ri 1 e 2 del 31/08/2015 già erogati dall'Assessorato Regionale alle Attività Produttive;

4) Dato che la residua somma di € 5.062,04 oltre IVA ancora da liquidare all'impresa Ge.Co. sud s.r.l. sarà oggetto di successivo e separato provvedimento;

5) Dare atto che il pagamento di cui alla presente Determina è soggetto alla preventiva verifica di inadempienza ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente "modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R, 29 settembre 1973 n. 602 recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni-obbligho di verifica inadempienza", trattandosi di fattura di importo superiore a 10.000 Euro-

6) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)



Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello