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LA GIUNTA MUNICIPALE 


Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: " Lavori per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del Piano per gli insediamenti 
produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo - Disapplicazione penale per 
ritardata ultimazione" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza; 


Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 


Visto il Decreto del Sindaco n° 3/2016 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato 

confermato responsabile della suddetta area; 


Vista la L.R. 44/91 e sS.mm. e ii; 


Vista la L.R. 48/91 e sS.mm. ii.; 


Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione; 


Visto il vigente Statuto Comunale; 


Visto il D.Lgs. 267/2000; 


Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000; 


Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge; 


DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed 

unanime votazione. 
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

( Provincia di Ragusa) 

*********** 

'ROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE 

~rea Tecnica 

Jfficio Proponente: SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

.'Assessore Proponente: __________ 

)GGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli 
nsediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. CUP B54I050000502 C.LG. 
>477369EC- Disapplicazione penale per ritardata ultimazione 

i 



PO FESK 
Sìcilìa 20(712013 

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

(provincia di Ragusa) 

CAP. 970 I o - P.1. - 00177300886 Te!. 0932970261 - 0932970262 

AREA TECNICA 

Servizio Opere Pubbliche 

n. 

PROPOSTA DI DELffiERA DELLA G.M. 

OGGETIO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per 
\. 	 gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. 

CUP B54I05000050002 C.LG. 0477369EC- Disapplicazione penale per ritardata ultimazione 

li Responsabile dell' Area Tecnica 

li sottoscritto geom. Psaolo Amato nella qualità di responsabile unico del procedimento 

- Premesso che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione 
amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed 
infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" redatto dal gruppo di progettazione 
riuniti in associazione temporanea tra professionisti : dotto ing. Mario Saitta, dotto arch. Felice 
Testagrossa e dotto arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 
3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con imputazione 
della spesa in quanto a € 3.000.000 quale fmanziamento da richiedere all' Assessorato Regionale 
delle Attività Produttive, in quanto a € 970.200 assegnati a questo Comune dalla Provincia Regionale 
di ragusa in applicazione dell'accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 di ripartizione de fondi 
di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed in quanto a € 29.800 a carico del bilancio 
comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008; 

Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protollo in data 15/0212010 al n. 1576 emesso 
dall' Assessorato Regionale delle Attività produttive, per la esecuzione dei lavori in argomento, è stato 
concesso a questo comune un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000, restando 
l'ulteriore importo di € 1.000.000 a carico di questo comune quale cofinanziamento come sopra 
indicato. 

Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/20l3 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 
ì lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. 
Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da Giambrone 



Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87 al netto del 
ribasso del 45,9170%; 

Che con Determina Dirigenziale n. 500 del 21/11/2016 del Registro Generale (n. 129 del 21/11/2016 
del Registro particolare) si è preso dell' atto Atto notarile Rep. 79584 del 23/12/2015 a rogito notaio 
dotto Evangelista Ottaviano, le imprese costituenti l'Associazione Temporanea come sopra 
specificate a modifica dell'atto costitutivo originario Rep 93417 del 15/01/2013, hanno provveduto 
alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata " Consortile Monterosso S.r.L" 
con sede in Ispica (RG) nella VIA GIOBERTI 17 avente per oggetto l'esecuzione dei lavori in 
argomento, alla quale società a seguito denunzia di inizio attività presso l'Agenzia delle Entrate è 
stato attribuito il numero di partita IV A e codice fiscale 01612120889; 

Che con verbale del 21/02/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori i quali in applicazione 
dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi entro il 20/0812014; 

Che in conseguenza delle sospensioni intervenute dal 19/12/2013 al 21/03/2014; dal 25/03/2014 al 
5/05/2014; dal 17/12/2014 al 21/0412015 , nonché delle proroghe concesse di mesi due in virtù 
dell'atto di sottomissione Rep. 1764 del 12/12/2014 e di mesi quattro concessa, ai sensi dell'art. 159 
del D.P.R. 207/2010, con Determina Dirigenziale n. 502 del 30/07/2015, il termine utile contrattuale 
veniva defitivamente fissato per il 30/09/2015; 

Che i lavori sono stati effettivamente ultimati in data 23/12/2016 e quindi con un ritardo pari a mesi 
14 (quattordici) e 23 (ventitre) giorni, (complessivamente giorni 450) cosi come risulta dal certificato 

" 
di ultimazione redatto dalla D.L.; 

Che in applicazione dell'art. 15 del C.S.A. a seguito della ritardata ultimazione la penale massima da 
applicarsi, stabilita in € 2.500 (duemilacinquecento) per ogni giorno di ritardo e comunque per un 
importo complessivo non superiore al 10%, essendo l'importo contrattuale definitivamente 
autorizzato pari ad € 1.731.940,96 giusto atto di sottomissione Rep. 1298 del 22/12/2016 pari risulta 
pari ad € 173.194 ( 1.731.940,96 * 10%) ; 

Che con istanza in data 15/12/2016 al prot. 8193 l'impresa esecutrice ha richiesto la totale 
disapplicazione della penale per le motivazioni in tale istanza elencate; 

Che in applicazione dell'art. 145 comma 8) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "sull'istanza di 
disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito" 

Visto in tal senso i pareri positivi espressi in data 29/12/2016 al prot. 8455 dal collaudatore tecnico 
amministrativo ed in data 30/12/2016 al prot. 8519 dalla direzione dei lavori; 

Vista la proposta del R.U.P. prot. 424 del 17/01/2017 di accoglimento dell'istanza dell'impresa con 
conseguente totale disapplicazioine della penale; 

Preso atto che la disapplicazione della penale non comporta compensi o indennizzi di sorta a favore 
dell'impresa esecutrice cosi come disposto dal comma 7 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e come 
dichiarato dall'impresa in fase di predisposizione dell'istanza; 

Considerato altresì che nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale; 

Valutato quindi di accogliere l'istanza dell'impresa esecutrice; 

VISTI: 



'. 

il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,; 

- il Capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori in oggetto; 


P R O P O N E alla G.M. 

- In accoglimento dell'istanza dell'impresa esecutrice, così come proposto dal R.U.P. su parere 
favorevole sia del collaudatore tecncico amministrativo che della direzione dei lavori, di procedere 
alla totale disapplicaziuone della penale per ritardata ultimazione dei lavori di "Lavori per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi 
artigianali" 

-Dare atto che nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale e che parimenti nessun danno è 
derivato all'amministrazione per il ritardo in argomento; 

-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

'. 

li Responsabile dell'Are 
Geom. Paolo 
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

(Provincia di Ragusa) 

C.A.P. 97010 - P.1. - 00177300886 Tel. 0932 970261-0932 970262 

~ATECNICA 

Servizio Opere Pubbliche 

Prot. 424 del 17/01/2017 

Alla G .M. S E D E 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano 
per gli insediamenti produttivi artigianali: CUP B54I05000050002 C.LG.0477369EC 
Parere del RU.P. sulla disapplicazioine della penale per ritardata ultimazione art. 145 comma 8 del 
D.lgvo 12 aprile 2006 n. 163 

TI sottoscritto geom. Psaolo Amato nella qualità di responsabile unico del procedimento 

- Premesso che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione 
amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed 
infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" redatto dal gruppo di 
progettazione riuniti in associazione temporanea tra professionisti : dotto ing. Mario Saitta, dotto 
arch. Felice Testagrossa e dotto arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 4.000.000 
di cui € 3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con 
imputazione della spesa in quanto a € 3.000.000 quale finanziamento da richiedere all' Assessorato 
Regionale delle Attività Produttive, in quanto a € 970.200 assegnati a questo Comune dalla 
Provincia Regionale di ragusa in applicazione dell' accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 
di ripartizione de fondi di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed in quanto a € 
29.800 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008; 

Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protollo in data 15/02/2010 al n. 1576 
emesso dall'Assessorato Regionale delle Attività produttive, per la esecuzione dei lavori in argomento, 
è stato concesso a questo comune un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000, 
restando l'ulteriore importo di € 1.000.000 a carico di questo comune quale cofrnanziamento come 
sopra indicato. 

Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 
645 i lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da 
Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da 



Giambrone Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87 
al netto del ribasso de145,9l70%; 

Che con Determina Dirigenziale n. 500 del 21/11/2016 del Registro Generale (n. 129 del 
21/11/2016 del Registro particolare) si è preso dell' atto Atto notari1e Rep. 79584 del 23/12/2015 a 
rogito notaio dotto Evangelista Ottaviano, con il qaule le imprese costituenti l'Associazione 
Temporanea come sopra specificate a modifica dell'atto costitutivo originario Rep 93417 del 
15/0112013, hanno provveduto alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata " 
Consortile Monterosso S.r.L" con sede in Ispica (RG) nella VIA GIOBERTI 17 avente per oggetto 
l'esecuzione dei lavori in argomento, alla quale società a seguito denunzia di inizio attività presso 
l'Agenzia delle Entrate è stato attribuito il numero di partita N A e codice fiscale 01612120889; 

Che con verbale del 21/02/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori i quali in applicazione i 
lavori i quali in applicazione dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi 
entro il 20/08/2014; 

Che in conseguenza delle sospensioni intervenute dal 19/12/2013 al 21/0312014; dal 25/03/2014 al 
5/05/2014; dal 17/12/2014 al 21/04/2015 , nonché delle proroghe concesse di mesi due in virtù 
dell'atto di sottomissione Rep. 1764 del 12/12/2014 e di mesi quattro concessa, ai sensi dell'art. 159 
del D.P.R 20712010, con Determina Dirigenziale n. 502 del 30/07/2015, il termine utile 
contrattuale veniva defitivamente fissato per il 30/09/2015; 

Che i lavori sono stati effettivamente ultimati in data 23/12/2016 e quindi con un ritardo pari a mesi 
14 (quattordici) e 23 (ventitre) giorni, (complessivamente giorni 450) cosi come risulta dal 
certificato di ultimazione redatto dalla D.L.; 

Che in applicazione dell'art. 15 del C.S.A. la penale per ritardata ultimazione, stabilita in € 2.500 
(duemilacinquecento) per ogni giorno di ritardo e comunque per un importo complessivo non 
superiore alI0%, essendo l'importo contrattuale definitivamente autorizzato pari ad € 1.731.940,96 
giusto atto di sottomissione Rep. 1298 del 22/12/2016, pari risulta pari ad € 173.194 ( 1.731.940,96 
* 10%); 

Che con istanza al prot. 8193 l'impresa esecutrice ha richiesto la totale disapplicazione della penale 
per le motivazioni in sintesi riportate: 

Grave malattia del procuratore speciale dell'impresa capogruppo "Ge.Co.Sud. S.r.L" con 
conseguenti frequenti ricoveri ospedalieri fmo al decesso avvenuto alla fine del novembre 
2015; 
Crisi economica generalizzata con difficoltà di procedere alle anticipazioni delle somme 
necessarie all'approvigionamento dei materiali necessari; 
Mancati pagamenti dei singoli SS.AA.LL. entro i termini fissati sia dal C.S.A. sia dall'art. 
144 del D.P.R 5 ottibre 2010 n. 207; 

giustificazione altresì la disapplicazione della penale sia per l'avvenuta ultimazione dei lavori senza 
contestazioni di sorta e senza apporre riserve dirette al riconoscimento di interessi di legge; 

che con nota prot. 8249 del 19/12/2016 il sottoscritto RU.P. ai sensi dell'art. 145 comma 8) del 
D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 ha richiesto sia alla Direzione dei lavori sia al Collaudatore tecnico 
amministartivo il parere in merito alla disapplicazione totale o parziale della penale; 

Visti i pareri favorevoli espressi: 
- dal collaudatore tecnico amministrativo giusta nota pervenuta in data 29/12/2016 al prot. 8455 
- dalla direzione lavori giusta nota pervenuta in data 30/12/2016 al prot. 8519; 

http:SS.AA.LL


i quali pareri in sintesi confennano quanto asserito dall'impresa; 

Considerato che in data 30/12/2016 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo 
sottoscritto senza alcuna eccezione nè riserva da parte dell'impresa, come nessuna riserva è stata 
apposta sul registro di contabilità; 

Considerato pertanto l'esito positivo del collaudo tecnico amministrativo e che il ritardo nella 
ultimazione dei lavori non ha prodotto per questo Comune; 

Valutato che la disapplicazione della penale non comporta compensi o indennizzi di sorta a favore 
dell'impresa esecutrice cosi come disposto dal comma 7 dell'art. 145 del D.P.R. 20712010; 

VISTI: 
- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,; 

il Capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori in oggetto; 

Per le motivazioni sopra esposte, esprime parere favorevole alla totale disapplicazione della penale 
per ritardata ultimazione dei lavori in oggetto 



Ai sensi dell'art.151comma 4° del D. Lgs. 267/2000. 

SI ATTESTA 

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente~proposta, trova copertura finanziaria all'intervento ____ 

Cap. del Bilancio, _______ 

U,.-,'_~____ 

IL RESP. AREA ECONOMICo-FlNANZIARIA 

AI sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000 
SI ESPRIME 

a) ·a~ fini della regolarità tecnica: 
~Parere favorevoleParere co t 0,______________________________________________________________ 

Li 	A' f: 1'.
• 

247/1­

a) 	 ai fini della regolarità contabile: 
Parere favorevole 
Parere contrario ____________________________________________________ 

Li---------------­ IL RESPONSABILE 

http:dell'art.12


l' 
r! 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e finnato a tennini di legge 

CERTIFICATO DI PUBI:J~lç~Q~E_ 
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AnESTA 

-
.. Chela presente deliberazione:è diIIenuta esecutiva: 

o Decorsi dieci. giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale infonnatito, nelle fonne di Legge, non essendo~ogge~~·;~~trollo 
pteventìvO:df legittimlta,per CìJi-=Ia·stésSifè :ctìvehuta esecutiva aisensì dell'artiCOlo.t2plimocomn1a::dell~t:R:.3:t2~199t:~·delfart_~4 della· 

L.R.-23der0517l199T .: 

-~._-~-----_.._--_._-----------~ 

Monterosso Almo, Il,_____ IL VICESEGRETARIO COMUNAl.E 

:':t­

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ............................................ in data...................................... 


Monterosso Almo Lì IL Responsabile del Servizio 



