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COPIA 

 

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
 

DETERMINAZIONE 

R.G. n. 577 del 10-08-2022 

N. Settore 86 Data emissione 10-08-2022 

 
 

Oggetto: 

"Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo 
realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo - 4° 
Lotto funzionale (via Speranza-Via Matrice)" - Approvazione atti di 
contabilità finale dei lavori e Liquidazione - CUP: B99J20001440002 e 
CIG: 9083717866 

 

IL RESPONSABILE DELLE OPERE PUBBLICHE 

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all’adozione del presente provvedimento in esecuzione 
del Decreto Sindacale n. 26 del 27.07.2022 con il quale è stata nominata Responsabile dell’Area delle 
OO.PP. ed assegnate le relative funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si 
trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione 
attualmente vigente; 

PREMESSO che con nota n.50585 del 10/10/2019 e n. 7621 del 19/02/2020 l'Assessorato comunicava al 

Comune di Monterosso Almo la somma residua giacente presso l'UniCredit era pari a€ 246.330,27 e per il 
suo utilizzo era necessario presentare apposito progetto per lavori da eseguire secondo le modalità 
prescritte nel O.A. LL.PP. n. 74 del 05/07/2007; 

VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 10.03.2021 con la quale è stata nominata R.U.P. l'arch. Sofia 
Berritta responsabile dell'Area delle OO.PP. di questo comune per l'utilizzo delle somme residue del 
mutuo agevolato - L.R. 12/52 - Costruzione n. 20 alloggi popolari attraverso interventi, coerenti con le 

modalità di cui all' art. 3 comma 3.2. del D.A.LL.PP. n.74/2007; 

VISTA la delibera della G.M. n. 27 del 16/03/2021 di approvazione in linea amministrativa del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica per l'utilizzo delle somme residue del mutuo agevolato - L.R 12152 
Costruzione n. 20 alloggi popolari - "Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo 
realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 
esistente a Monterosso Almo." predisposto dal Dirigente dell'Area delle opere pubbliche per l'importo 

complessivo di Euro 246.330,27 suddiviso in quattro Lotti funzionali autonomi (Lotto n.1, Lotto n.2, 
Lotto n.3, Lotto n.4) per motivi di economicità e rapidità dell'esecuzione dei lavori; 

VISTO il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Giuseppe Bucchieri, relativo a "Interventi di miglioria da 

apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia 
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residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo - 4° Lotto funzionale (via Speranza-Via 

Matrice)" - CUP B99J20001440002 - dell'importo complessivo di € 63.221,18 di cui € 46.272,51 per 

lavori e € 16.948,67 per somme a disposizione dell'amministrazione; 

VISTA la Determina n. 702 del 27/10/2021 del Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche Arch. Sofia 

Berritta di approvazione tecnica del progetto esecutivo "Interventi di miglioria da apportare al 

programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo - 4° Lotto funzionale (via Speranza-Via Matrice)", 

già approvato in linea amministrativa con Delibera di G.M. n. 27 del 16/03/2021 avente il seguente 

quadro economico: 

A. LAVORI         
  SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA  €  46.272,51  
 -Lavori a Corpo 1.663,43   
 -Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso 1.221,29   
  -Oneri speciali sicurezza  a misura non soggetti a ribasso 3.602,48      

  a detrarre totale oneri per la sicurezza                           6.487,20  €  6.487,20 
  Importo dei lavori soggetti a ribasso  €  39.785,31  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
   IVA sui lavori (al 10,0%) 4.627,25      
   ONERI ART.113 DEL d.lgs N.50/2016 il 2% di 46.272,51 924,69     
  Spese tecniche compreso cert. Regolare Esecuzione inclusi CNPAIA e IVA al 22% 5.989,25   
 Indagini geologiche inclusi oneri prev. e IVA al 22% 1.492,11   
 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA I.V.A. compresa 1.708,00   
   Maggiori lavori imprevisti 5%,I.V.A.inclusa  2.207,36     

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 16.948,67 €  16.948,67 
  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  63.221,18 

VISTO il D.D.S. n.13 del 14/01/2022 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione 

Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 5° - Edilizia Varia - 

Gestione Patrimonio Abitativo - Piano Nazionale Edilizia Abitativa che prende atto dei 4 progetti 
esecutivi 1° Lotto, 2° Lotto, 3° Lotto e 4° Lotto per "Interventi di miglioria da apportare al programma 
costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata esistente a Monterosso Almo. " e, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DA LL.PP. n. 74 del 
05/07/2007 e del D.D.G. n. 2445 del 05/08/2020 e autorizza la spesa per tutti i 4 interventi per 
complessivi € 246.324,04 di cui € 63.221,18 relativi al 4 °Lotto funzionale (Via Speranza-Via Matrice); 

DATO ATTO CHE con D.D. n. 72 del 10.02.2022 è stato affidato alla Ditta IMPREDIL di Gulino 

Salvatore con sede a Monterosso Almo via Pia n.11, P.IVA: 01724670888 - C.F. GLNSVT79M22H163I 
l'esecuzione dei lavori "Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per 
altri interventi di miglioria relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a 
Monterosso Almo - 4° Lotto funzionale (via Speranza-Via Matrice)" al netto del ribasso percentuale 
offerto del 5% per complessivi € 44.283,24 (quarantaquattromiladuecentottantatre/24) di cui € 6.487,20 

per oneri della sicurezza, iva esclusa; 

VISTO il nuovo quadro economico del progetto esecutivo così distinto in funzione del ribasso: 

           

  SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA  €  46.272,51 

 -Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non 

soggetta a ribasso 

   

 -Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso    

 -Oneri speciali sicurezza a misura non soggetti a rib. 6.487,20   

  a detrarre totale oneri per la sicurezza                           6.487,20 €  6.487,20 

  Importo dei lavori soggetti a ribasso  €  39.785,31  

     

 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5%  €  44.283,24  

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

   IVA sui lavori  4.428,32      

   ONERI ART.113 DEL d.lgs N.50/2016 il 2% di 46.272,51 925,45     

  Spese tecniche compreso cert. Regol.Esec. inclusa 5.989,25   
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 Indagini Geologiche inclusa oneri e IVA 1.492,11   

 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA I.V.A. compresa 1.708,00   

 Contributo ANAC 30,00   

   Maggiori lavori imprevisti I.V.A.inclusa  2.176,61     

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 16.749,74 €  16.749,74 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  61.032,99 

 Economie da ribasso d’Asta 5 %iva inclusa   €  2.188,19 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €  63.221,18 

DATO ATTO CHE : 

- in data 18.02.2022 è stato redatto il verbale di consegna lavori nelle more della stipula del contratto; 

- il contratto è stato stipulato in data 17/03/2022 con Repertorio n. 1788 registrato il 25/03/2022 al n. 947; 

- in data 28.04.2022 con prot. n. 4187 il Direttore dei lavori ha prodotto gli atti contabili relativi al Primo 
Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti dall'impresa per l'importo di € 19.425,21 oltre iva depurato dal 
ribasso d'asta del 5% ed emesso il Certificato di pagamento n.1 dell’importo di euro 18.453,95 oltre IVA 
del 10%; 

RICHIAMATA la D.D. n. 457 del 21/06/2022 con la quale è stato liquidato l’importo relativo ai lavori 
eseguiti e contabilizzati al 1° SAL pari ad euro 18.453,95 oltre IVA del 10% e quindi l’importo 
complessivo di € 20.229,35 IVA inclusa; 

VISTA la D.D. n. 550 del 25.07.2022 con la quale veniva approvata la Perizia di Variante suppletiva n.1 

per un importo complessivo dei lavori della perizia, al netto del ribasso d’asta contrattuale del 5%, di € 

45.844,54 con un incremento contrattuale, giusto atto di sottomissione del 10/05/2022, di € 1.561,30 pari 

al 3,52% rispetto ai lavori contrattuali del progetto originario e rientrante comunque all’interno delle 

somme autorizzate e con il seguente quadro economico: 

           

  SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA  €  48.000,

49 

 -Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni 

non soggetta a ribasso 

   

 -Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a 

ribasso 

   

 -Oneri speciali sicurezza a misura non soggetti 

a rib. 

4.811,48   

  a detrarre totale oneri per la sicurezza                           4.811,48 €  4.811,4

8 

  Importo dei lavori soggetti a ribasso  €  43.119,

01  

     

 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 

del 5% 

 €  45.844,

54  

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

   IVA sui lavori  4.584,45      

   ONERI ART.113 DEL d.lgs N.50/2016 il 2% di 

48.000,49 

960,01     

  Spese tecniche compreso cert. Regol.Esec. 

inclusa 

5.989,25   

 Indagini Geologiche inclusa oneri e IVA 1.521,95   

 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA I.V.A. 

compresa 

1.708,00   

   Maggiori lavori imprevisti I.V.A.inclusa  424,79     

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15.188,45 €  15.188,

45 
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 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  61.032,

99 

 Economie da ribasso d’Asta 5 %iva inclusa   €  2.188,1

9 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €  63.221,

18 

TENUTO CONTO CHE: 

- in data 13.06.2022 il Direttore dei lavori ha prodotto gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori 

eseguiti per l’importo complessivo di € 45.844,54 al netto del ribasso d’asta del 5 % , oltre IVA con il 

seguente prospetto riepilogativo: 

Importo totale dei lavori allo Stato Finale 
(netto del ribasso d’asta del 5%) 

€ 45.844,54 

A detrarre importo Certificato Pagamento n. 
1 (1° SAL) 

€ 18.453,95 

Credito residuo dell’impresa allo Stato 
Finale 

€ 27.390,59 

- a seguito dei lavori e degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori il Q.E. post operam è rimasto 

invariato rispetto al Q.E. della Perizia di variante n.1; 

VISTO il certificato di pagamento n. 2 emesso dal D.L in data 13.06.2022 per l’importo di euro 
27.161,37 oltre iva al 10% e quindi dell’importo complessivo di euro 29.877,51 inclusa IVA; 

VISTO il Contratto di Appalto in data 17/03/2022 con Repertorio n. 1789 registrato il 01/04/2022 al n. 

1036 e l’Atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa in data 10/05/2022; 

VISTA la fattura n. 23 del 27.07.2022 pervenuta con prot. n. 7452 del 02.08.2022 emessa dall’impresa 

esecutrice dei lavori IMPREDIL di Gulino Salvatore con sede a Monterosso Almo via Pia n.11, P.IVA: 

01724670888 - C.F. GLNSVT79M22H163I per l’importo complessivo di euro 29.877,51 inclusa IVA 

del 10%; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta attestata dal DURC con prot. INPS_31978804 del 

04/07/2022 con scadenza validità il 01/11/2022; 

RITENUTO pertanto doversi procedere all’approvazione degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei 

lavori di cui sopra; 

RITENUTO altresì potersi procedere alla liquidazione, a saldo della fattura n. 23 del 27.07.2022 

dell’importo, come da certificato di pagamento n.2, di euro 27.161,37 oltre iva al 10% e quindi 

dell’importo complessivo di euro 29.877,51 inclusa IVA; 

ACCERTATO E DATO ATTO che la spesa complessiva di € 63.221,18 è finanziata integralmente, per 

effetto del D.D.S. n.13/2022 dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, sulla somma 

residua del mutuo di € 1.077.329,09 attinto dal Comune di Monterosso Almo per la Costruzione di n.20 

alloggi popolari – L.R. 12/52; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 32602 del 25.05.2022 il Dipartimento delle Infrastrutture e della 

Mobilità e dei Trasporti – Servizio 5, ha autorizzato lo svincolo ed il conseguente accredito delle somme 

da parte della UniCredit S.p.A a favore del comune di Monterosso Almo; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  

VISTO il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;  

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTA la legge 142 del 08.06.1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e s.m.i., 

 

D E T E R M I N A 
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DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

APPROVARE gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei lavori per "Interventi di miglioria da 

apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi all'edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo - 4° Lotto funzionale (via 

Speranza-Via Matrice)” redatti dall'Ing. Giuseppe Bucchieri n.q. di D.L.; 

DARE ATTO CHE il conto finale e credito residuo dell’impresa ammonta ad € 27.161,37 al netto del 

ribasso d’asta del 5 % e dell’IVA; 

DI LIQUIDARE a saldo la fattura n. 23 del 27.07.2022, pervenuta con prot. n. 7452 del 02.08.2022, 

l’importo di euro 27.161,37 oltre iva al 10% e quindi l’importo complessivo pari ad euro 29.877,51 

all’impresa IMPREDIL di Gulino Salvatore con sede a Monterosso Almo via Pia n.11, P.IVA: 

01724670888 - C.F. GLNSVT79M22H163I; 

DI DARE ATTO che l’importo di € 29.877,51 IVA al 10% inclusa risulta impegnato con D.D. n. 

702/2021, ovvero come sotto specificato:  

- incamerato in Entrata al cap.2931/10; 

- verrà imputato in uscita al cap. 9640 cod. bilancio 01.05-2.02.01-09 002; 

- impegno 394/2021; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:  

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio 

dell’Ente; 

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 

33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.  

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO comportante impegno di spesa diviene esecutivo con 

l’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 

dell’art. 153 del D.Lgs 267/2000; 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 
F.to  Sofia Berritta 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere 
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata. 
 
 

 

Liquidazione provvisoria N.   418 del 09-08-2022 

Su Impegno N.   394 del 26-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n.    233 AREA TECNICA del 15-10-2021 avente per 
oggetto UTILIZZO SOMME MUTUO AGEVOLATO ALLOGGI POPOLARI BDS-LAVORI 4 LOTTO FUNZIONALE VIA SPERANZA- 
VIA  MATRICE-LAVORI 
CIG 9083717866 

5° livello 01.05-2.02.01.09.002  Fabbricati ad uso commerciale 

Capitolo       9640 / Articolo       
ECONOMIE MUTUO COSTRUZ.N.20 ALLOGGI POPOLARI DA DESTINARE A MANUTENZIONI IMMOBILI COM.LI  
CAP.E.2931/10 

Causale Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi 
alledilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo - 4 Lotto funzionale (via 
Speranza-Via Matrice) - Approvazione atti di contabilita finale dei lavori e Liquidazione - CUP: 
B99J20001440002 e CIG: 9083717866 

Importo Euro 29.877,51 

 
 

Liquidazione N.   448 del 10-08-2022 

Su Impegno N.   394 del 26-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n.    233 AREA TECNICA del 15-10-2021 avente per 
oggetto UTILIZZO SOMME MUTUO AGEVOLATO ALLOGGI POPOLARI BDS-LAVORI 4 LOTTO FUNZIONALE VIA SPERANZA- 
VIA  MATRICE-LAVORI 
CIG 9083717866 

5° livello 01.05-2.02.01.09.002  Fabbricati ad uso commerciale 

Capitolo       9640 / Articolo       
ECONOMIE MUTUO COSTRUZ.N.20 ALLOGGI POPOLARI DA DESTINARE A MANUTENZIONI IMMOBILI COM.LI  
CAP.E.2931/10 

Causale Interventi di miglioria da apportare al programma costruttivo realizzato e per altri interventi di miglioria relativi 
alledilizia residenziale pubblica sovvenzionata esistente a Monterosso Almo - 4 Lotto funzionale (via 
Speranza-Via Matrice) - Approvazione atti di contabilita finale dei lavori e Liquidazione - CUP: 
B99J20001440002 e CIG: 9083717866 

Importo Euro 29.877,51 

 

 
LÌ, 10-08-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA 
 F.to  Maria Rita Morello 

 
************************ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi 
rimarrà fino al 25-08-2022.    
 
Lì, 10-08-2022 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Maccarrone Agata 

 


