

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

AREA TECNICA


Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 44 del 23 Agosto 2011

DETERMINAZIONE n. 48 del 23-8-2011

OGGETTO: Lavori di valorizzazione ambientale e di sosta di area attrezzata di sosta a servizio dei fruitori dei sentieri ambientali del territorio di Monterosso Almo – Approvazione perizia di variante di assestamento.

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Farina Mariano)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso

Che con propria determina n. 122 del 05.11.2008 è stato individuato il geom. Farina Mariano quale Responsabile Unico del Procedimento ed il geom Bucchieri Giuseppe quale progettista e Direttore dei Lavori relativi ai lavori in oggetto

Che con Determina Dirigenziale n. 69 del 29.12.2008 è stato conferito incarico per lo studio geologico, al Geologo Marcello drago e per la progettazione dei lavori per la parte delle opere riguardanti le strutture in c. a. all'Ing. Galia Angelo

Che in data 08.04.2009 il geom. Bucchieri Giuseppe ha redatto il progetto esecutivo riguardante i lavori in oggetto per un importo di € 151.821,11 di cui € 122.518,20 per lavori a base d'asta ed € 29.302,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Che con determina della G.M. 188 del 26.11.2009 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal geom. Bucchieri Giuseppe, con il seguente quadro economico di seguito riportato;

A	Somme per lavori a.b.a. compresi oneri sulla sicurezza.		€ 122.518,20
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
	1) Per IVA al 10 %	€ 12.251,82	
	2) Incentivi sulla progettazione Art. 18 2% su A	€ 2.445,02	
	3) Per imprevisti	€ 4.106,07	
	Sommano	€ 18.802,91	€ 18.802,91
D)	Calcolo delle Competenze Tecniche pari		
	1) Tecnico Laureato Ing. Responsabile della progettazione e direzione dei lavori per opere in c. a.		€ 8.000,00
	2) Tecnico laureato Geologo responsabile dello studio delle terre		€ 2.500,00
	Importo totale del Progetto		€ 151.821,11

Che con Determina Dirigenziale della Provincia Regionale di Ragusa n. 62504/65RS/6310RG del 12.11.2008 si impegnavano le somme per la finalità di cui all'art. 6 dell'accordo di programma stipulato in data 26.07.2006 ai sensi dell'art. 34 del Decreto leg.vo 267/2000 per un importo complessivo di € 151.821,11 così distinto: in quanto ad € 5.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 54879/80004RG/071RS del 15.10.2008 e la restante somma di € 146.821,11 impegnati con la Determina Dirigenziale sopra citata n. 62504/65RS/6310RG del 12.11.2009 cap. n. 2624.con il seguente quadro economico.

Che a seguito esperimento di cottimo-appalto in data 29.12.2009 dal cui verbale risulta aggiudicataria l'impresa R.M. Almo costruzioni di Rocuzzo Paolo con sede in Monterosso Almo via G. Verga n.57 con il ribasso del 3,55 %

Che con contratto di appalto Rep. 1722 del 23.04.2010 registrato a Ragusa il 27.04.2010 al n. 952, i lavori sono stati definitivamente accollati all'Impresa sopra indicata per l'importo netto di € 118.390,30 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Che con verbale redatto in data 05.05.2010 , si è proceduto alla consegna dei lavori ;

Che durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità della redazione di una perizia di variante, di assestamento contabile della somma complessiva di € 151.821,11 con il seguente quadro economico di confronto:

1. Quadro di confronto

A	Somme per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,55 % e compresi oneri sulla sicurezza.	€ 118.390,30
B	<i>Somme a disposizione dell'Amm.ne</i>	
	1) Per IVA al 10 % su € 118.390,30	€ 11.839,03
	2) Incentivi sulla progettazione Art. 18 2% su A	€ 2.445,02
C)	<i>Economia per ribasso d'asta e relativa quota IVA</i>	€ 4.127,90
D)	<i>Calcolo delle Competenze Tecniche pari</i>	
	1) Tecnico Laureato Ing. Responsabile della progettazione e direzione dei lavori per opere in c. a.	€ 8.000,00
	2) Tecnico laureato Geologo responsabile dello studio delle terre	€ 2.500,00
	3) Tecnico Laureato Ing. Per l'espletamento del collaudo statico ai sensi della L. 1086/71 per opere in c. a.	€ 1.620,00
E	<i>Prove di resistenza dei materiali impiegati nell'ambito dei lavori in oggetto</i>	€ 541,86
F	<i>Imprevisti</i>	€ 2.357,00
	Importo totale del Progetto	€ 151.821,11

- Che la perizia in argomento comprende i seguenti elaborati:
Relazione Tecnica
Quadro di Confronto

Che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e della L.R. 19 maggio 2003 n. 7 e s.m.i. ed art 134 comma 9 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99, dal geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione amministrativa della perizia in argomento;

Vista la L. n. 109/94 nel testo coordinato con le norme di cui alle LL.RR. 2 Agosto 2002 n. 7 e 19 Maggio 2003 n.7;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determina di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;

Visto il Decreto Sindacale n. 42 del 02.08.2011 con il quale sono stati individuati limitatamente al periodo dal 01.08.2011 al 30.09.2011 i Vice responsabili delle varie aree nominando relativamente per questa Area Tecnica il geom. Farina Mariano.

Vista la determina Dirigenziale n. 109 del 09.08.2011 con quale vengono designate le mansioni dirigenziali al geom. Farina Mariano limitatamente al periodo che va dal 01.08.2011 al 30.09.2011

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante di assestamento dei lavori di valorizzazione ambientale e di sosta di area attrezzata di sosta a servizio dei fruitori dei sentieri ambientali del territorio di Monterosso Almo, come redatta in dal direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe con il seguente nuovo quadro economico:

A	Somme per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,55 % e compresi oneri sulla sicurezza.	€ 118.390,30
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
	1) Per IVA al 10 % su € 118.390,30	€ 11.839,03
	2) Incentivi sulla progettazione Art. 18 2% su A	€ 2.445,02
C)	Economia per ribasso d'asta e relativa quota IVA	€ 4.127,90
D)	Calcolo delle Competenze Tecniche pari	
	1) Tecnico Laureato Ing. Responsabile della progettazione e direzione dei lavori per opere in c. a.	€ 8.000,00
	2) Tecnico laureato Geologo responsabile dello studio delle terre	€ 2.500,00
	3) Tecnico Laureato Ing. Per l'espletamento del collaudo statico ai sensi della L. 1086/71 per opere in c. a.	€ 1.620,00
E	Prove di resistenza dei materiali impiegati nell'ambito dei lavori in oggetto	€ 541,86
F	Imprevisti	€ 2.357,00
	Importo totale del Progetto	€ 151.821,11

2) Dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta maggiorazione di spesa rispetto a quanto approvato con Delibera della G.M. n. 188 del 26.11.2009;

3) Dato atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 let. A) n.2 D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/09 preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivate dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

4) Dare atto che al pagamento delle somme conseguente al seguente provvedimento vi provvederà il Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa, giusta Determina dirigenziale della Provincia Regionale di Ragusa del 12.11.2009 n. 65 del Registro di Settore e n. 6310 del Registro Generale;

5) La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica

(geom. *Farina Mariano*)

