



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'individuazione degli interventi da inserire nella Perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in itinere di "Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo" a seguito dei danni causati nel territorio comunale dagli eventi metereologici avversi verificatesi successivamente all'approvazione del progetto.

			P	A
PAGANO	SALVATORE	Sindaco	<u> x </u>	<u> </u>
GIAQUINTA	CONCETTA	Assessore	<u> </u>	<u> x </u>
GIUSEPPINA	CARNIBELLA	" " "	<u> </u>	<u> x </u>
MARIANO	DIBENEDETTO	" " "	<u> x </u>	<u> </u>
GIACOMO	MAZZARELLO	" " "	<u> x </u>	<u> </u>

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di dicembre alle ore 9:00 e ss nella residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. Pagano Salvatore con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Morello Maria Rita.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche, avente ad oggetto: **Atto di indirizzo per l'individuazione degli interventi da inserire nella Perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in itinere di "Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo" a seguito dei danni causati nel territorio comunale dagli eventi metereologici avversi verificatesi successivamente all'approvazione del progetto.**

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza in merito;

Visto l'Art. 12 comma 2, L.R. 44/91;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il bilancio 2023/2025;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 -0932/970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA – AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Ufficio Proponente: AREA TECNICA - AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

Proponente: Assessore ai LL.PP.

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'individuazione degli interventi da inserire nella Perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in itinere di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"* a seguito dei danni causati nel territorio comunale dagli eventi meteorologici avversi verificatesi successivamente all'approvazione del progetto.

L'Assessore ai LL.PP.

(Mazzarello Giacomo)

Giacomo Mazzarello



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261

P.I. – 00177300886

Prot. A.T. n. 166 del 02.12.2024

Proposta n. 19

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'individuazione degli interventi da inserire nella Perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in itinere di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"* a seguito dei danni causati nel territorio comunale dagli eventi meteorologici avversi verificatesi successivamente all'approvazione del progetto.

L'ASSESSORE AI LL.PP.

Premesso che

- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 Febbraio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta della Repubblica Italiana n.53 del 3 Marzo 2021, sono stati determinati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- il comune di Monterosso Almo risulta beneficiario di un contributo pari a euro 995.000,00 (importo così rimodulato in modo definitivo a seguito di successivi provvedimenti del Ministero) per l'intervento di relativo a lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione delle acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"*;
- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 Febbraio 2021 il Comune di Monterosso Almo risulta beneficiario di un contributo di Euro 995.000,00 ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145;
- per il progetto in oggetto è stato generato il seguente codice CUP: B97B20067020001;
- con Delibera di G.M. n. 125 del 26.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"* redatto dall'Arch. Laura Pluchino della società IEA Associati srls, per un importo complessivo di € 995.000,00 (novecentonovantacinquemila/00) di cui € 538.171,94 per lavori a base d'asta, di € 46.894,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 409.934,01 per somme a disposizione dell'amministrazione ;
- con D.D. n. 103 del 20.02.2023 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per i lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"* all'impresa **GIADA COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in via Portella n.5 Ventimiglia di Sicilia (PA), P.IVA 05874170821, con un ribasso percentuale offerto del 31,235%, per un importo dei lavori determinato in € 416.967,99, oltre IVA, di cui € 46.894,05 per oneri della sicurezza, in dipendenza del ribasso percentuale pari al 31,235%, pari ad € 205.079,54 inclusa IVA, offerto dalla impresa aggiudicataria;

- in data 04.09.2023 è stato firmato il contratto con la ditta GIADA COSTRUZIONI S.R.L, con Repertorio n. 1796;

- lavori hanno avuto inizio in data 12.01.2024 giusto verbale di consegna lavori in pari data con termine ultimo di consegna in data 12 gennaio 2025.

Visto l'art.32 del D.L. n.19/2024 convertito con modificazioni dalla legge n.56 del 29 Aprile 2024 che è stato oggetto di modifica della disposizione di cui al comma 143 dell'art.1 della Legge 145/2018 relativa all'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta.

Visto l'art. 2.1.3 – Ribassi d'asta del “Manuale “semplificato” monitoraggio e rendicontazione” relativo alle Medie Opere (art.1, commi 139 e ss., L.n. 145/218 e ss.mm.ii.) emesso dal Ministero dell'Interno a Maggio 2024 che chiarisce come le <economie derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente per far fronte alle varianti obbligatorie previste dal codice dei contratti pubblici dovute a circostanze impreviste e imprevedibili ritenute indispensabili per il completamento del progetto (restano escluse le c.d. mere migliorie) e per far fronte al caro prezzi> e che <in nessun caso le economie per ribassi d'asta possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili secondo quanto previsto dal codice dei contratti tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara>.

Dato atto che:

- a seguito dell'espletamento della gara di affidamento dei lavori si sono avute economie per ribasso d'asta per complessivi € 205.079,54;
- successivamente all'approvazione del progetto relativo ai lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo” a seguito di eventi meteorici avversi si sono verificati danni, nel territorio di Monterosso Almo, imprevisti e imprevedibili al momento della redazione del progetto approvato, che necessitano di interventi per il ripristino di muri di sostegno e strade comunali, inseriti nello stato di calamità, più volte segnalati al Dipartimento Regionale di Protezione Civile dando priorità alla regimentazione delle acque meteoriche al fine della mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia della pubblica incolumità. Tra questi risultano prioritari i seguenti interventi *su strade e zone che hanno subito danni durante le alluvioni del mese di febbraio 2023*):

- 1) *Sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale “Gazzena” (su tratti non interessati all'epoca della stesura del progetto originario;*
- 2) *Regimentazione delle acque meteoriche e sistemazione della strada comunale “Maltempo-Montagna”, c.da Funcitello;*
- 3) *Ripristino e messa in sicurezza del “Passo Lavandaio”;*
- 4) *Intervento di rimozione dei detriti alluvionali e messa in sicurezza di alcuni tratti di V.le Giovanni XXIII mediante la realizzazione di muretti parasassi;*
- 5) *Modesti interventi di messa in sicurezza di aree interne e limitrofe al centro abitato.*

Preso atto

- che gli interventi sopra elencati, per la loro finalità e in quanto derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili all'epoca della redazione del progetto, rientrano nella casistica degli interventi in variante in corso d'opera, di cui all'art. 2.1.3 – Ribassi d'asta del “Manuale “semplificato” monitoraggio e rendicontazione” relativo alle Medie Opere emesso dal Ministero dell'Interno a Maggio 2024, per i quali è possibile utilizzare le economie da ribasso d'asta;
- della volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla realizzazione degli interventi sopra elencati in quanto necessari per la salvaguardia della pubblica utilità.

Per i motivi sopra esposti:

- **Ritenuto opportuno** di dare indirizzo al Responsabile dell'Area tecnica in qualità di R.U.P., di dare come indicazione all'Arch. Laura Pluchino, tecnico incaricato progettista e D.L. dei lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"*, fatte le dovute e opportune valutazioni, di inserire nella perizia di variante e suppletiva in corso d'opera da redigere per l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta pari ad € 205.079,54, i seguenti interventi *su strade e zone che hanno subito danni durante le alluvioni del mese di febbraio 2023*):

- 1) *Sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale "Gazzena" (su tratti non interessati all'epoca della stesura del progetto originario;*
- 2) *Regimentazione delle acque meteoriche e sistemazione della strada comunale "Maltempo-Montagna", c.da Funcitello;*
- 3) *Ripristino e messa in sicurezza del "Passo Lavandaio";*
- 4) *Intervento di rimozione dei detriti alluvionali e messa in sicurezza di alcuni tratti di V.le Giovanni XXIII mediante la realizzazione di muretti parasassi;*
- 5) *Modesti interventi di messa in sicurezza di aree interne e limitrofe al centro abitato.*

Visto il Vigente O.R.EE.LL,

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Decreto Legislativo 287/2000

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte:

- **Di dare indirizzo** al Responsabile dell'Area tecnica in qualità di R.U.P., di dare come indicazione all'Arch. Laura Pluchino, tecnico incaricato progettista e D.L. dei lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"*, fatte le dovute e opportune valutazioni, di inserire nella perizia di variante e suppletiva in corso d'opera da redigere per l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta pari ad € 205.079,54, i seguenti interventi *su strade e zone che hanno subito danni durante le alluvioni del mese di febbraio 2023*):

- 1) *Sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale "Gazzena" (su tratti non interessati all'epoca della stesura del progetto originario;*
- 2) *Regimentazione delle acque meteoriche e sistemazione della strada comunale "Maltempo-Montagna", c.da Funcitello;*
- 3) *Ripristino e messa in sicurezza del "Passo Lavandaio";*
- 4) *Intervento di rimozione dei detriti alluvionali e messa in sicurezza di alcuni tratti di V.le Giovanni XXIII mediante la realizzazione di muretti parasassi;*
- 5) *Modesti interventi di messa in sicurezza di aree interne e limitrofe al centro abitato.*

- **Di dare atto che** nessun onere a carico del bilancio comunale deriverà per gli interventi da realizzare in quanto finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta relativo all'affidamento dei lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di*

Monterosso Almo".

- **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione, espressa in modo palese la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della LR. n. 44/1991.

Il Responsabile dell'Area delle OO.PP


IL R.U.P.

(Arch. Sofia Berritta)




L'ASSESSORE AI LL.PP.

(Mazzarello Giacomo)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____ Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME


a) ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole

Parere contrario _____

Li 02.12.2024

IL RESPONSABILE



a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole

Parere contrario _____

Li 02-12-2024

IL RESPONSABILE



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Dibenedetto Mariano

IL PRESIDENTE
F.to Pagano Salvatore

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morello Maria Rita

Reg. Albo n° _____ 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio