

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Risorse residue per la finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L.R. 06.03.1986 n°9 in materia di sostegno e valorizzazione del bacino montano – utilizzo di parte delle somme annualità 2011 – Esecuzione di opere di sistemazione della viabilità comunale anno 2013. Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore		X
CASTELLO PASQUALE	"	X	
IAPICHINO BRUNO	"	X	
FERRARO MARIASTELLA	"	X	

L'anno duemilaquattordici addì **VENTIQUATTRO** del mese di **OTTOBRE** alle ore 11.00 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dr. Palazzolo Giuseppe

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 23/10/2014

F.to Il Responsabile del Servizio
Geom. Amato Paolo

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 24/10/2014

F.to Il Responsabile del Servizio
D.ssa Morello Maria Rita



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970259 /970260

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

Prot. 1853 /A.T.

li, 22/10/2014

N. reg. 29

OGGETTO: *Risorse residue per la finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L. R. 06.03.1986 n. 9 in materia di sostegno e valorizzazione del bacino montano – utilizzo di parte delle somme annualità 2011–Esecuzione di opere di sistemazione della viabilità comunale anno 2013. Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Il sottoscritto Amato Paolo nella qualità di Responsabile del Provvedimento e dell'Area Tecnica:

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, della Provincia Regionale di Ragusa n. 62 del 24.04.2013 (n. 39/2013 di Registro) è stato approvato il programma degli interventi da attuare da parte dei comuni montani per le finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L. R. 06.03.1986 n. 9 anno 2010 con assegnazione a questo comune della somma di € 24.000,00 dei quali € 20.000,00 per interventi di sistemazione della viabilità comunale;

Che con determina dirigenziale n. 299 del 20/05/2013 del registro generale (n. 47 del 20/05/2013 del registro particolare) il Sottoscritto geom. Giuseppe Bucchieri in servizio presso questa Area Tecnica è stato nominato progettista e direttore dei lavori in argomento;

Che con delibera della G.M. n. 134 del 28.06.2013, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 20.000,00 dei quali € 16.260,16 per lavori ed € 3.739,83 per somme a disposizione;

Che con contratto di appalto Rep. 1066 del 06.05.2014 i lavori sono stati definitivamente accollati all'Impresa Cerruto Costruzioni S.r.l. con sede in Modica C.da San Giuliano Vanella 162 civico 3 per l'importo di € 11.529,73 oltre IVA , al netto del ribasso dello 31,1717 % offerto in sede di gara. espletata mediante procedura aperta in data 04.10.2014

che in data 15.05.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori

Che durante l'esecuzione dei lavori, il Sindaco trattandosi di opere finalizzate alla sistemazione e manutenzione di strade urbane ed extra urbane e nella considerazione dell'assegnazione delle somme da parte della Consulta della Comunità Montana (ex Legge L.R. 06.03.1986, n. 9 1° cui all'art.45 comma 5 acconto annualità 201) che comunque restano di disponibilità di questo Comune, ha richiesto la sistemazione di ulteriori tratti di strade comunali, utilizzando il ribasso d'asta per complessivi € 5.608,53 IVA compresa;

Che con relazione del Direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe prot. A.T. n. 1846 del 22.10.2014 e confermata da parte del R.U.P. è stato espresso parere favorevole alla redazione di una variante in quanto l'introduzione dei nuovi e maggiori lavori non altera la natura e le finalità dell'intervento ed anzi tende a migliorare la funzionalità, la transitabilità e la sicurezza delle strade interessate.

Ritenuto per tanto dover autorizzare questa Area Tecnica alla redazione di apposita perizia di variante e suppletiva utilizzando per i maggiori lavori l'economia da ribasso ottenuto in sede di gara come sopra attestato, pari ad € 5.608,53 ogni onere compreso.

Tutto ciò premesso.

PROPONE alla G.M.

1. Di autorizzare quest'Area Tecnica – Servizio Manutenzione alla redazione di una perizia di variante, per i lavori di sistemazione della viabilità comunale – utilizzando in tal senso il ribasso d'asta pari ad € 5.608,53 ottenuto nell'ambito dei lavori di cui al contratto rep. n. 1066 del 06.05.2014 stipulato con L'Impresa Cerruto Costruzione s.r.l. con sede in Modica C.da San Giuliano Vanella 162 civico 3.
2. Di trasmettere il presente atto unitamente alla perizia di variante, alla Consulta della comunità Montana, per quanto di competenza di autorizzazione all'utilizzo del ribasso contrattuale come sopra quantificato
3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere ;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

Prot. n. 1846 A. T.

del 22.10.2014

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: *Risorse residue per la finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L. R. 06.03.1986 n. 9 in materia di sostegno e valorizzazione del bacino montano – utilizzo di parte delle somme annualità 2011–Esecuzione di opere di sistemazione della viabilità comunale anno 2013. Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta*

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, della Provincia Regionale di Ragusa n. 62 del 24.04.2013 (n. 39/2013 di Registro) è stato approvato il programma degli interventi da attuare da parte dei comuni montani per le finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L. R. 06.03.1986 n. 9 anno 2010 con assegnazione a questo comune della somma di € 24.000,00 dei quali € 20.000,00 per interventi di sistemazione della viabilità comunale;

Che con determina dirigenziale n. 299 del 20/05/2013 del registro generale (n. 47 del 20/05/2013 del registro particolare) il Sottoscritto geom. Giuseppe Bucchieri in servizio presso questa Area Tecnica è stato nominato progettista e direttore dei lavori in argomento;

Che con delibera della G.M. n. 134 del 28.06.2013, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 20.000,00 dei quali € 16.260,16 per lavori ed € 3.739,83 per somme a disposizione;

Che con contratto di appalto Rep. 1066 del 06.05.2014 i lavori sono stati definitivamente accollati all'Impresa Cerruto Costruzioni S.r.l. con sede in Modica C.da San Giuliano Vanella 162 civico 3 per l'importo netto di € 11.529,73 oltre IVA , al netto del ribasso dello 31,1717 % offerto a in sede di gara. espletata mediante procedura aperta in data 04.10.2014


che in data 15.05.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori

Che durante l'esecuzione dei lavori, il Sindaco trattandosi di opere finalizzate alla sistemazione e manutenzione di strade urbane ed extra urbane e nella considerazione dell'assegnazione di somme da parte della Consulta della Comunità Montana (ex Legge L.R. 06.03.1986, n. 9 1° cui all'art.45 comma 5 acconto annualità 201) che comunque restano di disponibilità di questo Comune, ha richiesto la sistemazione di ulteriori tratti di strade comunali, utilizzando il ribasso d'asta per complessivi € 5.608,53 IVA compresa;

Tutto ciò premesso considerato e dato atto che l'introduzione dei nuovi e maggiori lavori richiesti non altera la natura e le finalità dell'intervento ed anzi tende a migliorare la funzionalità e la transitabilità delle strade comunali, si ritiene doversi procedere all'adozione di apposito atto deliberativo, da inviare alla Consulta della Comunità Montana, per quanto di competenza di autorizzazione all'utilizzo del ribasso contrattuale come sopra quantificato.


Monterosso Almo

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Bucchieri Giuseppe)



Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di RUP dei lavori in oggetto, vista la superiore relazione redatta dal direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe, condividendo i presupposti di fatto e considerando che l'introduzione dei nuovi lavori non contrasta con il D.lvo 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 come recepito della Regione Sicilia con la L. R. 12/07/2011 n. 12, esprime parere favorevole alla redazione di un perizia di variante suppletiva.

Il R.U.P.
Geom. Amato Paolo



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: "Risorse residue per la finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L.R. 06.03.1986 n°9 in materia di sostegno e valorizzazione del bacino montano – Utilizzo di parte delle somme annualità 2011 – Esecuzione di opere di sistemazione della viabilità comunale anno 2013 – Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta " nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminata la relazione tecnica;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 47/2013 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato confermato responsabile della suddetta area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Bilancio 2014 in corso di formazione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA


Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo Buscema

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Castello Pasquale



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Palazzolo Giuseppe

E' copia conforme all'originale

li. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal **29/10/2014** al **13/11/2014**

col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____ del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii.;

☐ Viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno dal **29/10/2014** per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal **29/10/2014** al **13/11/2014** a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii. e che contro la stessa non furono presentati reclami; che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E' copia conforme all'originale

_____ li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio il _____