

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

30-08-2024

DETERMINAZIONE R.G. n. 545 del 30-08-2024

N. Settore 73 Data emissione

"Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica di piazza S. Giovanni, Largo Mazzini e tratti della via Mercato e di via Roma con nuovi a tecnologia LED." - Liquidazione competenze tecniche RUP e gruppo

di lavoro - CUP: B93G20003590001

Oggetto:

IL RESPONSABILE DELLE OPERE PUBBLICHE

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 28 del 07.12.2023 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente a adottare il presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

Premesso che

- l'art. 1, comma 29, lettera a) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica;
- l'art. 1, comma 30 della già menzionata legge n. 160/2019, secondo cui il contributo è attribuito a ciascun comune in misura differenziata, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- con decreto del 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, al n. 5160 dell'allegato A, risulta assegnato a questo comune il contributo di € 50.000,00 (misura del contributo per comuni fino a 5.000 abitanti);

Dato atto che:

- il Comune di Monterosso Almo risulta beneficiario di un contributo di 50.000 euro;

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 545 del 30-08-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- con D.D. n. 499 del 11.09.2020 venivano nominati il progettista ed il RUP conferendo tali incarichi a dipendenti di questa Amministrazione, e quindi di affidare:
 - al geom. Giuseppe Bucchieri l'incarico di Responsabile Unico del Provvedimento;
 - all'Arch. Sofia Berritta l'incarico per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori e sicurezza per i lavori di cui in oggetto;
- con Delibera di G.M. n. 84 del 14.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica di P.zza San Giovanni, L.go Mazzini e tratti della via Mercato e via Roma con nuovi a tecnologia LED per un importo complessivo di € 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00);

Accertato e Dato Atto che la spesa complessiva di € 21.500,00 è stata finanziata con il contributo ai sensi della legge n. 160/2019, ed imputata nel modo seguente:

- Entrata: cap. 3770/30;
- Uscita: cap.11180/30;
- Cod. Bil. 09.04-2.02.01.09.010;

Dato atto che con D.D. n. 504 del 14.09.2020 i lavori di cui in parola sono stati affidati la ditta individuale **ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L.** con sede in Monterosso Almo in Corso Umberto,227, C.F. P.IVA: 01374820882, per l'importo complessivo dei lavori di € 16.321,19 oltre IVA.

Tenuto conto che:

- in data 14.09.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in urgenza in attesa della stipula del contratto;
- in data 29.09.2020 è stato regolarmente registrato il contratto con rep. N. 1593;
- in data 21.01.2021 è stata redatta la Perizia di assestamento contabile con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	17.321,60
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui lavori)	164,81	·
a detrarre	164,81€	164,81
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	17.156 , 79
Per ribasso d'asta del 5% su euro 17.156,79 (economie)	€	857 , 84
Importo complessivo dei lavori al netto	€	16.463,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori	3.810,75	
RUP il 2% di € 17.321,60	346,43	
imprevisti	21,22	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.178,40	4.178,40
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€	20.642,16
Economie per ribasso del 5%	€	857 , 84
TOTALE	€	21.500,00

- in data 21.01.2021 si è redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- in data 20.03.2021 si è redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
- dagli atti di contabilità si attesta che le somme per gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del disposto D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, calcolati all'80% di € 346,43 sono pari ad € 277,14;

Visto il Regolamento per gli Incentivi per Funzioni Tecniche, approvato con Delibera di Giunta n. 165 del 06-12-2022, il quantum dell'incentivo spettante al gruppo di lavoro secondo la percentuale indicata all'art. 10 – Graduazione del Fondo Incentivante, e secondo i coefficienti di ripartizione indicati all'art. 12 – Coefficienti di Ripartizione dell'Incentivo all'interno del Gruppo di Lavoro ed ai sensi dell'art. 24 dello stesso regolamento, spettano le somme così ripartite:

per la funzione di R.U.P (58% di € 277,14)	€ 160,74

per Direzione Lavori e sicurezza per i lavori (42% di € 277,14)		€ 116,40
	TOT.	€ 277,14

Le somme, come sopra calcolate, sono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Tenuto conto che

- le somme relative all'appalto in oggetto sono state impegnate sul cap. 11180/30, con impegno n.415/2020;
- la somma di € 277,14 risulta disponibile sull'imp. 415/2020;

Visti

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per i provvedimenti ancora in corso ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.L.gs 36/2023;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

DETERMINA

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare al Geom. Giuseppe Bucchieri la somma complessiva di € 160,74, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per lo svolgimento di funzioni tecniche di RUP per i "Lavori efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica di via Stella, via F. Meli e di un tratto urbano della S.S. 194 Strada Statale con nuovi a tecnologia LED".

Di liquidare all'Arch. Sofia Berritta la somma complessiva di € 116,40, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per lo svolgimento di funzioni tecniche di D.L. e CSE per i "Lavori efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica di via Stella, via F. Meli e di un tratto urbano della S.S. 194 Strada Statale con nuovi a tecnologia LED".

Dare atto che la somma di € 277,14 risulta disponibile sul cap. 11180/30, cod. bil. 09.04-2.02.01.09.010, imp 415/2020.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere** Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvi	isoria N. 448 del 30-08-2024	
	15 del 14-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 243 DET.U.T.C. del 11-12-2020 avente per oggetto ostituzione corpi illuminanti in piazza s. giovanni ecc.	
5° livello 09.04-2.02.0	01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
1	/ Articolo 30 STIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E. CAP. 3770/30	
Causale	Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dellilluminazione pubblica di piazza S. Giovanni, Largo Mazzini e tratti della via Mercato e di via Roma con nuovi a tecnologia LED Liquidazione competenze tecniche RUP e gruppo di lavoro - CUP: B93G20003590001	
Importo	Euro 209,49	

Liquidazione provvi	soria N. 449 del 30-08-2024	
	5 del 14-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 243 DET.U.T.C. del 11-12-2020 avente per oggetto ostituzione corpi illuminanti in piazza s. giovanni ecc.	
5° livello 09.04-2.02.0	01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
	/ Articolo 30 STIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E. CAP. 3770/30	
Causale	Causale Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dellilluminazione pubblica di piazza S. Giovanni, Largo Mazzini e tratti della via Mercato e di via Roma con nuovi a tecnologia LED Liquidazione competenze tecniche RUP e gruppo di lavoro - CUP: B93G20003590001-cpdel	
Importo	Euro 49,85	

Liquidazione provv	isoria N. 450 del 30-08-2024	
	15 del 14-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 243 DET.U.T.C. del 11-12-2020 avente per oggetto costituzione corpi illuminanti in piazza s. giovanni ecc.	
5° livello 09.04-2.02.	01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
1	/ Articolo 30 STIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E. CAP. 3770/30	
Causale	Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dellilluminazione pubblica di piazza S. Giovanni, Largo Mazzini e tratti della via Mercato e di via Roma con nuovi a tecnologia LED Liquidazione competenze tecniche RUP e gruppo di lavoro - CUP: B93G20003590001-irap	
Importo	Euro 17,80	

Liquidazione N. 4	68 del 30-08-2024	
	15 del 14-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 243 DET.U.T.C. del 11-12-2020 avente per oggetto ostituzione corpi illuminanti in piazza s. giovanni ecc.	
5° livello 09.04-2.02.0	01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
1	/ Articolo 30 STIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E. CAP. 3770/30	
Causale	Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dellilluminazione pubblica di piazza S. Giovanni, Largo Mazzini e tratti della via Mercato e di via Roma con nuovi a tecnologia LED Liquidazione competenze tecniche RUP e gruppo di lavoro - CUP: B93G20003590001	
Importo	Euro 209,49	

Liquidazione N. 469 del 30-08-2024	
Su Impegno N. 415 del 14-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. impegno spesa per sostituzione corpi illuminanti in piazza s. giovanni ecc. CIG	243 DET.U.T.C. del 11-12-2020 avente per oggetto
5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
Capitolo 11180 / Articolo 30 CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E. 0	CAP. 3770/30

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 545 del 30-08-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Importo	di piazza S. Giovanni, Largo Mazzini e tratti della via Mercato e di via Roma con nuovi a tecnologia LED Liquidazione competenze tecniche RUP e gruppo di lavoro - CUP: B93G20003590001-cpdel Euro 49,85
Causale	Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dellilluminazione pubblica

Liquidazione N. 4	470 del 30-08-2024	
	15 del 14-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 243 DET.U.T.C. del 11-12-2020 avente per oggetto costituzione corpi illuminanti in piazza s. giovanni ecc.	
5° livello 09.04-2.02.	01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
Capitolo 11180 / Articolo 30 CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E. CAP. 3770/30		
Causale	Causale Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dellilluminazione pubblica di piazza S. Giovanni, Largo Mazzini e tratti della via Mercato e di via Roma con nuovi a tecnologia LED Liquidazione competenze tecniche RUP e gruppo di lavoro - CUP: B93G20003590001-irap	
Importo	Euro 17,80	

Lì, 30-08-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 14-09-2024.

Lì, 30-08-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata