



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE R.G. n. 783 del 15-12-2021

N. Settore 264	Data emissione	15-12-2021
----------------	----------------	------------

Oggetto: **Lavori aggiuntivi nell'impianto sportivo di c.da Gazzena da eseguirsi in danno dell'Impresa Progresso Group a seguito della rescissione del contratto in danno per gravi inadempienze dell'appaltatore affidatario ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. e in applicazione dell'art. 20 del C.S.A. e dell'art. 14 del contratto di appalto.- 1 stralcio esecutivo.- Affidamento dei lavori alla ditta PATTI SALVATORE con sede legale in via Medi Enrico n. 42 Favara (AG) ;**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento;

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso:

- che con delibera C1PE n-. 97/2017 è stata disposta l'utilizzazione di risorse derivanti da revoche di obbligazioni giuridicamente vincolanti non assunte nei termini previsti nell'ambito delle quali è stata assegnata a questo Comune la somma complessiva di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena;
- che con delibera della G.M. n. 162 del 31/12/2018 e n.29 del 09.04.2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali € 314.471,66 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.231,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.528,34 per somme a disposizione;
- che l'importo complessivo di € 400.000,00 è stato assegnato al Comune con delibera CIPE n. 97/2017 (fondo FSC 2007-2013);
- che a seguito della gara espletata, giusti verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, nelle sedute del 20, 21 e 25 giugno 2019, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dei lavori di che trattasi l'impresa Progresso Group S.R.L. con sede in v.le Progresso Q.17 n. 12 Favara con un ribasso di 23,306 per un importo di aggiudicazione di € 245.155,21 oltre IVA di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza;

- che con determina dirigenziale n.470 del 14/10/2019 venivano approvati i verbali di gara per l'appalto dei *“Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena”* CIG: 7859852BOC - CUP: B94H14001250005” e veniva disposto l'affidamento in via definitiva all'Impresa Progresso Group srl con sede legale in V.le Progresso Q.17 n. 12, Favara - P.Iva: 0267714846 con il ribasso d'asta del 23,306% e pertanto per un importo di euro 245.155,21 di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza ,oltre IVA del 10%;
- che con contratto di rep.1779 in data 13/12/2019, registrato a Ragusa in data 20/12/2020 al n. 3959 IT i lavori di *“Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena”* sono stati affidati alla suindicata ditta Progresso Group. srl per un importo complessivo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di € 245.155,21 di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza ,oltre IVA del 10%;
- che i lavori sono stati consegnati all'impresa in data 13/12/2019, giusto verbale redatto in pari data con scadenza contrattuale prevista per il giorno 09/10/2020;
- che a causa del perseverare di gravi inadempienze contrattuali con determina dirigenziale n.01 del 07/01/2021 è stata disposta la risoluzione in danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'impresa Progresso Group srl da Favara (AG), del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori *“Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena”*, n. 1779 di Rep. del 13.12.2019 registrato a RG in data 20.12.2019 al n.3959 IT;
- che con verbale del 27/01/2021 in seguito all'accertamento in contraddittorio con l'impresa della consistenza dei lavori eseguiti, sono state riconsegnate alla stazione appaltante le aree di cantiere libere e sgombrare;
- che con Determina Dirigenziale n. 211 del 11.01.2021 venivano assegnati i *“Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena”* all'Impresa alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, alla ditta PATTI SALVATORE, seconda classificata, con sede legale in via Medi Enrico, n. 42 Favara (AG) Partita IVA 02835430840 cod. Fis. PTTSVT94P13A089T per l'importo complessivo di € 148.657,46 di cui € 147.295,60 per lavori e per € 1.361,86 per oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta del 23,036% oltre IVA al 10%;
- che a seguito dei danni causati al Comune per effetto delle inadempienze contrattuali dell'Impresa progresso Group e per le lavorazioni eseguite non a regola d'arte ed in difformità al progetto e alle N.T.C. in zona sismica;
- che con Determina Dirigenziale n. 196 del 29.03.2021 sono stati affidati alla ditta Betontest di eseguire sulle strutture degli spogliatoi e dei servizi per il pubblico le indagini strutturali, saggi, carotaggio e prove di laboratorio al fine di verificare la conformità con le norme NTC in località sismica;
- che dalle verifiche eseguiti in entrambi i fabbricati allo stato di fatto, non hanno i requisiti sia per la qualità dei materiali utilizzati e sia per le modalità esecutive;
- che con Determina Dirigenziale n. 481 del 27.07.2021 è stato affidato all'Arch. Ferrara Maria di effettuare il calcolo delle verifiche dello stato di fatto e di adeguamento di entrambi i fabbricati nel rispetto delle N.T.C. in zona sismica;
- che con nota prot. 10302 del 19.11.2021 è stato disposto alla D.L. di redigere un progetto esecutivo per i lavori aggiuntivi da eseguirsi in danno dell'impresa Progresso Group sulla scorta di quanto trasmesso dall'Arch. Ferrara;

Visto il progetto 1° stralcio esecutivo trasmesso dalla D.L. Ing. Galia Angelo in data 23.11.2021 ed assunto al prot. 10405 dell'importo complessivo di € IVA compresa con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo esecuzione dei lavori	€ 39.412,18	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 989,20	
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 38.422,98	
a detrarre ribasso d'asta del 23,306	€ 8.954,86	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 29.468,12	
Oneri della sicurezza	€ 989,20	
Importo lavori	€ 30.457,32	€
30.457,32		
B) Somme a disposizione <u>dell'Amm.ne</u>		
Per IVA (10% su € 30.457,32)	€ 3.045,73	
Competenze Tecniche D.L. e sicurezza IVA e oneri inclusi	€ 3.950,10	
Oneri RUP 2% (0,02*39.412,18	€ 788,24	
Assistenza al RUP (oneri inclusi)	€ 600,00	
Indagine geognostiche sui fabbricati IVA compresa	€ 8.558,61	
Calcoli di verifica e adeguamento IVA compresa	€ 2.600,00	
Sommano	€ 19.542,68	€ 19.542,68
Importo complessivo dei Lavori		€ 50.000,00

Che il progetto in argomento è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Copia relazione illustrativa calcoli strutturali;
- Esecutivi rinforzi;
- Planimetrie;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Analisi prezzi;
- Capitolato e schema di convenzione;
- Cronoprogramma dei lavori;

CONSIDERATO che il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 02.12.2021 prot.711 Ar. Tec. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 e art. 24 della L.R. n.8/2016, dal geom. Farina Mariano

Ravvisata la necessità e l'urgenza di attivare le azioni necessarie a completare e rendere operativa l'opera in tempo utile anche per scongiurare la perdita del contributo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, di salvaguardare il pareggio finanziario e il mantenimento degli equilibri del bilancio per il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal D.Lgs n. 267/2000, nonché per garantire le necessarie disponibilità di cassa utili al completamento dell'opera;

Ravvisata pertanto la necessità di dover procedere:

- all'approvazione in linea Amministrativa del progetto in esame;
- di procedere all'affidamento dei lavori aggiuntivi da eseguirsi in danno dell'impresa Progresso Group all'Impresa PATTI SALVATORE con sede in Favara (AG.) via E. Medi, n. 42 che attualmente ha in corso i lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena con la quale con nota prot. 10195 del 16.11.2021 si resa disponibile ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto in corso;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/7/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S.31/01/2012n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

VISTI:

- lo statuto Comunale, in particolare, l'art. 33 sulle competenze ed attribuzioni dei Responsabili di posizione Organizzativa;
- il regolamento comunale per l'effettuazione delle spese in economia approvato con delibera del C.C.n. 17 del 23.05.2011;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare l'articolo 24 sulle determinazioni del responsabile dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto:

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate e riportate:

1)- Di APPROVARE in linea amministrativa il progetto 1° stralcio esecutivo trasmesso dalla D.L. Ing. Galia Angelo in data 23.11.2021 ed assunto al prot. 10405 dell'importo complessivo di € IVA compresa con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo esecuzione dei lavori	€ 39.412,18	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 989,20	
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 38.422,98	
a detrarre ribasso d'asta del 23,306	€ 8.954,86	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 29.468,12	
Oneri della sicurezza	€ 989,20	
Importo lavori	€ 30.457,32	€
30.457,32		
B) Somme a disposizione <u>dell'Amm.ne</u>		
Per IVA (10% su € 30.457,32)	€ 3.045,73	
Competenze Tecniche D.L. e sicurezza IVA e oneri inclusi	€ 3.950,10	
Oneri RUP 2% (0,02*39.412,18	€ 788,24	
Assistenza al RUP (oneri inclusi)	€ 600,00	
Indagine geognostiche sui fabbricati IVA compresa	€ 8.558,61	
Calcoli di verifica e adeguamento IVA compresa	€ 2.600,00	
Sommano	€ 19.542,68	€ 19.542,68
Importo complessivo dei Lavori		€ 50.000,00

2)- Di DARE ATTO che si procederà alla stipula di nuovo contratto con la ditta PATTI SALVATORE per i lavori aggiuntivi da eseguirsi in danno dell'impresa Progresso Group all'Impresa;

3)- Di DARE ATTO che la somma come sopra determinata pari ad € 50.000,00 IVA al 10% compresa trova capienza in quanto ad € 26.085,00 (incameramento cauzione) al cap. 12665 bil. 2021 in quanto ad € 21.480,86 al cap. 12665 imp. 194/20219 e imp. 194 sub 1 per € 2.434,14 pertanto nessun importo è posto a carico del Comune;

4)- Di DARE ATTO che ai fini della copertura finanziaria nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale;

5)- Di TRASMETTERE il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

6)- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e Risorse Umane ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

7)- Di Dichiarare la presente deliberazione urgente e di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE AREA

F.to Mariano Farina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N. 439 del 15-12-2021 a Competenza CIG 7859852B0C	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / Articolo 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori aggiuntivi nell'impianto sportivo di c.da Gazzena da eseguirsi in danno dell'Impresa Progresso Group a seguito della rescissione del contratto in danno per gravi inadempienze dell'appaltatore affidatario ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. e in applicazione dell'art. 20 del C.S.A. e dell'art. 14 del contratto di appalto.- 1 stralcio esecutivo.- Affidamento dei lavori alla ditta PATTI SALVATORE con sede legale in via Medi Enrico n. 42 Favara (AG) ;
Importo 2021	Euro 26.085,00

Li, 15-12-2021

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 30-12-2021.

Li, 15-12-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata
