COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali — SUAP — Attivita Produttive

Determinazione AA.GG.-SUAP-Attivita Produttive n° 6 ba q del_C- /2-2° /L7
Determinazione Registro Generale n° §; L del_{~ 1T —20| L‘

Oggetto: Nuovo sito web del Comune di Monterosso Almo. — Presa d’atto della effettiva esecuzione
della progettazione, sviluppo e consulenza a cura della CO.RE.SI. di Marco Lettica.

11 Responsabile dell’ Area

Premesso che con Determinazione n° 268, del 07/05/2013 ¢ stata approvata la modalita di gara per la
progettazione, lo sviluppo ¢ la consulenza del nuovo sito web del Comune di Monterosso Almo,
quantificandone, tra I’altro, il costo in €. 15.850,00 oltre IVA;

Che con Determinazione n° 301, del 20/05/2013 ¢ stata affidata la progettazione, lo sviluppo e la
consulenza del sito web del Comune di Monterosso Almo alla Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica, con
sede a Ragusa in Via Stesicoro, 120, che ha praticato un ribasso del 2% sul prezzo a base d’asta di €.
15.850,00;

Che con nota prot. N° 8228, del 16/10/2013, a firma del Responsabile AA.GG., ¢ stata autorizzata la
Ditta sopra citata a procedere alla fatturazione del 50% dell’importo dell’appalto, in applicazione dell’art.
6 del Foglio Patti e Condizioni;

Che con Determinazione n° 591, del 05/12/2013 si & provveduto a liquidare la fattura presentata dalla
Ditta CO.RE.SI. di Marco Lettica, per un importo pariad €. 7981,57, corrispondente al 50% del dovuto;

Che con ulteriore Determinazione n° 89 , del 05/12/2014, si & provveduto ad integrare la superiore fattura
in quanto la stessa ¢ stata liquidata, per mero errore, al lordo delle ritenute di legge mentre doveva essere
liquidata al netto delle ritenute che corrispondono ad €. 1493,56;

Preso atto che I’ultima fase del progetto, che prevedeva la formazione del personale ed il loro
affiancamento per I’inserimento dei contenuti ¢ stata effettivamente eseguita ed il sito web del comune,
con egtensione “gov.it” & stato regolarmente pubblicato in data 4 luglio 2014 provvedendo
contestualmente a disattivare il sito web precedente e ad attivare un reindirizzamento dal precedente sito
al nuovo sito, come si evince dalla comunicazione a firma dell’Ing. Marco Lettica, acquisita al Prot. n°
5660, del 18/07/2014;

Visto il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
Visto vigente Statuto Comunale;

“Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto il Decreto del Sindaco n.° 20/2014;
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Determina
Per le ragioni espresse in narrativa
Dare atto della effettiva esecuzione di quanto in premessa specificato;

Dare atto che si provvedera a liquidare, con successiva Determinazione, 1’importo di €. 9475,13 a saldo
del restante 50% della somma dovuta;

Trasmettere il presente Provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.




